

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

第 1 次国土強靱化実施中期計画 (素案)

令和 7 年 4 月 1 日

目次

1		
2		
3	第1章 基本的な考え方.....	2
4	第2章 計画期間.....	6
5	第3章 計画期間内に実施すべき施策.....	7
6	第4章 推進が特に必要となる施策	8
7	1 施策の内容	8
8	(1) 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理.....	8
9	(2) 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強	
10	韌化.....	21
11	(3) デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化.....	34
12	(4) 災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化.....	39
13	(5) 地域における防災力の一層の強化	43
14	2 対策の事業規模.....	49
15	第5章 フォローアップと計画の見直し	50
16		
17		

1 第1章 基本的な考え方

2 気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や、切迫する南海トラフ地震、
3 首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの大規模地震から、
4 国民の生命・財産・暮らしを守り、国家・社会の重要な機能を維持するため、
5 防災・減災、国土強靱化の取組を切れ目なく推進する必要がある。

6 令和6年元日に発生した能登半島地震は、多くの人命や家屋、ライフライン
7 等に甚大な被害をもたらした。この地震により、多数の被災者が長期にわた
8 たる避難を余儀なくされており、その後、復旧・復興最中の能登地域を襲っ
9 た9月21日からの線状降水帯を伴う大雨により、被災地は一層厳しい状況
10 に直面している。また、8月8日に発生した日向灘を震源とする地震では、
11 政府として初の「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表される
12 など、巨大地震の切迫性が高まりを見せている。

13 豪雨や台風による災害も全国各地で相次いで発生しており、7月に秋田県
14 や山形県において大雨による河川氾濫や土砂災害等が発生したほか、8月
15 29日に上陸した台風第10号が日本列島を縦断し、大きな被害をもたらして
16 いる。また、令和7年2月には岩手県大船渡市で大規模な林野火災も発生し
17 たところである。

18 このような中、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」（以下
19 「3か年緊急対策」という。）や「防災・減災、国土強靱化のための5か年
20 加速化対策」（以下「5か年加速化対策」という。）として進めてきたハード・
21 ソフト両面からの国土強靱化施策が着実に効果を発揮している。令和6年能
22 登半島地震では、緊急輸送道路や港湾・空港が大きな被害を受けたものの、
23 耐震化や老朽化対策を講じた箇所は軽微な損傷に留まったことから、陸海空
24 の連携により輸送ルートを確保し、救援物資等の輸送が行われた。また、日
25 向灘を震源とする地震では、津波注意報が発表される中、定期的に実施して
26 いる避難訓練の成果を発揮し、多くの住民等が津波浸水想定区域内の特定避
27 難困難地域解消のために整備された津波避難施設へ迅速に避難するなど、地
28 域防災力の高まりも見られる。

29 このように、令和6年以降に限っても、頻発する大規模自然災害に対し、
30 国土強靱化施策が効果を発揮しており、今後、激甚化・頻発化する大規模自
31 然災害等に対応していくためには、平時、発災時、復旧・復興という一連の
32 政府の災害対策をリードする司令塔としての役割を担う防災庁設置に向け
33 た検討を進めるとともに、令和6年能登半島地震や令和7年1月に埼玉県八
34 潮市において発生した道路陥没事故などの教訓を踏まえつつ、国土強靱化施
35 策の更なる加速化・深化を図る必要がある。

36 とりわけ、令和7年3月末に公表された南海トラフ巨大地震の被害想定で
37 は、人的被害（死者）が最大約29.8万人、資産等の直接被害が約224.9兆
38 円、生産・サービス低下による被害を含めた場合の被害額が約270.3兆円と

1 推計されている。このような未曾有の大規模自然災害から一人でも多くの人命を守り、国民生活や社会経済活動の維持・早期復旧を図るため、国民、事業者、地域、行政等のあらゆる主体が総力を挙げて、国土強靱化の取組を推進する必要がある。

6 大規模地震による被害想定

	東日本大震災 (2011年)	南海トラフ 巨大地震 ^{※1}	首都直下 地震 ^{※2}	日本海溝・ 千島海溝沿いの 巨大地震 ^{※3}
	(実績値)	(推計)	(推計)	(推計)
人的被害 (死者)	約2.0万人	最大 約29.8万人	最大 約2.3万人	最大 約19.9万人
資産等の 直接被害	約16.9兆円	約224.9兆円	約47.4兆円	約25.3兆円
生産・サービス 低下による被害 を含めた場合	—	約270.3兆円	約95.3兆円	約31.3兆円

7 ※1 (出典)：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 (令和7年3月31日)

8 ※2 (出典)：首都直下地震対策検討ワーキンググループ 最終報告 (平成25年12月19日)

9 ※3 (出典)：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 (令和4年3月22日)

10
11 一方、現下の人件費・資機材価格の高騰や人口減少・少子高齢化を背景に、
12 コスト増大や工期延伸等への対応が必要となるなど、5か年加速化対策の策
13 定当初に設定した目標の達成に向け、諸課題が顕在化している。今後、国土
14 強靱化施策の推進にあたっては、以下の観点から、「災害外力・耐力の変化」、
15 「社会状況の変化」、「事業実施環境の変化」という3つの変化に対応してい
16 く必要がある。

17
18 (災害外力・耐力の変化への対応)

19 気候変動に伴い激甚化・頻発化する大雨や台風、大雪等によってもたらさ
20 れる気象災害に対し、「適応」と「緩和」の両面から対策を進めるとともに、
21 別途検討が進められている巨大地震対策等の議論も踏まえ、切迫する南海ト
22 ラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の巨大地震
23 や火山噴火等に係る対策の加速化・深化を図る。

24 対策の実施にあたっては、施設ごとの耐災害性強化に留まらず、国や地域
25 全体の強靱化に如何に貢献し得るかとの観点から、国と地方、省庁、官民等
26 の組織の枠を超えて連携強化を図り、ハード・ソフト対策を一体的に推進す
27 る。とりわけ、ライフラインについては、従来のネットワーク型施設の強靱
28 化に加え、最先端の技術を駆使し、自立分散型システムを積極的に導入する
29 など、地域の実情に応じた再構築を図り、次世代にわたり機能し続けること

1 ができるライフラインへの転換を図る。また、気候変動対策の国際的な潮流
2 やネイチャーポジティブの考え方を踏まえ、豊かな自然の恵みを生かすグリー
3 ーンインフラの活用を積極的に推進する。

4 さらに、一人一人が災害に備え、自ら対策を講じるよう普及啓発や防災教
5 育に取り組むとともに、「誰ひとり取り残さない」との考えに立ち、障害者
6 や高齢者、こども、女性、外国人等に配慮した取組を進める。また、避難所
7 環境や保健・医療・福祉等の環境改善・充実を図るとともに、避難施設の整
8 備・機能強化を推進する。なお、近年の災害の激甚化・頻発化等への対応や
9 国民保護の観点から、避難施設の整備等に当たっては、自然災害のみならず、
10 自然災害以外の有事の際にも機能するよう配慮する。

11 一方、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的に進行す
12 る中、著しい劣化や損傷が進行し、「災害耐力の低下」による被害拡大が懸
13 念されている。令和7年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、社
14 会経済活動に大きな影響をもたらしており、来るべき大規模災害に備える上
15 でも、対策は急務である。目では見えないほどゆっくりとした速度で、着実
16 に忍び寄るインフラの老朽化は、災害に対する脆弱性を高め、耐力の限界を
17 超えた時、突如としてリスクが顕在化する。このような「災害耐力の低下」
18 と「災害外力の増大」による、謂わば「複合災害」とも言える事態の発生を
19 回避するため、インフラ長寿命化基本計画等に基づき、既に災害耐力の低下
20 が顕在化しつつある老朽インフラの修繕・更新を強力に推進し、予防保全型
21 メンテナンスへの移行を図る。その際、防災・減災対策との一体的な推進に
22 より効率的・効果的に取組を進めるとともに、総括原価方式等の料金徴収の
23 仕組みも含め、持続可能なインフラの維持管理体制の構築に向けた検討を進
24 める。また、市区町村界に捉われない広域的な観点から、複数の分野のイン
25 フラを群として捉え、資金面も含めた官民連携やデジタル等新技術の開発・
26 活用によりメンテナンスの効率化・高度化を図る。

27 28 (人口減少等の社会状況の変化への対応)

29 人口減少・少子高齢化社会の到来を見据え、全国各地で地方創生の取組や
30 持続可能なまちづくりが進められているものの、東京圏への転入超過・拡大
31 が続いている。地方創生2.0の「基本的な考え方」(令和6年12月24日新
32 しい地方経済・生活環境創生本部決定)では、「東京一極集中のリスクに対
33 応した人や企業の地方分散」を掲げ、分散型国づくりの観点から、企業や大
34 学の地方分散や政府関係機関等の移転などに取り組むとともに、地方への移
35 住や企業移転、関係人口の増加など人の流れを創り、東京圏への過度な一極
36 集中の弊害を是正することとしており、これを強力に推進していく。首都直
37 下地震や富士山噴火等に備え、東京に集中している政府を始めとした様々な
38 中枢管理機能のバックアップ体制の整備等を進め、危機管理強化を図ること

1 は、国土強靱化の観点からも重要である。このため、国土強靱化と地方創生
2 の連携を強化し、平時と有事の両面から「自律・分散・協調」型社会の形成
3 に向け、地域の創意工夫を活かした取組と国土強靱化の取組を生産性の向上
4 に資する形で一体的に推進し、地域の新たな未来を切り開く。

5 地域に根付いた農林水産資源や産業基盤、文化財、観光資源等を活用した
6 地方創生の取組推進にあたっては、平時においても災害リスクが内在するこ
7 とを認識し、災害時において迅速な体制移行が可能となるよう、フェーズブ
8 リー対策を積極的に導入する。また、発災後の生活や生業の継続・再建は、
9 地域の存続に直結する場合もあることから、地域コミュニティの強化も含め、
10 ハード・ソフト両面からきめ細かな対策を講じる。

11 さらに、安全・安心なまちづくり・地域づくりには相当程度の時間を要す
12 ることを踏まえ、災害リスクを含む地域特性を踏まえた長期的な視点に立ち、
13 地方公共団体の総合計画や立地適正化計画等のまちづくり計画と国土強靱
14 化地域計画の連携強化を計画策定段階から図るとともに、事前復興まちづく
15 り等の防災まちづくりを強力に推進する。これら取組の推進にあたっては、
16 地域特性や災害特性を踏まえ、複合災害の発生も含めたリスクシナリオを設
17 定した上で国土強靱化地域計画の具体化を図る。

18 令和6年能登半島地震や奥能登豪雨を踏まえ、半島特有の地理的条件を踏
19 まえた「半島防災・強靱化」を推進するなど、半島・離島等の条件不利地域
20 における対策を強化する。陸海空の交通ネットワークの強化によるアクセス
21 困難性への対応を図るほか、上下水道や電力、通信について、地域条件に応
22 じて自立分散型システムの導入を図るなど、運営基盤の強化と耐災害性強化
23 の双方の観点から工夫を講じる。

24 25 (事業実施環境の変化への対応)

26 人口減少・少子高齢化を背景に、災害現場を担う国や地方公共団体、建設・
27 医療等の人材確保・育成が課題となっている。また、人手不足に伴う人件費
28 の高騰は、財政や経営の面からも対応が急務である。このため、年齢や性別
29 に捉われない幅広い人材活用に向けた取組を進めるとともに、限られた人材
30 でも最大限の対応が可能となるよう、革新的なデジタル等新技術の活用によ
31 り自動化・遠隔操作化・省人化を図るなど、国土強靱化分野における生産性
32 向上の取組を推進する。

33 技術革新に伴って豪雨災害等の発生に関する予測精度も向上し、あらかじめ
34 災害対応に必要な準備を行うことが可能となりつつある。災害リスクが顕
35 在化するおそれのある地域からの早期避難はもとより、公共交通機関の計画
36 運休や道路の早期通行止め、これに伴う社会経済活動の計画的抑制など、災
37 害対応や被害を拡大させない観点から社会全体が一丸となって取組を推進
38 する。国民一人一人の防災意識の向上を図り、安全確保のための不便・不利

1 益に対する社会受容性の向上に向けた取組を推進するとともに、それらを社
2 会全体として機能させるため、平時から災害時への円滑なモードチェンジが
3 可能となるよう、南海トラフ地震臨時情報の検証結果を踏まえた対応や SNS
4 上に流通・拡散する偽情報への対策等を含め、フェーズフリーな仕組みづく
5 りを推進する。

6 また、革新的技術の進展や防災・減災に対する意識の高まりを受け、民間
7 の取組が大きく変化している。「自助・共助・公助」の適切な役割分担の下、
8 大規模災害発生時においても、国民生活や経済活動を可能な限り支えていく
9 必要があり、民間が提供するデータ・デジタル技術を用いた自然災害のリス
10 ク評価サービスなどを通じて、企業や個人がリスクとそれに対する必要な備
11 えを適切に認識し、災害保険や防災・減災サービスなどを活用することにつ
12 いて、啓蒙活動をはじめとした一層の取組強化を図る。また、経済安全保障
13 上重要なインフラが大規模自然災害時にも確実に機能し、重要な物資・役務
14 を供給できるよう官民連携による取組を推進する。

15 さらに、自然災害の激甚化・頻発化に伴い、災害対応が長期に及ぶことも
16 想定し、初動対応から復旧・復興に至る災害対応フェーズにおいて、特定の
17 地域・人材等に過度な負担が生じないように、広域的な連携体制の強化を図る
18 とともに、迅速かつ効率的な対応が可能となるよう、災害対応に活用する資
19 機材の仕様の共通化や規格化を進めるなど、持続可能な体制構築に向けた取
20 組を推進する。

21
22 本計画は、令和5年6月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための
23 防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成25年法律第95号）」（以下
24 「基本法」という。）が改正されたことを受け、基本法第11条の2に基づき、
25 国土強靱化基本計画（以下「基本計画」という。）に基づく施策の実施に関
26 する中期的な計画（以下「実施中期計画」という。）を定めるものである。
27 基本計画に定めた国土強靱化政策の展開方向（5本柱）に沿って実施中期計
28 画期間内に実施すべき国土強靱化施策の内容及び目標を明らかにするとと
29 もに、5か年加速化対策に続く計画として、その推進が特に必要となる施策
30 の内容及びその事業規模を定める。これにより、施策の一層の重点化を図る
31 とともに、組織の枠を超えた施策連携強化型の国土強靱化を推進し、災害に
32 屈しない強靱な国土づくりを進める。

33 34 35 第2章 計画期間

36 本計画の計画期間は令和8年度から12年度までの5年間とする。
37
38

第3章 計画期間内に実施すべき施策

基本計画第1章4「国土強靱化政策の展開方向」及び第3章「国土強靱化の推進方針」を踏まえ、計画期間内に実施する施策は以下の方針に基づき推進することとし、その内容及び目標は別紙のとおりとする。

(1) 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理

気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害、切迫する南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の巨大地震、火山噴火等の大規模自然災害に対する耐災害性強化を図るため、防災インフラの整備・管理や監視・観測体制の強化、障害者・高齢者・こども・外国人等に配慮した効果的な情報発信等をハード・ソフト両面から推進し、一人でも多くの国民の生命・財産・暮らしを守る。

(2) 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化

道路、鉄道、空港、港湾等の各交通ネットワークの耐災害性強化を図るとともに、高規格道路や新幹線等のシームレスな高速交通ネットワークの整備、交通結節点の防災拠点機能の強化により、陸海空の交通連携によるリダンダンシーを確保し、迅速な人命救助や経済活動の維持・継続、早期の復旧・復興を支える。

また、上下水道、電力、通信等について、地域の実情を踏まえ、維持すべき施設の耐災害性強化・老朽化対策を推進するとともに、自立分散型施設を適切に組み合わせ、持続可能なインフラへと再構築を図る。これにより、ライフラインの機能維持・早期復旧を可能とし、被災地の生活・生業を守る。

(3) デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化

平時から災害時への円滑なモードチェンジが可能となるよう、フェーズフリーなデジタル等新技術の活用環境を構築するために必要な対策を推進し、被災者の迅速な避難や避難生活等の環境改善、災害現場を担う国や地方公共団体、建設・医療等の支援者の負担軽減や災害対応における生産性向上を図る。

(4) 災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化

行政、民間、国民の一人一人が各々の立場で、国民の生命・財産・暮らしを守るための取組を推進するとともに、相互の連携体制を強化し、自助・共助・公助のバランスのとれた災害対応が可能な社会を実現する。

1 (5) 地域における防災力の一層の強化

2 平時、発災時、復旧・復興という一連の政府の災害対策をリードする司令
3 塔としての役割を担う防災庁を令和8年度中に設置する。

4 民間・NPO・ボランティア・消防団・水防団等の活動環境の整備等を推進
5 し、人命救助の観点から重要となる災害発生から72時間以内に一人でも多
6 くの人命を救助する。また、避難所環境や保健・医療・福祉の事業継続性確
7 保のために必要な対策を進め、災害関連死ゼロを目指す。

10 第4章 推進が特に必要となる施策

11 気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する南海トラフ地震を
12 始めとする巨大地震等から国民の生命・財産・暮らしを守り、国家・社会の
13 重要な機能を維持・発展させていくためには、災害経験から得られた知見を
14 蓄積し、将来にわたり不断に事前防災の取組を進めていく必要がある。また、
15 インフラ老朽化に伴う災害耐力の低下をもたらすことがないよう、将来にわ
16 たってインフラを健全な状態で維持し続けなければならない。

17 実施中期計画は、この観点から進める国土強靱化の新たなスタートとして、
18 計画期間内に特に推進すべき施策の目標を設定するとともに、その先を見据
19 えた現段階の長期目標についても明示することとし、第3章に示す施策のう
20 ち、以下について重点的に取組を推進する。

21 なお、これらの施策の目標は、南海トラフ地震が30年以内に発生する確
22 率は8割程度とされ、今後も確率の上昇が見込まれること、大雨の発生頻度
23 は既に有意に高まっていること等に鑑み、いっどこで発生してもおかしくな
24 い大規模自然災害に備え、一人でも多くの国民の生命・財産・暮らしを守る
25 ため、おおむね20年から30年程度の期間を一つの目安として、国土強靱化
26 のレベルを一段上の水準まで引き上げることを念頭に検討・設定したもので
27 ある。施策の中には、事業箇所における各種調整等に一定の時間を要するこ
28 と、気候変動の影響等により全体事業量が増加したこと等により、長期目標
29 の達成に30年超の期間を要するものもあるが、このような施策においても、
30 地域ごとに異なる災害リスクの実情や緊急性等を踏まえ、早期に効果を発揮
31 できるよう、優先順位を検討の上、実施していくこととする。

33 1 施策の内容

34 (1) 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理

35 国民の生命・財産・暮らしを守り、魅力あふれる多様な地域・国土を未来
36 に引き継ぐため、長期的な視点に立ち、防災インフラの整備・管理や老朽化
37 対策を着実に推進する。

1 AI・ドローン等の最先端のデジタル等新技術の活用により、インフラの管
2 理・運用の高度化や住民避難の体制強化を図るとともに、まちづくりとの連
3 携強化やグリーンインフラの活用を図るなど、ハード・ソフト両面から対策
4 を講じ、次世代にわたり機能するインフラへの転換を図る。

6 《監視・観測体制の強化と予測精度向上、効果的な情報発信》

7 災害リスクが顕在化する前に早期避難を促すため、リアルタイム災害危険
8 情報の充実を図る。このため、次世代の静止気象衛星の整備を始めとする気
9 象観測体制の強化を図るとともに、気象予測の精度向上や危機管理型水位
10 計・浸水センサ等による監視強化、地震や火山活動の観測網の強化、津波警
11 報、噴火警報等の着実な提供を推進する。

13 ○ 中小河川も含めた洪水・内水ハザードマップ等の水災害リスク情報の充実 14 ・水災害リスク情報の充実・活用【国交】

15 ≪目標≫

16 洪水浸水想定区域が指定されている市区町村（全国約 1,543 市区町
17 村（令和 5 年度末時点））のうち、最大クラスの洪水に対応したハザ
18 ードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合
19 0%【R5】 → 100%【R12】

21 雨水出水浸水想定区域図が作成される市区町村（全国約 800 市区町
22 村（令和 7 年度末時点想定））のうち、最大クラスの内水に対応した
23 ハザードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の
24 割合

25 0%【R5】 → 100%【R12】

27 津波災害警戒区域が指定されている市町村（全国約 436 市区町村（令
28 和 5 年度末時点））のうち、最大クラスの津波に対応したハザード
29 マップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合

30 0%【R5】 → 100%【R12】

32 高潮浸水想定区域が指定されている市区町村（全国約 213 市区町村
33 （令和 5 年度末時点））のうち、最大クラスの高潮に対応したハザ
34 ードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合

35 0%【R5】 → 100%【R12】

1 土砂・流木の影響を受けると想定される河川（約 50 河川（令和 7 年
2 度末時点想定）のうち、河川からの氾濫に係るハザードに土砂・流
3 木の影響を見込んだハザード情報が示されている河川の割合

4 0%【R6】→40%【R12】→100%【R17】

5
6 土砂災害警戒区域（約 699,100 区域（令和 5 年度末時点）のうち、
7 土砂災害ハザードマップの作成・公表が完了した区域の割合

8 96%【R5】→100%【R12】

9
10 ○ 静止気象衛星の整備等による線状降水帯・台風等の予測精度の更なる向上
11 ・線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する防災気象情報の
12 高度化【国交】

13 <<目標>>

14 次期静止気象衛星及び次々期静止気象衛星の整備（契約・基本設計
15 審査・詳細設計審査・構成品製造完了・統合作業・打上げ・運用開
16 始の 7 工程）の進捗率

17 7%【R5】→71%【R12】→100%【R16】

18
19 線状降水帯に関する情報の迅速化・詳細化（発生情報の早期提供に
20 係る 3 工程、半日前予測の開始及び対象領域の段階的な絞り込みに
21 係る 3 工程）の実施進捗率

22 67%【R6】→100%【R11】

23
24 台風予報の精度（台風中心位置の予報誤差）

25 186km【R1～R5 の平均値】→100km[※]【R8～R12 の平均値】

26 ※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値

27
28 地震観測施設の耐災害性強化（停電対策が必要な箇所：663 箇所）
29 の完了率

30 36%【R5】→67%【R12】→100%【R15】

31
32 緊急地震速報を大きく外すことなく精度良く（震度の誤差が震度階
33 級で±2 階級以下）提供した地域の割合

34 89.3%【H28～R2 の平均】→92%[※]【R8～R12 の平均】

35 ※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値

1 津波に関する情報を迅速に提供（地震発生から3分以内に津波警
2 報・注意報を公表、もしくは津波の心配がない旨を5分以内に発表）
3 した割合

4 95.7%【R1～R5】 → 96%*【R8～R12の平均】

5 ※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値

6
7 火山観測施設の耐災害性強化（停電対策が必要な箇所：61箇所）の
8 完了率

9 7%【R5】 → 52%【R12】 → 100%【R15】

10
11 火山噴火に関する情報を的確に提供（噴火前に噴火警報、または噴
12 火発生から5分以内に噴火速報を公表）した割合

13 99.97%【R1～R5の平均】 → 99.98%*【R8～R12の平均】

14 ※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値

15
16 ・河川情報等の充実【国交】

17 <<目標>>

18 国管理河川（約10,000km）において新技術（夜間の視認性を向上さ
19 せたカメラ：約2,400箇所）による河川流況等の観測、危機管理の
20 高度化を実現した割合

21 0%【R6】 → 100%【R12】

22
23 国・水資源機構管理ダム等（152施設）において水管理の高度化に
24 向け最新の水位予測技術（長時間アンサンブル降雨予測技術等）を
25 導入しているダム等の割合

26 0%【R6】 → 100%【R12】

27
28 周辺に住民や登山者等が存在する火山災害警戒地域に指定された
29 火山（50火山）における土砂災害対策ナビゲーションシステムの構
30 築完了率

31 0%【R6】 → 34%【R12】 → 100%【R22】

32
33 ○ 盛土の安全性把握、液状化ハザードマップの策定・高度化

34 ・大規模盛土造成地等のリスク把握に関する対策【農水・国交】

35 <<目標>>

36 大規模盛土造成地を有する市町村（全国：約1,000市区町村）にお
37 ける安全性把握調査完了率

38 10.9%【R5】 → 65.9%【R12】 → 100%【R18】

39

1 都道府県、指定都市、中核市（全国：129 団体）における盛土規制
2 法に基づく規制区域の指定完了率

3 3.1%【R5】 → 100%【R10】

4
5 液状化の発生傾向が比較的強いエリアが含まれる市区町村（全国：
6 約 700 市区町村）におけるリスクコミュニケーションの充実に必要
7 な液状化ハザードマップの作成完了率

8 8.5%【R6】 → 20%【R12】※

9 ※ 当面は、高度化された液状化ハザードマップを作成した市区町村数の現状値（8.5%）を倍増
10 （20%）し、市区町村におけるリスクコミュニケーションを促進する目標を設定

11
12 液状化リスクマップによるリスク把握がなされ、関係者間での共有
13 が図られた都道府県の割合

14 0%【R6】 → 100%【R11】

15 16 ○ 地震・火山観測体制の更なる強化

- 17 ・地震津波火山観測網の高度化に関する対策【文科】

18 ≪目標≫

19 南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）の地殻変動観測のためのシ
20 ステム（4 システム（令和 6 年度末時点））の整備完了率

21 0%【R6】 → 100%【R11】

22
23 緊急地震速報や震度情報等の適切な発信のため、高精度な新型地震
24 計への更新（1,957 箇所）及び地上回線途絶時にも通信可能な海底
25 津波地震観測網陸上局舎内機器の更新（10 箇所）の完了率

26 60%【R6】 → 75%【R12】 → 100%【R24】

27
28 整備が必要な南海トラフ西側への海底地殻変動観測装置（3 箇所）
29 の設置率

30 33%【R5】 → 100%【R11】

31
32 火山噴出物の観測分析体制の強化と併せて、噴火の時期や場所等の
33 予測のための震源や地殻変動源の高精度な推定等の火山活動評価
34 が可能な観測装置の整備がされている火山（52 箇所）の割合

35 27%【R5】 → 50%【R12】 → 100%【R27】

- 36
37 ・安定的な位置情報インフラ提供のための電子基準点網等の耐災害性強
38 化対策【国交】

39 ≪目標≫

1 全国の電子基準点網における耐災害性強化対策（機器の更新、省電
2 力化、通信回線冗長化等：3,300件）の完了率

3 60%【R5】 → 100%【R12】

4
5 電子基準点網を健全に機能させるための国土地理院施設の耐災害
6 性強化対策（非常用電源設備、防災監視室及び中央局における電源
7 設備の増強等：20件）の完了率

8 0%【R6】 → 100%【R12】

9
10 ・ SAR衛星データ等による全国陸域の地殻変動の監視【国交】

11 <<目標>>

12 干渉 SAR時系列解析の高度化（全時系列解析におけるALOS-4の活
13 用割合の向上）完了率

14 0%【R5】 → 80%【R12】※

15 ※ 現時点のALOS-4のデータを最大限活用した場合に達成されうる最高水準の干渉SAR時系列
16 解析の高度化完了率

17
18 ○ リアルタイム災害危険情報の充実と迅速な避難への活用強化、障害者・
19 高齢者・子ども・外国人等に配慮した災害情報提供の強化

20 ・ Jアラートによる住民に対する災害情報の迅速かつ確実な伝達【総務】

21 <<目標>>

22 Jアラートシステムの更改による、住民の迅速かつ確実な避難が可
23 能となる防災情報の配信が可能となった地方公共団体（全1,741市
24 区町村）の割合

25 0%【R6】 → 100%【R12】

26
27 ・ 住民等の避難等に資する情報伝達手段の多重化・多様化の推進【総務】

28 <<目標>>

29 市区町村（全国1,741市区町村）における防災行政無線等の多様な
30 災害情報伝達手段（障害者や外国人等への配慮も含めた情報伝達手
31 段）の整備完了率

32 0%【R6】 → 100%【R12】

33 34 《気候変動に対応した流域治水対策等の推進》

35 気候変動に伴い激甚化・頻発化する大雨や台風、大雪等によってもたらさ
36 れる気象災害に対し、「適応」と「緩和」の両面から対策を進める。

37 「氾濫を防ぐ・減らす対策」「被害対象を減らす対策」「被害の軽減、早期
38 復旧・復興のための対策」からなる「流域治水」の取組をハード・ソフトの
39 両面から関係省庁の枠を超えて一体的に推進するとともに、気候変動対策の

1 国際的な潮流やネイチャーポジティブの考え方を踏まえ、豊かな自然の恵み
2 を生かすグリーンインフラの活用を積極的に推進する。

3
4 ○ 関係省庁の枠を超えた流域治水対策等の推進

5 ・流域治水対策（河川、砂防、下水道、海岸）【国交・農水】

6 ≪目標≫

7 気候変動の影響を考慮した河川整備計画へ変更した割合（国管理河
8 川の全 121 計画）

9 19%【R5】 → 64%【R12】 → 100%【R17】

10
11 河川整備計画（国管理河川の全 121 計画）のうち、河川環境の定量
12 的な目標を位置付けた河川整備計画の割合

13 0%【R5】 → 43%【R12】 → 100%【R17】

14
15 気候変動を踏まえた洪水に対応（必要な流下能力を確保）した国管
16 理河川（約 1,500 万 m³/s・km）の整備完了率

17 31%【R5】 → 39%【R12】 → 100%【R62】

18
19 気候変動を踏まえた洪水により生じる国管理河川における床上浸
20 水家屋（約 670 万戸）の解消率

21 20%【R5】 → 39%【R12】 → 100%【R62】

22
23 気候変動を踏まえた洪水に対応（必要な流下能力を確保）した都道
24 府県管理河川（約 53 万 m²・km）の整備完了率

25 21%【R6】 → 28%【R12】 → 100%【R72】

26
27 気候変動を踏まえた高潮・津波に対応（必要な堤防高を確保）した
28 海岸堤防等（延長約 2,700km）の整備完了率

29 51%【R5】 → 58%【R12】 → 100%【R52】

30
31 まちづくり等と一体となった砂防関係施設（約 36,000 箇所）の整
32 備完了率

33 31%【R5】 → 41%【R12】 → 100%【R52】

34
35 浸水実績地区等（全国：約 37 万 ha（令和 5 年度末時点））における
36 下水道による浸水対策完了率

37 70%【R5】 → 82%【R12】 → 100%【R22】

1 浸水実績地区等（全国：約 37 万 ha（令和 5 年度末時点））における
2 下水道による気候変動の影響を踏まえた浸水対策完了率

3 5%【R5】 → 12%【R12】 → 100%【R40】

4
5 人口・資産集積地区（市街化区域・DID 地区等）からの排水を受け
6 持つ下水処理場等（下水処理場：約 460 箇所、ポンプ場：約 1,700
7 箇所）における水害時の揚水機能確保完了率

8 16%【R5】 → 82%【R12】 → 100%【R14】

9
10 ・「協働防護」による港湾における気候変動適応【国交】

11 <<目標>>

12 民有護岸と公共護岸が混在するふ頭等を有する国際戦略港湾、国際
13 拠点港湾及び重要港湾（全国 63 港）のうち、気候変動への適応水準
14 や適応時期に係る共通の目標等を定める「協働防護計画」を作成し
15 た港湾の割合

16 0%【R5】 → 11%【R12】 → 100%【R29】

17
18 ・防災重点農業用ため池の防災・減災対策の推進【農水】

19 <<目標>>

20 防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））におけ
21 るハザードマップ等ソフト対策の完了率

22 94%【R5】 → 100%【R12】

23
24 全国の防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））
25 のうち、防災対策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事
26 等推進計画に位置付けのある約 9,000 箇所（令和 5 年度末時点））
27 における防災工事の着手率

28 46%【R5】 → 100%【R12】

29
30 全国の防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））
31 のうち、防災対策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事
32 等推進計画に位置付けのある約 9,000 箇所（令和 5 年度末時点））
33 における防災工事の完了率

34 30%【R5】 → 83%【R12】 → 100%【R17】

35
36 全国の防災重点農業用ため池（約 53,000 箇所（令和 5 年度末時点））
37 のうち、ため池工事特措法に基づく推進計画に位置付けのある防災

1 重点農業用ため池（廃止工事を実施するものを除く約 51,000 箇所
2 （令和 5 年度末時点））の劣化状況、地震・豪雨耐性評価の完了率
3 67%【R5】 → 100%【R12】
4

5 ・「田んぼダム」等の取組の推進【農水】

6 ≪目標≫

7 流域治水プロジェクトに位置付けられた田んぼダム（500,000ha（令
8 和 6 年度末時点））における取組完了率（地域の共同活動による防
9 災・減災の取組を含む）

10 17%【R5】 → 36%【R12】 → 100%【R35】
11

12 ・農村地域の総合的な防災・減災対策の推進【農水】

13 ≪目標≫

14 湛水被害等のおそれがあり、防災対策（豪雨対策、地震対策、地す
15 べり対策等）を講じる優先度が高い農地等（約 50 万 ha（令和 6 年
16 度末時点））における対策完了率

17 0%【R5】 → 50%【R12】 → 100%【R18】
18

19 ・山地災害危険地区等における森林整備対策【農水】

20 ≪目標≫

21 全国の人工林（約 1,000 万 ha）のうち、国土保全機能（土砂災害防
22 止機能等）の維持・発揮のために森林施業（再造林等）が必要な人
23 工林（延べ約 726 万 ha）における施業完了率

24 0%【R5】 → 48%【R12】 → 100%【R20】
25

26 山地災害危険地区（約 21 万地区）のうち、最も危険度の高い山地災
27 害危険地区（約 15,000 地区）における森林整備対策着手率

28 68%【R5】 → 86%【R12】 → 100%【R18】
29

30 山地災害危険地区（約 21 万地区）のうち、最も危険度の高い山地災
31 害危険地区（約 15,000 地区）における森林整備対策完了率

32 54%【R5】 → 64%【R12】 → 100%【R27】
33

34 全国の林道路線（約 50,000 路線）のうち、特に重要な林道路線（4,500
35 路線）における排水施設や法面保全等の整備・強化着手率

36 59%【R5】 → 80%【R12】 → 100%【R18】
37

1 全国の林道路線(約 50,000 路線)のうち、特に重要な林道路線(4,500
2 路線)における排水施設や法面保全等の整備・強化完了率
3 52%【R5】→71%【R12】→100%【R27】

4
5 ・山地災害危険地区等における治山対策【農水】

6 <<目標>>

7 山地災害危険地区(約 21 万地区)のうち、最も危険度の高い山地災
8 害危険地区(約 15,000 地区)における治山対策着手率
9 68%【R5】→86%【R12】→100%【R18】

10
11 山地災害危険地区(約 21 万地区)のうち、最も危険度の高い山地災
12 害危険地区(約 15,000 地区)における治山対策完了率
13 54%【R5】→64%【R12】→100%【R27】

14
15 ・森林等の荒廃の拡大を防ぐための鳥獣害対策の強化【環境】

16 <<目標>>

17 指定管理鳥獣による植生への影響が報告されている調査地点
18 (19,500ha)のうち、林床被度(50%以上)の確保率
19 35%【R6】→54%【R12】→100%【R27】

20
21 ・気候変動等に対応した渇水対策及び災害時における用水供給の確保【国交】

22 <<目標>>

23 渇水対応タイムラインの作成を優先的に進める一級水系(58 水系)
24 のうち、作成・公表を完了した割合
25 55%【R6】→100%【R12】

26
27 ○南海トラフ地震等の巨大地震・津波被害の軽減に資する戦略的な防災イン
28 フラ整備

29 ・大規模地震に備えた河川管理施設等の地震・津波対策【国交・農水】

30 <<目標>>

31 南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における
32 河川堤防等(約 830km)の地震・津波対策の対策完了率
33 83%【R5】→87%【R12】→100%【R42】

34
35 南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における
36 水門・樋門等(約 330 箇所)の地震・津波対策の対策完了率
37 77%【R5】→90%【R12】→100%【R22】

1 南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における
2 ダム等管理設備（約 1,600 箇所）の耐震整備完了率

3 82%【R5】 → 86%【R12】 → 100%【R37】

4
5 南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における
6 海岸堤防等（延長約 3,500km）の耐震対策の完了率

7 65%【R5】 → 69%【R12】 → 100%【R62】

8
9 ・農業水利施設の耐震化【農水】

10 ≪目標≫

11 耐震対策が早期に必要と判明している被災による影響度が極めて
12 大きい重要度の高い国営造成施設（23 施設）における対策完了率

13 48%【R5】 → 91%【R12】 → 100%【R16】

14
15 ○ グリーンインフラの整備・管理

16 ・グリーンインフラを活用した防災・減災対策の推進【国交】

17 ≪目標≫

18 グリーンインフラ官民連携プラットフォームに登録している自治
19 体（150 自治体（令和 12 年度末時点））における取組完了率

20 16%【R4】 → 100%【R12】

21
22 緑の基本計画に浸水被害の軽減に資するグリーンインフラの活用
23 を位置付けた都市（約 100 都市（令和 4 年度末時点））における取組
24 完了率

25 11%【R4】 → 70%【R12】 → 100%【R18】

26
27 《複合・2次災害、復旧・復興段階の災害への対応強化》

28 同時あるいは時間差で発生する複合災害も念頭に、発災後の残存リスクの
29 管理徹底を図るとともに、安全を確保した上で迅速かつ適切な措置を行える
30 よう、防災情報の収集・集約・提供の高度化・迅速化や現場対応の自動化・
31 遠隔操作化を推進する。

32
33 ○ 発災後の残存リスクの管理、施策間連携強化による効率的・効果的なイ
34 ンフラ整備

35 ・ICT 施工技術を活用した施工の効率化・省人化に資する対策【国交】

36 ≪目標≫

37 中小建設業者における ICT 施工技術の普及に向けた技術基準類（「3
38 次元起工測量」「3 次元設計データ作成」「ICT 建設機械による施工」

1 「3次元出来形管理等の施工管理」「3次元データの納品」の5基準)
2 の策定完了率

3 0%【R6】 → 100%【R12】

- 4
5 ・国土強靱化関連の総合的な防衛体制の強化に資する研究開発等の促進
6 【国交】

7 <<目標>>

8 被災状況の把握や復旧・復興の迅速化、長寿命化や耐久力向上等に
9 資する研究開発案件（センシング、情報処理、無人化・自律化、マ
10 テリアル等）の実施率

11 28%【R6】 → 100%【R12】

- 12
13 ・河川管理施設・砂防施設等の戦略的な維持管理の推進【国交・農水】

14 <<目標>>

15 国管理河川の排水機場および国・水資源機構管理ダム等のうち、人
16 口集中地域など早期に措置を講ずべき施設（約580施設（令和5年
17 度末時点））の遠隔操作化の整備完了率

18 50%【R5】 → 59%【R12】 → 100%【R32】

19
20 国管理河川における小規模な樋門等（約4,500施設）の無動力化整
21 備完了率

22 43%【R5】 → 51%【R12】 → 100%【R57】

23
24 国管理河川（約10,000km）における河川巡視の無人化に対応する環
25 境整備（ドローンによる河川巡視のための通信環境の整備：約
26 10,000km）の完了率

27 0%【R6】 → 22%【R12】 → 100%【R15】

- 28
29 ・災害後の円滑な復旧・復興を確保するための地籍調査の推進【国交】

30 <<目標>>

31 優先実施地域（土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化さ
32 れた地域を除く地域：188,694km²）における地籍調査の完了率

33 80%【R5】 → 87%【R11】※

34 ※ 第7次国土調査事業十箇年計画（令和2年5月26日閣議決定）に基づいた当面の目標値

35
36 調査対象地域（全国：287,966km²）における地籍調査の完了率

37 53%【R5】 → 57%【R11】※

38 ※ 第7次国土調査事業十箇年計画（令和2年5月26日閣議決定）に基づいた当面の目標値

39

1 土砂災害特別警戒区域等の特に緊急性が高い地域(全国:1,323km²)
2 を対象とした地籍調査の完了率
3 39%【R5】 → 100%【R12】
4

5 ・海岸漂着物等に関する緊急対策【環境】

6 ≪目標≫

7 自然災害時において海上交通や漁業に影響を及ぼす恐れのある海
8 岸漂着物(約85万トン(令和8年度から令和22年度までの推計累
9 積値))の回収完了率

10 0%【R6】 → 33%【R12】 → 100%【R22】
11

12 ・PCB早期処理のための対策【環境】

13 ≪目標≫

14 地震や洪水に伴う飛散等により、人体に甚大な被害をもたらす低濃
15 度PCB廃棄物(PCB特措法に基づく届出対象:約30万台(今後廃棄
16 物となる推計量を含む))の処理割合

17 0%【R6】 → 50%【R12】 → 100%【R17】
18

19 《進行するインフラ老朽化への対応》

20 老朽化の進行に伴う防災インフラの災害耐力の低下は、被害の拡大に直結
21 するため、防災・減災対策と老朽化対策の一体的推進や地域インフラ群再生
22 戦略マネジメントの推進を図るなど、河川管理施設や砂防施設等の戦略的な
23 維持管理を推進するとともに、ダムの堆砂除去による貯水機能の回復を図る。
24

25 ○ 予防保全型メンテナンスへの早期転換

26 ・河川管理施設・砂防施設等の戦略的な維持管理の推進【国交・農水】

27 ≪目標≫

28 国管理河川において、点検結果等を踏まえ早期に措置を講ずべき河
29 川管理施設(堤防:約5,200km、樋門・樋管等:約2,600施設(令
30 和5年度末時点))の修繕等による健全性確保率

31 60%【R5】 → 72%【R12】 → 100%【R22】
32

33 国・水資源機構・道府県管理ダムにおいて、点検結果等を踏まえ早
34 期に措置を講ずべきダム管理施設(82施設(令和5年度末時点))
35 の修繕等による健全性確保率

36 86%【R5】 → 98%【R12】 → 100%【R17】
37

1 国・都道府県管理の砂防関係施設（約 97,000 施設）のうち、重要交
2 通網等を保全する砂防関係施設（約 8,400 施設）の修繕等による健
3 全性確保率

4 87%【R5】 → 91%【R12】 → 100%【R27】

5
6 国・水資源機構管理ダム（129 施設）のうち、早期に堆砂除去が必
7 要なダム（22 施設）の貯水池機能（約 6,670 万 m³（令和 5 年度末時
8 点））の回復率

9 74%【R5】 → 80%【R12】 → 100%【R27】

10
11 国・水資源機構・道府県管理ダム（569 施設）のうち、堆砂除去を効
12 率化するための施設が必要なダム管理施設（66 施設）の整備完了率

13 0%【R5】 → 29%【R12】 → 100%【R47】

14
15 全国の海岸（延長約 13,800km）のうち、長寿命化計画が策定された
16 海岸（延長約 8,200km）における事後保全段階の海岸堤防等の修繕
17 完了率

18 87%【R5】 → 91%【R12】 → 100%【R28】

19
20 ・農業水利施設等の機能診断を踏まえた保全対策【農水】

21 <<目標>>

22 健全度評価により早急な対策が必要と判明している基幹的農業水
23 利施設（水路約 4,200km、施設約 730 箇所）における対策着手率

24 60%【R5】 → 100%【R12】

25
26 健全度評価により早急な対策が必要と判明している基幹的農業水
27 利施設（水路約 4,200km、施設約 730 箇所）における対策完了率

28 0%【R5】 → 70%【R12】 → 100%【R26】

29
30 （2）経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフライ
31 ンの強靱化

32 大規模自然災害の発生時においても、交通・上下水道・通信・電力・エネ
33 ルギー等のライフライン機能を可能な限り維持できるよう、確実な点検・診
34 断の実施や災害耐力の低下をもたらす致命的な損傷の早期解消、運営基盤の
35 強化等を推進し、予防保全型メンテナンスへの早期転換を図るとともに、急
36 所となる施設・設備や災害時の重要施設に接続するライフラインの耐災害性
37 強化を図る。

1 災害により損傷を受けた場合にも早期に機能を発揮できるよう、関連施設
2 の相互連携の強化やリダンダンシー確保、フェーズフリーな仕組みの活用、
3 地域の実情を踏まえた自立分散型システムの導入等を推進し、次世代型ライ
4 フラインへの転換を図る。

6 《進行するインフラ老朽化への対応》

7 高度経済成長期に整備されたライフラインが一斉に老朽化する中、対応が
8 追いつかず、事後保全型メンテナンスを余儀なくされている施設も多く、
9 重大な損傷発生後の対応に時間とコストを要することで、更なる「災害耐力
10 の低下」を招く事態に陥っている。このような負のスパイラルからの脱却を
11 図るため、AI やドローン等のデジタル等新技術の活用等により、早期に確
12 実な点検・診断を進めるとともに、防災・減災対策と老朽化対策の一体的推
13 進や地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進を図り、緊急的に対策を講
14 じる必要のある要緊急対応箇所を早期解消を図る。

15 また、総括原価方式等の料金体系の見直しや自立分散型システムの導入、
16 ダウンサイジング、統廃合等を進め、持続可能なライフラインへの転換を図
17 る。

19 ○ 予防保全型メンテナンスへの早期転換

20 ・道路施設の老朽化対策【国交】

21 ≪目標≫

22 国及び地方公共団体が管理する道路における緊急又は早期に対策を講
23 ずべき橋梁（約 92,000 橋(令和 5 年度末時点)）の修繕措置（完了）率
24 55%【R5】 → 80%【R12】 → 100%【R33】

25
26 緊急輸送道路（約 110,000km）等における舗装（約 8,300km(令和 5
27 年度末時点)）の修繕措置（完了）率
28 0%【R5】 → 61%【R12】 → 100%【R38】

30 ・農道・農道橋等の点検・診断を踏まえた保全対策の推進【農水】

31 ≪目標≫

32 機能保全計画（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している
33 農道橋及び農道トンネル（237 箇所）の対策着手率
34 9%【R5】 → 50%【R12】 → 100%【R21】

35
36 機能保全計画（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している
37 農道橋及び農道トンネル（237 箇所）の対策完了率
38 0%【R5】 → 21%【R12】 → 100%【R26】

機能保全計画（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している
林道橋及び林道トンネル（3,252施設）の対策完了率

30%【R5】 → 71%【R12】 → 100%【R16】

・鉄道施設の老朽化対策【国交】

《目標》

耐用年数を超えて使用している又は老朽化が認められ、予防保全が
必要な鉄道施設（約470箇所）の老朽化対策の完了率

27%【R5】 → 79%【R12】 → 100%【R18】

耐用年数を超えて使用している又は老朽化が認められ、予防保全が
必要な青函トンネル施設（約180箇所）の老朽化対策の完了率

0%【R6】 → 17%【R12】 → 100%【R54】

・港湾における老朽化対策【国交】

《目標》

全国の港湾（932港）における老朽化した港湾施設（約2.5万施設）
の予防保全対策の完了率

85%【R5】 → 90%【R12】 → 100%【R29】

・航路標識の老朽化等対策【国交】

《目標》

老朽化等対策が必要な航路標識（1,468箇所）の整備完了率

51%【R5】 → 74%【R12】 → 100%【R22】

・上下水道施設の戦略的維持管理・更新【国交】

《目標》

点検により、更新等が必要となった水管橋（補剛形式：約760箇所）
の対策完了率

0%【R3】 → 100%【R12】

※ 「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検
討委員会」等の議論を踏まえ、今後検討

・集落排水施設の耐震性能照査・保全対策【農水】

《目標》

1 最適整備構想（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している
2 農業集落排水施設（3,400施設）の更新対策完了率

3 0%【R5】→12%【R12】→100%【R31】

4
5 最適整備構想（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している
6 漁業集落排水施設（全国300地区（令和5年度末時点））の対策完了
7 率

8 0%【R5】→20%【R12】→100%【R27】

9
10 ・漁港施設等の緊急性の高い長寿命化対策の推進【農水】

11 <<目標>>

12 地域において中核となる漁港等（全国1,552漁港）のうち、施設の
13 長寿命化対策が完了した漁港の割合

14 53%【R5】→80%【R12】→100%【R25】

15 16 《南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海型地 17 震等の巨大地震対策等の推進》

18 迅速な初動対応や早期の復旧・復興を支えるため、陸海空の多モード交通
19 連携により、リダンダンシーの確保・強化を図る。発災後概ね1日以内に緊
20 急車両の通行を確保し、概ね1週間以内に一般車両の通行を確保できるよう、
21 緊急輸送道路を始めとする道路ネットワークの耐災害性強化を図るととも
22 に、港湾・空港・鉄道駅、道の駅等の交通結節点の防災拠点機能を強化する。

23 また、被災者の避難生活や地域の経済活動において、水利用環境の維持・
24 確保は不可欠である。将来にわたり維持すべき上下水道の一体的な耐震化等
25 を進めるとともに、地域の実情を踏まえたまちづくりと連携し、自立分散型
26 システムの導入やダウンサイジング、統廃合を進め、持続可能なライフライ
27 ンへの転換を図る。

28 さらに、デジタル化の進展に伴い、災害対応のあらゆるフェーズで電力・
29 通信の確保がより重要性を増している。このため、携帯電話基地局等の耐災
30 害性強化、令和6年能登半島地震を受けて更なる取組が進められている通信
31 事業者間のローミング体制の構築等を推進し、災害対策本部の周辺等重要な
32 基地局について発災後24時間の安定的な通信確保を目指す。

33 34 ○ 広域支援に不可欠な陸海空の交通ネットワークの連携強化

35 ・道路ネットワークの機能強化対策【国交】

36 <<目標>>

37 災害に強い道路ネットワークとして必要な高規格道路（約20,000km）
38 の未整備区間（約6,000km（令和2年度末時点））の整備完了率

1 6%【R5】 → 19%【R12】 → 100%【R66】

2
3 災害に強い道路ネットワークとして必要な高規格道路（有料）の4
4 車線化優先整備区間等（約1,100km（令和5年度末時点））の整備完
5 了率

6 0%【R5】 → 14%【R12】 → 100%【R55】

7
8 ・道路橋梁等の耐震機能強化【国交】

9 <<目標>>

10 緊急輸送道路（約110,000km）上の橋梁（約65,000橋（令和5年度
11 末時点））の耐震化率

12 81%【R5】 → 88%【R12】 → 100%【R38】

13
14 ・電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化対策【国交・
15 総務・経産】

16 <<目標>>

17 電柱倒壊のリスクがある市街地等の緊急輸送道路（全国約20,000km）
18 における無電柱化着手率

19 45%【R5】 → 64%【R12】 → 100%【R38】

20
21 電柱倒壊のリスクがある市街地等の第一次緊急輸送道路（約
22 10,000km）※における無電柱化整備完了率

23 54%【R5】 → 61%【R12】 → 100%【R61】

24 ※ 対策実施の優先度の観点から、市街地等の緊急輸送道路約20,000kmから市街地等の第一次
25 緊急輸送道路に絞り込み

26
27 ・住宅・建築物の耐震化の促進【国交】

28 <<目標>>

29 緊急輸送道路等（約9,000km）の沿道建築物で、耐震診断が義務付
30 けられたもの（令和6年4月1日時点公表）（7,291棟）のうち、大
31 規模地震時に倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合

32 43.6%【R5】 → 60%【R12】※

33 ※ 耐震化は所有者の判断で行われるものであり、将来的には100%に近い状態を目指す

34
35 ・渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策【国交】

36 <<目標>>

37 緊急輸送道路（約110,000km）における渡河部の橋梁や河川に隣接
38 する構造物の洗掘・流失の対策必要箇所（約1,700箇所（令和5年
39 度末時点））の整備完了率

1 28%【R5】 → 67%【R12】 → 100%【R19】

2
3 • 道路の法面・盛土の土砂災害防止対策【国交】

4 <<目標>>

5 緊急輸送道路（約 110,000km）の法面・盛土における対策必要箇所
6 （約 34,000 箇所（令和6年度末時点））の整備完了率

7 67%【R5】 → 76%【R12】 → 100%【R36】

8
9 • 道路の雪寒対策の推進【国交】

10 <<目標>>

11 雪寒指定道路（直轄区間約 12,000km）のうち交通障害が発生する危
12 険性の高い箇所における雪寒事業対策必要箇所（約 940 箇所（令和
13 5年度末時点））の整備完了率

14 0%【R5】 → 24%【R12】 → 100%【R28】

15
16 • 鉄道施設の耐震対策【国交】

17 <<目標>>

18 首都直下地震又は南海トラフ地震により震度6強以上が想定され
19 る地域等の主要鉄道路線等の駅、高架橋等（約 30,000 箇所）の耐震
20 化率

21 0%【R6】 → 33%【R12】 → 100%【R40】

22
23 重い桁荷重を支えるラーメン橋台（約 1,100 箇所）の耐震化率（新
24 幹線鉄道以外）

25 26%【R5】 → 100%【R9】

26
27 • 鉄道施設の浸水対策【国交】

28 <<目標>>

29 既往最大規模の降雨により浸水の恐れがある地下駅や電気設備等
30 （約 1,000 箇所）の浸水防止対策の完了率

31 38%【R5】 → 74%【R12】 → 100%【R24】

32
33 • 鉄道河川橋梁の流失、傾斜対策【国交】

34 <<目標>>

35 既往最大規模の降雨により流失・傾斜の恐れがある鉄道河川橋梁（約
36 380 橋梁）の流失・傾斜対策の完了率

37 35%【R5】 → 80%【R12】 → 100%【R16】

1 ・ 鉄道の隣接斜面の斜面崩壊対策【国交】

2 << 目標 >>

3 既往最大規模の降雨により崩壊の恐れがある鉄道隣接斜面(約2,400
4 箇所)の崩壊防止対策の完了率

5 29%【R5】 → 66%【R12】 → 100%【R19】

6
7 ・ 港湾施設の耐震・耐波性能等の強化や関連する技術開発【国交】

8 << 目標 >>

9 全国の港湾(932港)のうち、大規模地震時に確保すべき港内の海
10 上交通ネットワーク(港湾計画等に基づく耐震強化岸壁に加え、前
11 面の水域施設、外郭施設、背後の荷さばき地や臨港交通施設等を含
12 めた陸上輸送から海上輸送を担う一連の構成施設:464ネットワー
13 ク)の整備完了率

14 35%【R5】 → 43%【R12】 → 100%【R33】

15
16 全国の港湾(932港)のうち、高潮・高波対策(港湾計画等に基づ
17 く外郭施設等の防水・止水機能の強化、耐波性能の強化に資する改
18 良等)を実施する必要がある施設延長(170km)の整備完了率

19 42%【R5】 → 48%【R12】 → 100%【R34】

20
21 全国の港湾及び開発保全航路(947箇所)のうち、埋塞対策等(水
22 域施設の埋没対策、海洋環境整備船等の船舶建造・修繕)を行う必
23 要がある港湾及び開発保全航路(100箇所)の整備完了率

24 4%【R5】 → 15%【R12】 → 100%【R31】

25
26 港湾における気候変動対策や災害時の港湾施設の利用可否判断の
27 高度化等に必要な技術基準類(高潮、高波、津波等の作用条件や、
28 岸壁、栈橋、防波堤等の港湾の施設の性能照査方法に関する6項目)
29 の策定完了率

30 0%【R6】 → 67%【R12】 → 100%【R15】

31
32 ・ 港湾における津波対策の実施【国交】

33 << 目標 >>

34 全国の港湾(932港)のうち、津波対策(港湾計画等に基づく第一
35 線防波堤の整備・粘り強い構造への改良、津波避難施設の整備)を
36 緊急的に行う必要のある港湾(46港)の整備完了率

37 35%【R5】 → 59%【R12】 → 100%【R27】

1 ・港湾における走錨事故の防止等に関する対策【国交】

2 ≪目標≫

3 全国の港湾（932 港）のうち、船舶の避泊水域を確保（港湾計画等
4 に基づく船舶の避難に関連する外郭施設等の整備）する必要がある
5 施設延長（60km）の整備完了率

6 82%【R5】 → 88%【R12】 → 100%【R26】

7
8 ・災害時における自衛隊・海上保安庁の円滑な利用にも資する港湾施設の
9 整備【国交】

10 ≪目標≫

11 特定利用港湾（20 港（令和 6 年 8 月時点）における岸壁等（63 箇
12 所）の整備完了率

13 0%【R5】 → 22%【R12】 → 100%【R19】

14
15 ・海上保安施設等の耐災害性強化対策【国交】

16 ≪目標≫

17 耐災害性の強化（非常用電源設備の設置や情報通信体制の強化等）
18 が必要な海上保安施設等（274 箇所）の改修完了率

19 47%【R5】 → 79%【R12】 → 100%【R19】

20
21 ・航路標識の耐災害性強化対策（電源喪失、監視体制強化、信頼性向上、
22 レーダーの耐風速）【国交】

23 ≪目標≫

24 航路標識（全国：5,125 箇所）のうち、災害時の電源喪失対策が必
25 要な航路標識（103 箇所）の整備完了率

26 71%【R5】 → 100%【R10】

27
28 航路標識（全国：5,125 箇所）のうち、災害時における航路標識の
29 機能異常に対応するため監視装置の導入が必要な航路標識（1,638
30 箇所）の整備完了率

31 39%【R5】 → 100%【R12】

32
33 航路標識（全国：5,125 箇所）のうち、災害時の信頼性向上及び安
34 定運用に必要な機器等（新光源（LED）機器：460 箇所、耐波浪型 LED
35 機器：1,480 箇所、船舶通航信号所関連機器：324 箇所、老朽機器：
36 267 箇所）の整備完了率

37 22%【R5】 → 53%【R12】 → 100%【R17】

1 航路標識（全国：5,125 箇所）のうち、レーダーの耐風速対策が必要
2 必要な航路標識のレーダー施設（26 箇所）の整備完了率
3 42%【R5】 → 100%【R11】
4

5 ○ 交通結節点等における防災拠点機能の強化

6 ・道路における防災拠点機能強化【国交】

7 <<目標>>

8 道の駅における防災対策（防災上の位置付け（地域防災計画への位
9 置付け）がある道の駅（約 450 箇所（令和 5 年度末時点））の建物の
10 無停電化及び災害時も活用可能なトイレの確保）の完了率

11 55%【R6】 → 68%【R12】 → 100%【R37】
12

13 ・滑走路等の耐震対策【国交】

14 <<目標>>

15 航空ネットワークの拠点となる空港（23 空港）における滑走路等の
16 耐震対策の完了率

17 61%【R6】 → 65%【R12】 → 100%【R17】
18

19 ・空港における護岸嵩上げ・排水機能強化による浸水対策【国交】

20 <<目標>>

21 航空ネットワークの拠点となる空港（23 空港）における護岸の嵩上
22 げや排水機能の強化等の浸水対策の完了率

23 48%【R6】 → 91%【R12】 → 100%【R22】
24

25 ・空港無線施設等の電源設備等の浸水対策【国交】

26 <<目標>>

27 全国の空港（95 空港）における空港無線施設等（建物）の津波・高
28 潮等の安全対策の完了率

29 79%【R6】 → 80%【R12】 → 100%【R22】
30

31 ・地域防災における空港の拠点化の推進【国交】

32 <<目標>>

33 全国の空港（95 空港）における他空港との連携を空港の業務継続計
34 画（A2-BCP）等に位置付けている計画の策定完了率

35 0%【R6】 → 100%【R12】
36

37 ・物流事業者における災害対応力の強化【国交】

38 <<目標>>

1 物流事業者（大企業：全国 689 社）における BCP の策定完了率
2 41%【R5】 → 100%【R12】

3
4 物流事業者（中堅企業：全国 2,840 社）における BCP の策定完了率
5 17%【R5】 → 80%【R12】 → 100%【R17】

6
7 民間物資拠点（全国 1,816 箇所）のうち、災害時に物流拠点として
8 の機能を維持することができる電源設備の導入完了率
9 19.7%【R5】 → 50%【R12】 → 100%【R24】

10
11 ・ラストマイルを含む円滑な支援物資輸送体制の構築【国交】

12 <<目標>>

13 地方公共団体（全国：1,741 市町村）と物流事業者団体との間の支
14 援物資物流に関する協力協定の締結完了率

15 62%【R6】 → 80%【R12】 → 100%【R17】

16
17 ○ 上下水道システムの耐震化を始めとした耐災害性の強化

18 ・上下水道施設の耐災害性強化【国交】

19 <<目標>>

20 2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場（全国：約
21 2,000 箇所）の停電対策完了率

22 73%【R4】 → 100%【R12】

23
24 2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場のうち、浸
25 水想定区域内にある施設（全国：約 700 箇所）の浸水災害対策完了
26 率

27 44%【R4】 → 75%【R12】 → 100%【R18】

28
29 給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約 25,000 箇
30 所）のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されて
31 いる重要施設の割合

32 15%【R5】 → 34%【R12】 → 100%【R36】

33
34 上水道事業者及び水道用水供給事業者（全国：約 1,400 者）におけ
35 る危機管理マニュアルの策定率

36 75.4%【R4】 → 100%【R12】

37
38 水道の急所施設である導水管・送水管（約 62,000km）の耐震化完了率

1 43%【R5】→59%【R12】→100%【R31】

2
3 水道の急所施設である取水施設（約7,600万m³/日）の耐震化完了率
4 46%【R5】→67%【R12】→100%【R23】

5
6 水道の急所施設である浄水施設（約7,100万m³/日）の耐震化完了率
7 43%【R5】→76%【R12】→100%【R17】

8
9 水道の急所施設である配水池（約4,000万m³）の耐震化完了率
10 67%【R5】→84%【R12】→100%【R18】

11
12 下水道の急所施設である下水道管路（約8,400km）の耐震化完了率
13 72%【R5】→82%【R12】→100%【R25】

14
15 下水道の急所施設である下水処理場（約1,700箇所）の耐震化完了率
16 48%【R5】→62%【R12】→100%【R32】

17
18 下水道の急所施設であるポンプ場（約900箇所）の耐震化完了率
19 46%【R5】→65%【R12】→100%【R25】

20
21 ・工業用水道施設の耐災害性の強化【経産】

22 <<目標>>

23 工業用水道の基幹管路（全国：約7,900km）の耐震適合率
24 50%【R6】→65%【R12】→100%【R24】

25
26 工業用水道の取水施設（全国の取水施設能力：約2,490万m³/日）の
27 耐震化率
28 36%【R6】→50%【R12】→100%【R37】

29
30 工業用水道の浄水施設（全国の浄水施設能力：約1,590万m³/日）の
31 耐震化率
32 34%【R6】→50%【R12】→100%【R37】

33
34 工業用水道の配水池（全国の配水池有効能力：約140万m³）の耐震
35 化率
36 36%【R6】→50%【R12】→100%【R37】

1 工業用水道事業（全国 233 事業）のうち、最大規模の地震を想定し
2 た BCP 策定完了率

3 79%【R6】→100%【R12】

4
5 浸水害を想定した BCP 等と連携した浸水対策（全国 75 事業）の完
6 了率

7 39%【R6】→75%【R12】→100%【R17】

8
9 長期の停電を想定した BCP 等と連携した停電対策（全国 233 事業）
10 の完了率

11 72%【R6】→90%【R12】→100%【R17】

12
13 浸水害が想定される工業用水道事業（全国 75 事業）のうち、浸水害
14 を想定した BCP 策定完了率

15 60%【R6】→100%【R12】

16
17 ・集落排水施設の耐震性能照査・保全対策【農水】

18 <<目標>>

19 避難所などの重要施設へ接続する農業集落排水施設（1,400 施設）
20 における耐震性能照査の完了率

21 0%【R5】→100%【R12】

22
23 ・災害に強い合併処理浄化槽の整備促進【環境】

24 <<目標>>

25 浄化槽整備区域内（単独処理浄化槽・合併処理浄化槽の総数：約 370
26 万基（令和 5 年度末時点））における合併処理浄化槽の割合

27 68%【R5】→77.9%【R12】→100%【R27】

28
29 浄化槽整備区域内の全人口（約 1,300 万人（令和 5 年度末時点））の
30 うち、合併処理浄化槽の整備が完了した区域内の人口の割合

31 61.4%【R5】→72.6%【R12】→100%【R27】

32
33 ○ 送電網の強化及び自立分散型の電源・エネルギーの活用

34 ・送電網の整備・強化対策【経産】

35 <<目標>>

36 マスタープランを踏まえた送電網（増強運用容量：875 万 kW（広域
37 系統整備計画策定時点））の整備完了率

38 0%【R6】→100%【R12】

- 1
2 ・災害時に地域の燃料供給拠点となるサービスステーションの機能確保
3 【経産】

4 ≪目標≫

5 地域の燃料供給拠点となるサービスステーション（うち令和12年
6 度までに訓練実施予定の全国235箇所）における災害対応訓練実施
7 率

8 0%【R7】→100%【R12】

9
10 ○ フェーズフリーな通信システムによる災害時自立性の強化

- 11 ・携帯電話基地局強靱化対策事業【総務】

12 ≪目標≫

13 全国の携帯電話基地局約100万局（令和6年3月末時点）のうち、
14 災害対策本部の周辺等、強靱化が求められる基地局における整備完
15 了率

16 0%【R6】→60%【R12】→100%【R16】

- 17
18 ・データセンター、海底ケーブル等の地方分散の推進【総務】

19 ≪目標≫

20 社会経済活動の災害時持続可能性の強化に資する、国の支援による
21 データセンターの分散立地（全国10箇所）の整備完了率

22 10%【R6】→100%【R9】

23
24 災害時における国内通信の耐災害性強化（冗長性確保）に資する、
25 日本を周回する海底ケーブルネットワークの整備完了率

26 74%【R6】→100%【R9】

27
28 災害時における国際的な通信の接続性確保（分散化）に資する、国
29 際海底ケーブルの主な陸揚拠点（全国3拠点）の整備完了率

30 67%【R6】→100%【R9】

31
32 ○ 生産・流通拠点等となる漁港の耐震・耐津波・耐浪化

- 33 ・漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の推進【農水】

34 ≪目標≫

35 水産物の流通拠点や災害時に物資輸送の拠点等となる漁港（全国
36 272漁港（令和5年度末時点））のうち、主要施設（岸壁及び防波堤
37 等）において必要な耐震・耐津波・耐浪化対策が完了した漁港の割
38 合

1 16%【R5】→40%【R12】→100%【R35】

2
3 定期的な離島航路を有する漁港(全国150漁港(令和5年度末時点))
4 のうち、主要施設(岸壁及び防波堤等)において必要な耐震・耐津
5 波・耐浪化対策が完了した漁港の割合

6 15%【R5】→40%【R12】→100%【R35】

7 8 《地方創生やまちづくり計画との連携強化》

9 災害時における食品サプライチェーンを維持・確保し、食料を安定的に供
10 給するため、生産基盤や流通基盤の耐災害性強化を図る。

11 12 ○ 地域に不可欠な農林水産業の生業基盤の持続性の確保

13 ・園芸産地事業継続強化対策【農水】

14 ≪目標≫

15 非常時の備えが特に必要とされる一定規模以上の農業用ハウスの
16 うち、耐候性基準に合致した事業継続計画の見直しが必要なハウス
17 (約8,000ha)の対策完了率

18 0%【R2】→100%【R12】

19 20 ・卸売市場における防災・減災対策のための施設整備の推進【農水】

21 ≪目標≫

22 全国の主要な卸売市場(64箇所)のうち、特に早期(今後10年以
23 内)に実施すべき老朽化した卸売市場(全国10箇所)の対策完了率

24 0%【R6】→20%【R12】→100%【R17】

25 26 (3) デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化

27 AIやドローン、衛星等の革新的なデジタル等新技術は、組合せや使い方
28 の工夫次第で、国土強靱化の取組を飛躍的に進化させる可能性を秘めている。
29 これらの革新的な技術を発災直後の過酷な環境下における初動対応から復
30 旧・復興段階に至るあらゆる災害対応フェーズにおいて積極的に活用できる
31 よう、平時も含めた運用体制の強化を図り、フェーズフリーな活用環境の整
32 備を推進する。

33 34 《デジタル等新技術の活用による災害対応力の向上》

35 日進月歩で進化を遂げる最先端技術の積極活用を進め、災害現場の最前線
36 で対応に当たる支援者の活動環境や、被災者の避難生活の環境改善を図る。
37 これらの技術の活用にあたり、災害時に十分な機能を発揮できるよう、情報

1 の一元化やデータベース間の相互連携を強化し、更新・管理を徹底する。また、
2 平時からの訓練や事前防災対策の推進にあたって施工管理や維持管理に
3 活用するなど、フェーズフリーな体制を構築する。

4
5 ○ 国の地方支分部局等の資機材の充実(警察・消防・自衛隊・TEC-FORCE 等)

6 ・TEC-FORCE 等に係る機能強化による災害対応力の強化【国交】

7 <<目標>>

8 TEC-FORCE (対象隊員数：約 8,900 人) による被災状況把握等の高度
9 化 (DiMAPS をはじめとした情報集約ツールの開発等) への対応 (訓
10 練・研修・講習の受講) 完了率

11 13%【R5】 → 100%【R12】

12
13 大規模氾濫等に対応 (高揚程化による機能強化) する災害対策用車
14 輛 (排水ポンプ車：約 240 台 (令和 6 年度末時点)) の整備完了率

15 75%【R6】 → 83%【R12】 → 100%【R22】

16
17 国土交通省の庁舎等の防災拠点 (対象：約 890 拠点 (令和 5 年度末
18 時点)) のうち、信頼性の高いネットワーク (大容量化・冗長化した
19 光ファイバ通信、多重無線通信等) を運用できる防災拠点の整備完
20 了率

21 29%【R5】 → 72%【R12】 → 100%【R17】

22
23 ・RAIL-FORCE 隊員の対応能力向上と資機材の ICT 化・高度化【国交】

24 <<目標>>

25 鉄道施設の被災状況調査を行う RAIL-FORCE 隊員のデジタルツール
26 に関わる訓練・研修・講習等 (対象隊員数：約 50 人) への参加完了
27 率

28 12%【R6】 → 100%【R10】

29
30 ・道路システムの DX による道路管理及び情報収集等の体制強化対策【国交】

31 <<目標>>

32 緊急輸送道路 (1 次) における常時観測が必要な区間の CCTV カメラ
33 (約 3,000 箇所) の設置完了率

34 29%【R5】 → 100%【R12】

35
36 ・港湾における災害情報収集等に関する対策【国交】

37 <<目標>>

1 全国の国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び開発保全航路
2 (140 箇所)のうち、遠隔かつ早期の現場監視体制を構築するための
3 災害監視システム(みなとカメラ、強震計、海象計、潮位計、ド
4 ローン、利用可否判断のための事前解析のうち港湾等の特性に応じ
5 て必要となるもの)を緊急的に導入すべき港湾及び開発保全航路
6 (123 箇所)における整備完了率

7 9%【R6】→39%【R12】→100%【R27】

8
9 • 災害用装備資機材の充実強化【警察】

10 <<目標>>

11 広域緊急援助隊の災害時の救出救助活動に必要な資機材(近年の豪
12 雨災害等への対応にあたり不足が確認された水難救助セット(ヘル
13 メット、救命胴衣、ブーツ等):約2,500式)の更新整備の完了率

14 0%【R6】→100%【R12】

15
16 • 消防団の更なる災害対応能力の強化に関する対策【総務】

17 <<目標>>

18 全消防団(全2,174団(令和6年4月時点))のうち、特に風水害に
19 対応した十分な資機材(排水ポンプ、ボート、浮環、フローティン
20 グローブ、水のう及び高視認性雨衣)を備え、救助活動等を行える
21 消防団の割合

22 52.8%【R6】→100%【R12】

23
24 • 緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化【総務】

25 <<目標>>

26 緊急消防援助隊(全6,661隊(令和7年3月時点))のうち、特に整
27 備が必要な車両・資機材(特殊装備車両、後方支援車両、情報共有
28 資機材等)を備えた緊急消防援助隊の割合

29 92%【R6】→100%【R12】

30
31 航空消防防災体制の充実のため、航空小隊(全77隊(令和7年3月
32 時点))に特に必要な航空機・資機材(消防防災ヘリコプター(消防
33 庁ヘリコプター含む)、ヘリサット地球局、持込型機上装置)の整備
34 完了率

35 94%【R6】→100%【R12】

36
37 • 消防分野におけるDX・新技術の活用に関する対策【総務】

38 <<目標>>

1 消防防災分野における重要施策推進等を目的とする消防防災科学
2 技術研究推進制度（競争的研究費）を活用して実施したDX・新技術
3 の活用に関する実証の完了率

4 0%【R6】→100%【R12】

5
6 モデル事業の対象本部（25箇所）におけるデジタル技術等を活用し
7 た新技術の導入による消防活動の省力化・効率化（通報・出動・情
8 報収集・指揮統制・部隊活動等）の取組完了率

9 0%【R6】→100%【R12】

10
11 ・自治体庁舎等における非常用通信手段の確保対策【総務】

12 ≪目標≫

13 全国47都道府県における、災害時の専用衛星通信網の安定的確保
14 が可能となる地域衛星通信ネットワークの第3世代システム等の
15 整備完了率

16 21%【R6】→100%【R9】

17
18 ・消防指令システムの高度化【総務】

19 ≪目標≫

20 消防本部（全国：720本部）における耐災害性強化や新技術等に対
21 応した標準仕様等に基づく指令システムの導入完了率

22 0%【R6】→50%【R12】→100%【R17】

23
24 ・マイナ救急の全国展開・機能拡充【総務】

25 ≪目標≫

26 消防本部（全国：720本部）におけるマイナ救急（救急隊員が傷病
27 者のマイナ保険証を活用し、傷病者に関する情報を把握する取組）
28 の導入完了率

29 9.3%【R6】→100%【R12】

30
31 ・大規模な地震災害にも耐えうる自衛隊施設とするための施設機能の維
32 持・強化【防衛】

33 ≪目標≫

34 全国の自衛隊施設の強靱化（建物の建替・改修等：846事業（令和
35 5年度末時点）※）の整備完了率

36 ※ 今後の施設の再配置・集約等の計画見直しを踏まえ、事業数は増減する。

37 19%【R5】→100%【R11】

1 ○ 一元的な情報収集・集約・提供システムの構築

- 2 ・新総合防災情報システム（SOBO-WEB）等を活用した一元的な情報収集・
3 集約・提供システムの整備・運用【内閣府】

4 ≪目標≫

5 全国自治体等(1,917機関)における新総合防災情報システム(SOBO-
6 WEB)の利用率

7 0%【R5】→100%【R12】

8
9 全国自治体(1,788団体)における新物資システム(B-PLo)の操作
10 訓練参加率

11 0%【R6】→100%【R12】

12
13 ○ フェーズフリーなデジタル体制の構築

- 14 ・建設生産プロセスにおける新技術等の開発・活用を通じた災害対策の高
15 度化【国交】

16 ≪目標≫

17 地方整備局の主要な災害時活動拠点(本局・事務所等:89箇所)に
18 おけるインフラDXネットワーク(高速・大容量の通信環境)への
19 接続完了率

20 44%【R6】→100%【R12】

- 21
22 ・自動施工技術を活用した建設現場の省人化対策【国交】

23 ≪目標≫

24 工種(盛土・掘削・積込み・運搬・押土・敷均し・締固めの7工種)
25 における自動施工機械の技術基準の適用(基準整備、試行工事の実
26 施)完了率

27 0%【R6】→100%【R12】

- 28
29 ・防災・減災及び災害対応に資する地理空間情報の整備【国交】

30 ≪目標≫

31 陸域における主要活断層帯の活断層図(全300面)の整備完了率

32 81%【R6】→100%【R11】

33
34 浸水区域の特定に必要な都市部(全国の概ね人口25万人以上の市
35 町村及び特別区:113都市)における1mメッシュ標高データの整
36 備完了率

37 35%【R5】→100%【R12】

1 災害情報の共有・一元化のために必要となる、人口が集中する地域
2 (全国 79,735 メッシュ) の地図情報の精緻化完了率
3 86%【R5】 → 100%【R12】

4
5 災害リスク評価の基礎となる平野部における地形分類情報 (10 万
6 km²) の整備完了率
7 61%【R5】 → 100%【R12】

9 **（４）災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化**

10 激甚化・頻発化する大規模自然災害から国民の生命・財産・暮らしを守り、
11 社会経済活動を維持・継続させていくためには、民の力を最大限発揮してい
12 く必要がある。

13 災害に強い社会構造への転換に向け、これまで国民一人一人が進めてきた
14 住宅の耐災害性強化や民間企業が進めてきた施設の耐災害性強化、サプライ
15 チェーンの複線化、事業継続計画の策定等の取組に加え、地方創生や持続可
16 能なまちづくりとの連携強化により、地域の実情に応じた創意工夫を官民連
17 携で創出する取組を強力に推進する。

18 19 **《南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型 20 地震等の巨大地震対策の推進》**

21 生活の基盤となる住宅・建築物については、地域によって耐震化の進捗状
22 況に差が生じていることを踏まえ、空家対策等も含めたきめ細かな対応を
23 図るとともに、倒壊により緊急輸送道路の確保の支障となることがないよう、
24 沿道建築物の耐震化を推進する。

25 また、延焼危険性や避難困難性が高く、地震時等において最低限の安全性
26 を確保することが困難である「著しく危険な密集市街地」の解消を図ると
27 ともに、地下街の耐震化・火災対策等を推進し、被害の拡大を防ぐ。併せて、
28 民間企業と連携し、エネルギー・産業基盤の耐災害性強化を推進する。

29 30 **○ 生活の基盤となる住宅・建築物の耐震化、地域の防災性向上に資する空 31 家等の除却や活用の促進**

32 **・住宅・建築物の耐震化の促進【国交】**

33 **《目標》**

34 居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等
35 しないよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率）

36 90%【R5】 → 95%【R12】

37 → 耐震性が不十分なものをおおむね解消※【R17】

38 ※ 耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標を設定

1
2 耐震診断が義務付けられた、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者
3 等が利用する大規模建築物等（11,464棟）のうち、大規模地震時に
4 倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合

5 92.9%【R5】→耐震性が不十分なものをおおむね解消※【R12】

6 ※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標を設定

7
8 ・地域の防災性向上に資する空家等の除却や活用の促進【国交】

9 <<目標>>

10 全国の空家（住宅：約900万戸（令和5年度時点）、ほか建築物等）
11 のうち、特に対応が必要な空家（約20万物件）について、市区町村
12 の取組（空家法に基づく助言、空き家条例に基づく助言・指導・勧
13 告、任意の行政指導等）により対応（改修等による利活用、適切な
14 管理、除却や修繕等）がなされた割合

15 40.1%【R5】→100%【R12】※

16 ※市区町村の取組実績を踏まえ、当面は全国200,000戸の対応に取り組むとともに、R12年度以
17 降においても更なる取組を実施。

18
19 ・老朽化した公営住宅の建替等による防災・減災対策【国交】

20 <<目標>>

21 特に老朽化した公営住宅団地（全国の公営住宅：5,500団地（令和
22 6年度時点想定））の更新や老朽化対策のための改修の完了率

23 0%【R7】→100%【R12】

24
25 ○ 密集市街地や地下街等の耐震化・火災対策の推進

26 ・密集市街地等の改善に向けた対策の推進【国交】

27 <<目標>>

28 著しく危険な密集市街地の面積（全国：5,745ha（平成23年度末時
29 点））の解消率

30 71%【R5】→100%【R12】

31
32 ・火災予防・被害軽減、危険物事故防止対策等の推進【総務】

33 <<目標>>

34 モデル自治体（45団体）のうち、危険性が高いエリアの全世帯への
35 感震ブレーカーの設置を完了した自治体の割合

36 0%【R6】→100%【R12】

37
38 ・地下街の耐震性向上等に関する対策【国交】

39 <<目標>>

1 地下街等防災推進計画に基づく耐震対策（全国：77箇所（令和5年
2 度末時点））が完了した地下街の割合
3 78%【R5】 → 86%【R12】 → 100%【R25】
4

5 《保健・医療・福祉・廃棄物処理等の環境改善・充実》

6 災害時に必要となる保健・医療・福祉サービスを提供するため、施設の耐
7 災害性を強化し、平時の体制を最大限維持・継続するとともに、追加的な需
8 要に対応するため、医療コンテナ等の新技術の活用環境の整備を推進する。

9 また、被災地の良好な衛生環境を確保し、救助活動や復旧活動を円滑に実
10 施するため、一般廃棄物・災害廃棄物の処理体制の充実強化を図る。

11 ○ 保健医療福祉支援の体制・連携強化、災害拠点病院を始めとする医療機 12 関の耐震化、非常用電源・通信等の整備

13 ・医療施設の耐震化【厚労】

14 ≪目標≫

15 全国の災害拠点病院等（災害拠点病院（全国771施設）、救命救急セ
16 ンター（全国298施設）、二次救急医療機関（全国3,592施設））の
17 耐震化率
18

19 82.5%【R4】 → 90%【R12】 → 100%【R23】
20

21 ・災害拠点病院等の自家発電設備の強化等【厚労】

22 ≪目標≫

23 全国の災害拠点病院等（災害拠点病院（全国705施設）、救命救急セ
24 ンター（全国274施設）、周産期母子医療センター（全国328施設）、
25 二次救急医療機関（全国1,968施設））における非常用自家発電設
26 備設置率

27 92%【R4】 → 100%【R12】
28

29 ・災害拠点病院等の給水設備の強化【厚労】

30 ≪目標≫

31 全国の災害拠点病院等（災害拠点病院（全国705施設）、救命救急セ
32 ンター（全国274施設）、周産期母子医療センター（全国328施設）、
33 二次救急医療機関（全国1,968施設））における給水設備整備完了率

34 76%【R4】 → 91%【R12】 → 100%【R17】
35

36 ・医療用コンテナ活用の検討【厚労】

37 ≪目標≫

38 可動性のある医療コンテナを有する三次医療圏（全52医療圏）の割合

1 63%【R6】 → 100%【R12】※

2 ※ 災害時の利活用方法について厚生労働科学研究等を通じ検討を進めつつ、R12以降も各都道
3 府県全体で各二次医療圏1基以上に相当する個数の医療コンテナ（災害時に利用可能な可動
4 性を有するもの）保有を目指す等導入拡大を図る

5
6 ・社会福祉施設等の耐災害性強化対策【厚労・こども】

7 <<目標>>

8 廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)
9 の耐震化率

10 99.47%【R2】 → 99.71%【R12】 → 100%【R52】

11
12 廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)
13 のうち、倒壊の恐れのあるブロック塀の改修が必要とされる施設
14 (全国約500施設)の対策完了率

15 20%【R4】 → 53%【R12】 → 100%【R52】

16
17 廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)
18 のうち、洪水、内水、高潮または津波による浸水が想定される区域
19 内にある等、水害対策（止水板設置、浸水深以上の階への避難手段
20 確保等）が必要とされる施設（全国約4,200施設）の対策完了率

21 4%【R4】 → 24%【R12】 → 100%【R37】

22
23 廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)
24 のうち、大規模地震時にも対応可能な非常用自家発電設備（3日分
25 の電力確保）の強化が必要とされる施設（全国約7,600施設）の対
26 策完了率

27 12%【R4】 → 49%【R12】 → 100%【R20】

28
29 ○ 一般廃棄物・災害廃棄物の処理体制の充実・強化

30 ・一般廃棄物処理施設の防災機能の向上への支援【環境】

31 <<目標>>

32 竣工・稼働後25年以上経過した施設のうち、緊急性が認められる
33 一般廃棄物処理施設（約2,500施設（令和5年度末時点））の整備・
34 更新の完了率

35 17%【R5】 → 30.8%【R12】 → 100%【R32】

36
37 《地方創生やまちづくり計画との連携強化》

38 安全・安心なまちづくり・地域づくりには相当程度の時間を要することを
39 踏まえ、災害リスクを含む地域特性を踏まえた長期的な視点に立ち、計画策

1 定段階から、地方公共団体の総合計画や立地適正化計画等のまちづくり計画
2 と国土強靱化地域計画の連携強化を図る。また、事前復興まちづくり等の防
3 災まちづくりを強力に推進する。

4
5 ○ 立地適正化計画等と連携した国土強靱化施策の推進、国土強靱化と地方
6 創生の一体的推進による地域防災力の強化

- 7 ・災害に強い市街地形成に関する対策【国交】

8 ≪目標≫

9 災害に強い市街地形成に関する対策を優先的に必要とする地域
10 (569 市区町村(令和5年度時点))のうち、対策(津波避難タワー
11 等の整備、不燃化促進、緊急車両アクセス向上、防災機能強化等)
12 が概成した割合

13 9.0%【R5】 → 45%【R12】 → 100%【R25】

14
15 大規模地震対策が必要な市区町村(日本海溝・千島海溝周辺海溝型
16 地震防災対策推進地域、首都直下地震緊急対策区域及び南海トラフ
17 地震防災対策推進地域の市区町村:約1,100市区町村)における事
18 前復興まちづくり計画等の策定完了率

19 3%【R6】 → 9%【R12】 → 20%【R25】※

20 ※ 当面は、津波等により、甚大な被害が想定される沿岸部等の市区町村を中心に事前復興まち
21 づくり計画等を策定し、市区町村における事前復興まちづくり計画等の策定を普及促進する
22 目標を設定

23
24 (5) 地域における防災力の一層の強化

25 自然災害の激甚化・頻発化に伴い長期化する災害対応に適応するため、自
26 立と連携の両面から地域防災力の強化を図る。

27 被災地において被災者が安全・安心して生活できる避難所環境や支援者が
28 最大限の力を発揮できる活動環境の整備を推進し、地域の災害時自立性の強
29 化を図るとともに、長期に及ぶ避難生活や復旧・復興を持続的に支援できる
30 よう、広域連携体制の強化を図る。

31 なお、実施中期計画では、半島・離島等の条件不利地域における国土強靱
32 化施策についても、その他地域において進める当該施策とあわせて全国的な
33 施策として位置付けることとし、各地域特性を踏まえた目標の設定や当該目
34 標の達成に向けた施策の実施については、半島・離島等の関連法に基づき別
35 途策定される計画等の下で具体的に推進するものとする。

《避難所環境の改善・充実》

被災地における災害時自立性の強化を図るため、避難所となる施設の耐震化や障害者・高齢者・こども・外国人等の要配慮者の安全・安心を確保するための環境整備、水・電力等の自立分散型システムの導入等を推進する。

また、新たに整備されるプッシュ型支援物資の分散備蓄拠点や「新物資システム（B-PLo）」の管理・更新を徹底するとともに、官民連携でキッチンカーやトレーラーハウスなどの移動式車両・コンテナの活用環境の整備を進め、広域連携体制の強化を図る。

○ スフィア基準等を踏まえた避難所環境の抜本的改善、避難地や救援・救護活動等の拠点の整備・機能強化、国等によるプッシュ型支援物資の分散備蓄の強化

・避難所の生活環境改善対策とそのための備蓄の推進【内閣府】

《目標》

キッチンカー・トレーラーハウス等の登録制度に登録された車両等の支援範囲に含まれる都道府県の割合

0%【R6】→100%【R9】

避難所運営に係る好事例を周知した都道府県の割合

0%【R6】→100%【R12】

・避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化の推進【国交】

《目標》

防災拠点や避難地等の確保を図るために整備が必要な防災公園（全国268箇所）の対策（避難場所となる運動施設、支援部隊の活動拠点となる広場、災害応急対策に必要な備蓄倉庫・発電施設等の整備）完了率

48%【R5】→100%【R12】

広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園（約1,500箇所）における災害時に活用可能なトイレの確保率

17%【R4】→50%【R12】※

※ ソフト施策により災害時のトイレ機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用トイレの整備により災害時のトイレ機能を確保することとして目標を設定

広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園（約1,500箇所）における災害時に活用可能な給水施設の確保率

1 28%【R5】→50%【R12】※

2 ※ ソフト施策により災害時の給水機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用
3 井戸等の整備により災害時の給水機能を確保することとして目標を設定

- 4
5 ・予防保全型管理への転換やストックの適正化に資する都市公園の老朽
6 化対策の推進【国交】

7 <<目標>>

8 インフラ長寿命化計画を策定済みの都市公園（約75,000公園（令和
9 5年度時点）のうち、緊急度の高い老朽化した公園施設の改修等の
10 対策を完了した都市公園の割合

11 51%【R5】→100%【R12】

12
13 ○ 避難所や教育の現場となる学校等の耐災害性強化（耐震化、熱中症対策・
14 寒冷地対策等）

- 15 ・学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を
16 果たすための耐災害性強化（国立学校）【文科】

17 <<目標>>

18 避難所や防災拠点等にもなる国立大学法人等のうち、点検等により
19 早急な対応が必要とされた施設（築45年以上かつ200㎡を超える
20 棟に存在する落下・崩落の危険性のある非構造部材（天井、外壁、
21 内壁、窓・ガラス、照明器具）：600万㎡）・設備（避難所機能の確
22 保に必要な主要配管・配線：4,564km、基幹設備：5,991台）の老朽
23 化対策（落下・崩落対策等）完了率

24 68.5%【R5】→76.4%【R12】→100%【R27】

- 25
26 ・学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を
27 果たすための耐災害性強化（公立学校）【文科】

28 <<目標>>

29 避難所等にもなる公立小中学校の体育館等（体育館、武道場：32,616
30 室）における空調設備の設置完了率

31 18.9%【R5】→68.1%【R12】→100%【R17】

32
33 避難所等にもなる公立小中学校におけるトイレの洋式化（420,891
34 基）の整備完了率

35 68.3%【R5】→100%【R12】

36
37 避難所等にもなる公立小中学校におけるバリアフリー化（201,619
38 箇所）の整備完了率

39 67.8%【R4】→100%【R12】

1
2 避難所等にもなる公立小中学校施設のうち、点検等により早急な対
3 応が必要とされた施設（築 45 年以上かつ 200 m²を超える棟に存
4 在する落下・崩落の危険性のある非構造部材（天井、外壁、内壁、
5 窓・ガラス、照明器具）：3,937 万 m²）の老朽化対策（落下・崩落対
6 策）完了率

7 28.5%【R4】→49.1%【R12】→100%【R27】

- 8
9 ・学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を
10 果たすための耐災害性強化（私立学校）【文科】

11 <<目標>>

12 避難所等にもなる私立学校施設の構造体（15,732 棟及び 6,683 万
13 m²）の耐震対策完了率

14 92.9%【R4】→100%【R10】

15
16 避難所等にもなる私立学校施設の非構造部材（吊り天井等 6,688 棟
17 及び吊り天井等以外 7,833 校）の耐震対策完了率

18 39.4%【R4】→65.8%【R12】→100%【R22】

19
20 避難所等にもなる私立学校（1,207 校）におけるバリアフリー化の
21 整備完了率

22 37%【R4】→65.0%【R12】→100%【R22】

- 23
24 ・公立社会体育施設の耐震化・防災機能強化【文科】

25 <<目標>>

26 避難所等にもなる公立社会体育施設（11,741 施設）における構造体
27 の耐震対策完了率

28 87%【R5】→100%【R10】

29
30 避難所等にもなる公立社会体育施設（11,741 施設）のうち、空調設
31 置が必要と認められる室（6,280 室）における空調設備の設置完了
32 率

33 27.1%【R5】→35.7%【R12】→100%【R65】

- 34
35 ○ 避難所等における再生可能エネルギーを活用した自立分散型の電源・エ
36 ネルギーシステムの構築

- 37 ・避難施設等への自立分散型再エネ設備等の導入推進対策【環境】

38 <<目標>>

1 指定避難所（約 82,000 箇所）等のうち、緊急に整備が必要な公共施
2 設等（4,000 箇所）における災害時に活用可能な再生可能エネルギー
3 設備等の導入完了率

4 21%【R5】 → 62.5%【R12】 → 100%【R17】

6 《官民連携による地域防災力の向上》

7 平時、災害時、復旧・復興という一連の政府の災害対策をリードする指令
8 としての役割を担う防災庁を設置するとともに、国の地方支分部局等の応援
9 組織の充実強化を図る。

10 また、「地域の守り手」となる建設業の担い手確保対策や、新たに創設さ
11 れる「被災者援護協力団体」の登録制度等の運用を通じた NPO やボランティ
12 ア団体の協力体制の強化のための取組を推進し、官民連携で地域防災力の向
13 上を図る。

14 ○ 政府の機能の強化

- 15 ・ 防災庁の設置【内閣官房】

16 ≪目標≫ 令和8年度中に防災庁を設置

17 ○ 国の地方支分部局等の応援組織の充実強化・活動拠点の耐災害性強化、 18 広域エリア（地方ブロック単位等）における官民連携体制の強化

- 19 ・ 災害応急対策の活動拠点となる官庁施設の防災拠点機能確保【国交】

20 ≪目標≫

21 災害応急対策の活動拠点となる合同庁舎（全国 124 施設）のうち被
22 災時の機能確保が必要な施設（全国 88 施設）における対策（電力確
23 保のための改修、劣化箇所の改修等）の完了率

24 0%【R6】 → 42%【R12】 → 100%【R24】

25 ○ 発災時における民間・NPO・ボランティア等の活動環境の整備

- 26 ・ 災害ボランティア等の多様な主体との連携促進【内閣府】

27 ≪目標≫

28 都道府県域における災害中間支援組織の設置率

29 45%【R5】 → 100%【R12】

30 全国の地方公共団体（1,741 市町村）の地域ボランティア人材育成
31 研修等の開催完了率

32 1%【R5】 → 50%【R12】 → 100%【R17】

1 ・防災・減災、国土強靱化を担う建設業の担い手確保等に関する対策【国交】

2 ≪目標≫

3 国・都道府県・市町村（全国：1,928 団体）における建設キャリア
4 アップシステム活用工事の導入完了率

5 6.8%【R5】→100%【R12】

6
7 国・都道府県・市町村（全国：1,928 団体）における公共工事の週
8 休2日工事又は交替制工事の制度の導入完了率

9 25.1%【R5】→100%【R12】

10 11 《地方創生やまちづくり計画との連携強化》

12 国の歴史や文化の理解に欠くことのできない貴重な国民的財産である文
13 化財は、復旧復興段階における被災地の心の支え、原動力となる。頻発・激
14 甚化する災害により滅失・き損することがないように、文化的価値が高く、多
15 くの来場者が立ち入る世界遺産・国宝等について、重点的に対策を講じる。

16 17 ○ 重要な文化財等の防災対策の推進

18 ・国指定等文化財の耐震対策・防火対策の推進【文科】

19 ≪目標≫

20 不特定の者が立ち入る国宝・重要文化財（建造物：全国1,997 棟）
21 のうち、特に優先して対策すべきもの（公開時の1日の来場者数が
22 100人以上等の公共所有・管理の建造物：194 棟）に係る耐震対策の
23 完了率

24 47%【R6】→72%【R12】→100%【R17】

25
26 不特定の者が立ち入る世界遺産・国宝（建造物：全国236 件）・大規
27 模な重要文化財（建造物：全国136 棟）のうち、特に優先して対策す
28 べきもの（世界遺産・国宝：調査等により防火機能の低下が判明した
29 建造物：107 件、重要文化財：公開時の1日の来場者数が100人以上
30 等の建造物：42 棟）に係る防火設備の老朽化対策等が完了した割合

31 30%【R6】→99%【R12】→100%【R17】

32
33 ・史跡・名勝・天然記念物の水害・老朽化対策【文科】

34 ≪目標≫

35 史跡等に所在する災害時のリスクが高い斜面等（全国：1,200 箇所）
36 のうち、特に優先して対策すべきもの（世界遺産、特別史跡等に所
37 在する斜面等：250 箇所）に係る水害・老朽化対策の完了率

38 0%【R6】→100%【R12】

1
2 史跡等（全国 111 箇所）の石垣悉皆調査及び石垣耐震診断の完了率
3 6%【R6】→60%【R12】→100%【R17】
4

5 史跡等（全国 111 箇所）の石垣悉皆調査及び石垣耐震診断に基づく
6 保全対策の完了率
7 0%【R6】→3%【R12】→100%【R27】
8

- 9 ・利用者の安全確保及び森林等の荒廃の拡大を防ぐ自然公園等の整備【環境】

10 <<目標>>

11 国立公園、国定公園及び国民公園等における利用者の安全確保や国土
12 の荒廃を防止するための対策（要対策箇所：1,726 箇所）の完了率
13 44%【R6】→81%【R12】→100%【R22】
14

15 《初動対応や復旧・復興の効率化に資する社会受容性の向上》

16 国民一人一人の防災意識の向上を図り、安全確保のための不便・不利益に
17 対する社会受容性の向上に向けた取組を推進する。
18

19 ○ 防災意識の向上による「自助」「共助」の取組強化

- 20 ・国民の防災意識の向上【内閣府】

21 <<目標>>

22 防災に係る普及啓発イベント（ぼうさいこくたい）への団体（行政、
23 学術界、民間企業等：400 団体（毎年度））参加率
24 96%【R5】→100%【R12】
25

26 2 対策の事業規模

27 第3章において示した計画期間内に実施すべき施策について、その推進が
28 特に必要となる施策は第4章—1のとおりであり、その事業規模は、今後5
29 年間でおおむね20兆円強程度を目途とし、今後の資材価格・人件費高騰等
30 の影響については予算編成過程で適切に反映する。また、対策の初年度につ
31 いては、経済情勢等を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずる。
32

33 次年度以降の各年度における取扱いについても、予算編成過程で検討する
34 こととし、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情等
35 を踏まえ、機動的・弾力的に対応する。
36

1 また、本対策には、財政措置に加え、財政投融资のほか、民間事業者等による事業が想定されている。

5 **第5章 フォローアップと計画の見直し**

6 第3章において示した計画期間内に実施すべき施策については、定期的に
7 進捗状況のフォローアップを行い、その結果については、基本計画に基づき
8 国土強靱化推進本部が取りまとめる年次計画において整理し公表するもの
9 とする。その際、第3章及び第4章において示した目標（重要業績評価指標
10 （以下「KPI」という。））の進捗状況等を確認するとともに、「新たな国土強
11 靱化基本計画に基づく国土強靱化施策の推進及び実施中期計画の策定に向
12 けた国土強靱化施策の実施状況の評価の在り方」（令和6年1月23日国土強
13 靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議決定）を踏まえ、KPIの継続的な改
14 善を図ることとし、第4章において示した推進が特に必要となる施策につ
15 いては、予算の確保やその執行状況も含めてフォローアップを行うものとする。
16 併せて、災害経験から得られた知見を確実に継承していくため、対策の課題
17 や効果についてとりまとめ、効果的に発信する。

18 また、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
19 震の被害想定地域のほか、半島・離島等の条件不利地域については、関連計
20 画等における国土強靱化施策の位置づけ等を踏まえ、当該計画等のフォロー
21 アップと連携し、地域別の進捗状況等を確認するものとする。

22 加えて、人口減少・少子高齢化を背景に担い手の減少や高齢化が進展し、
23 人材の需要と供給にギャップが生まれつつある分野もあることから、将来の
24 担い手確保・育成やデジタル等新技術の活用による生産性向上、広域連携に
25 よる相互補完のための体制整備等の事業実施環境の整備については対応が
26 急務である。関連施策を強力に推進するとともに、効果の確認が可能となる
27 よう、評価に必要なデータ収集を進めるものとする。

28 これらの取組を通じ、実施中期計画の見直しが必要と認められる場合には、
29 第2章に示した実施中期計画の計画期間の終了を待たず、見直しを行うもの
30 とする。

31 さらに、今後の実施中期計画の実施に際しては、真に必要な財政需要に安
32 定的に対応するため、地方の実情も踏まえ、受益者による負担の状況を念頭
33 に置きつつ、事業の進捗管理と財源確保方策の具体的な検討を開始する。

1 (別紙) 計画期間内に実施する施策

2 実施中期計画の計画期間内に実施する施策の内容及び目標は、以下に示す
3 とおりとする。

4 (1) 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理

施策群	対策内容 (施策名)	目標	担当省庁
I	水災害リスク情報の充実・活用	洪水浸水想定区域が指定されている市区町村 (全国約 1,543 市区町村 (令和 5 年度末時点)) のうち、最大クラスの洪水に対応したハザードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合 0%【R5】 → 100%【R12】 雨水出水浸水想定区域図が作成される市区町村 (全国約 800 市区町村 (令和 7 年度末時点想定)) のうち、最大クラスの内水に対応したハザードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合 0%【R5】 → 100%【R12】 津波災害警戒区域が指定されている市区町村 (全国約 436 市区町村 (令和 5 年度末時点)) のうち、最大クラスの津波に対応したハザードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合 0%【R5】 → 100%【R12】 高潮浸水想定区域が指定されている市区町村 (全国約 213 市区町村 (令和 5 年度末時点)) のうち、最大クラスの高潮に対応したハザードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合 0%【R5】 → 100%【R12】 土砂・流木の影響を受けると想定される河川 (約 50 河川 (令和 7 年度末時点想定)) のうち、河川からの氾濫に係るハザードに土砂・流木の影響を見込んだハザード情報が示されている河川の割合 0%【R6】 → 40%【R12】 → 100%【R17】 土砂災害警戒区域 (約 699,100 区域 (令和 5 年度末時点)) のうち、土砂災害ハザードマップの作成・公表が完了した区域の割合 96%【R5】 → 100%【R12】	国土交通省
I	気候変動等に対応した渇水対策及び災害時における用水供給の確保	渇水対応タイムラインの作成を優先的に進める一級水系 (58 水系) のうち、作成・公表を完了した割合 55%【R6】 → 100%【R12】	国土交通省
I	農地の浸水リスクに関する情報の共有・可視化	農地浸水マップが作成されている国営土地改良事業地区の割合 63%【R5】 → 100%【R12】	農林水産省
I	線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する情報の高度化	次期静止気象衛星及び次々期静止気象衛星の整備 (契約・基本設計審査・詳細設計審査・構成部品製造完了・統合作業・打上げ・運用開始の 7 工程) の進捗率 7%【R5】 → 71%【R12】 → 100%【R16】 線状降水帯に関する情報の迅速化・詳細化 (発生情報の早期提供に係る 3 工程、半日前予測の開始及び対象領域の段階的な絞り込みに係る 3 工程) の実施進捗率 67%【R6】 → 100%【R11】	国土交通省

			<p>台風予報の精度（台風中心位置の予報誤差） 186km【R1～R5年の平均値】 → 100km【R8～R12年の平均値】</p> <p>※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値</p> <p>地震観測施設の耐災害性強化（停電対策が必要な箇所：663箇所）の完了率 36%【R5】 → 67%【R12】 → 100%【R15】</p> <p>緊急地震速報を大きく外すことなく精度良く（震度の誤差が震度階級で±2階級以下）提供した地域の割合 89.3%【H28～R2年度の平均値】 → 92%【R8～R12年度の平均値】</p> <p>※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値</p> <p>津波に関する情報を迅速に提供（地震発生から3分以内に津波警報・注意報を発表、もしくは津波の心配がない旨を5分以内に発表）した割合 95.7%【R1～R5年度の平均値】 → 96%【R8～R12年度の平均値】</p> <p>※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値</p> <p>火山観測施設の耐災害性強化（停電対策が必要な箇所：61箇所）の完了率 7%【R5】 → 52%【R12】 → 100%【R15】</p> <p>火山噴火に関する情報を的確に提供（噴火前に噴火警報、または噴火発生から5分以内に噴火速報を発表）した割合 99.97%【R1～R5年度の平均値】 → 99.98%【R8～R12年度の平均値】</p> <p>※現在の科学技術で実現可能な最高水準の目標値</p>	
I		異常気象予測の高精度化に資する北極域研究船の建造	<p>砕氷機能を有する北極域研究船の着実な建造を進め、北極海氷域の観測を可能な体制を実現する。</p>	文部科学省
I		科学的データの充実・提供による、気候変動の緩和・適応策や防災対策の施策立案等への貢献	<p>データ統合・解析システム（DIAS）を通じて新たに提供する地球環境データを利活用した研究開発（3件）により、気候予測の高度化（近未来連続予測、日本周辺海域海洋予測等）や防災アプリケーション（洪水時河川堤防被災情報発信等）等の社会実装の実現（完了）率 0%【R6】 → 100%【R12】</p>	文部科学省
I		地震津波火山観測網の高度化に関する対策	<p>南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）の地殻変動観測のためのシステム（4システム（令和6年度末時点）の整備率 0%【R6】 → 100%【R11】</p> <p>緊急地震速報や震度情報等の適切な発信のため、高精度な新型地震計への更新（1,957箇所）及び地上回線途絶時にも通信可能な海底津波地震観測網陸上局舎内機器の更新（10箇所）の完了率 60%【R6】 → 75%【R12】 → 100%【R24】</p> <p>整備が必要な南海トラフ西側への海底地殻変動観測装置（3箇所）の設置率 33%【R5】 → 100%【R11】</p> <p>火山噴出物の観測分析体制の強化と併せて、噴火の時期や場所等の予測のための震</p>	文部科学省

			源や地殻変動源の高精度な推定等の火山活動評価が可能な観測装置の整備がされている火山（52箇所）の割合 27%【R5】 → 50%【R12】 → 100%【R27】	
I		南海トラフモニタリングのための地下水等総合観測施設の整備	整備した各観測施設における地下水位等の観測データを集約し、気象庁や防災科学技術研究所にリアルタイムでデータ提供を行うことにより、南海トラフ沿いの地震に関する評価に貢献する。	経済産業省
I		安定的な位置情報インフラ提供のための電子基準点網等の耐災害性強化対策	全国の電子基準点網における耐災害性強化対策（機器の更新、省電力化、通信回線冗長化等：3,300件）の完了率 60%【R5】 → 100%【R12】 電子基準点網を健全に機能させるための国土地理院施設の耐災害性強化対策（非常用電源設備、防災監視室及び中央局における電源設備の増強等：20件）の完了率 0%【R6】 → 100%【R12】	国土交通省
I		SAR衛星データ等による全国陸域の地殻変動の監視	干渉SAR時系列解析の高度化（全時系列解析におけるALOS-4の活用割合の向上）完了率 0%【R5】 → 80%【R12】※ ※現時点のALOS-4のデータを最大限活用した場合に達成される最高水準の干渉SAR時系列解析の高度化完了率	国土交通省
I		南海トラフ地震等巨大地震災害の被害最小化等に向けた研究開発	南海トラフ地震等巨大地震災害の被害最小化等に関する研究開発成果を基にした地域研究会等の開催回数の目標達成率 0%【R6】 → 100%【毎年度】 南海トラフ地震等巨大地震災害の被害最小化等に関する研究開発成果を基にした論文数、学会発表数の目標達成率 0%【R6】 → 100%【R12】 強烈な地震動に対する耐震技術の性能検証、連続地震による液状化リスクの評価や、地震の評価・予測精度向上など、社会実装に向けた研究件数（15件）の達成率 0%【R6】 → 100%【R12】	文部科学省
I		情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト	情報科学を活用した地震調査研究プロジェクトの論文及び学会発表の目標数に対する達成率 130.7%【R5】 → 100%【毎年度】	文部科学省
I		地震調査研究推進本部による評価	調査観測を実施した断層数 12件【R5】 → 4件【毎年度】 地震調査委員会関係会議の開催回数 43回【R5】 → 36回【毎年度】	文部科学省
I		過去に発生した災害要因の解析・評価（活断層の活動履歴調査と活動性評価）	活断層の履歴や活動性を解析・評価し、結果のデータベース化、情報提供を行うことで、政府・自治体等の防災計画策定等に貢献する。	経済産業省
I		過去に発生した災害要因の解析・評価（火口位置情報の整備）	過去の火山噴火の履歴・活動推移・規模を解析・評価し、その結果のデータベース化、情報提供を行い、政府・自治体等の防災計画策定に貢献する。	経済産業省
I		過去に発生した災害要因の解析・評価（津波の浸水履歴調査と浸水マップの整備）	過去の津波の履歴や浸水範囲を解析・評価し、その結果の情報提供を行い、災害に強い都市計画の策定、防災計画策定に貢献する。	経済産業省
I		火山の機動観測体制の構築	国内の火山における機動観測の実施件数 0件【R5】 → 1件【毎年度】	文部科学省

I	火山の総合的な評価に資する調査研究の推進	噴火履歴・火山体構造等の基礎情報調査を実施した火山数 0 火山【R5】 → 2 火山【毎年度】	文部科学省
I	火山調査研究推進本部の運営	総合的な評価を実施した火山数 111 火山【R6】 → 111 火山【毎年度】	文部科学省
I	次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト	分野融合による「観測・予測・対策」の一体的な火山研究の推進及び広範な知識と高度な技能を有する火山研究者の育成に貢献。	文部科学省
I	即戦力となる火山人材育成プログラム	即戦力となる火山人材育成プログラムにおける火山実務者のセミナー等への参加率 0%【R5】 → 100%【R15】	文部科学省
I	Jアラートによる住民に対する災害情報の迅速かつ確実な伝達	Jアラートによる自動起動が可能な情報伝達手段を複数保有する市町村数の割合（全国 1,741 団体） 92.4%【R6】 → 100%【R12】 Jアラートシステムの更改による、住民の迅速かつ確実な避難が可能となる防災情報の配信が可能となった地方公共団体（全 1,741 市区町村）の割合 0%【R6】 → 100%【R12】	総務省
I	住民等の避難等に資する情報伝達手段の多重化・多様化の推進	市区町村（全国 1,741 市区町村）における防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段（障害者や外国人等への配慮も含めた情報伝達手段）の整備率 0%【R6】 → 100%【R12】	総務省
I	可搬型予備送信設備及び臨時災害放送局の運用体制の構築	臨時災害放送局等に関する理解度の向上 97%【R5】 → 100%【R12】 運用研修・訓練参加者における理解度の向上 95%【R5】 → 100%【R12】	総務省
I	Lアラートによる災害情報の確実な伝達の推進	Lアラートの必要な見直し着手率 33.3%【R6】 → 100%【R10】	総務省
I	河川情報等の充実	国管理河川（約 10,000km）において新技術（夜間の視認性を向上させたカメラ：約 2,400 箇所）による河川流況等の観測、危機管理の高度化を実現した割合 0%【R6】 → 100%【R12】 国・水資源機構管理ダム等（152 施設）において水管理の高度化に向け最新の水位予測技術（長時間アンサンブル降雨予測技術等）を導入しているダム等の割合 0%【R6】 → 100%【R12】 周辺に住民や登山者等が存在する火山災害警戒地域に指定された火山（50 火山）における土砂災害対策ナビゲーションシステムの構築完了率 0%【R6】 → 34%【R12】 → 100%【R22】	国土交通省
I	大規模盛土造成地等のリスク把握に関する対策	大規模盛土造成地を有する市町村（全国：約 1,000 市区町村）における安全性把握調査完了率 10.9%【R5】 → 65.9%【R12】 → 100%【R18】 都道府県、指定都市、中核市（全国：129 団体）における盛土規制法に基づく規制区域の指定完了率 3.1%【R5】 → 100%【R10】 液状化の発生傾向が比較的強いエリアが含まれる市区町村（全国：約 700 市区町村）におけるリスクコミュニケーションの充実	農林水産省 国土交通省

			<p>に必要な液状化ハザードマップの作成完了率 8.5%【R6】→20%【R12】※ ※当面は、高度化された液状化ハザードマップを作成した市区町村の現状値(8.5%)を倍増(20%)し、市区町村におけるリスクコミュニケーションを促進する目標を設定 液状化リスクマップによるリスク把握がなされ、関係者間での共有が図られた都道府県の割合 0%【R6】→100%【R11】</p>	
I		外国人旅行者に対する災害情報の迅速かつ着実な伝達	<p>緊急地震速報等の災害時の緊急情報の提供率 100%【R5】→100%【毎年度】</p>	国土交通省
I		国内旅行者に対する安全管理体制及び情報提供体制の構築	<p>安全管理責任者の設置率(第1種旅行者) 94.8%【R4】→100%【R12】 安全管理責任者の設置率(第2種旅行者) 69.8%【R4】→100%【R12】 安全管理責任者の設置率(第3種旅行者) 72.3%【R4】→100%【R12】 安全管理責任者の設置率(地域限定旅行者) 48.8%【R4】→100%【R12】</p>	国土交通省
I		外国人旅行者に対するウェブサイト等での災害情報の発信	<p>緊急地震速報等の災害時の緊急情報の提供率 100%【R5】→100%【毎年度】</p>	国土交通省
I		船舶に対する災害情報の迅速かつ着実な伝達	<p>目標回数(500回)に対する防災訓練を実施した回数の割合 136%【R5】→100%【毎年度】</p>	国土交通省
I		個別避難計画作成の促進	<p>地方公共団体への「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等の認知率 0%【R3】→100%【R12】</p>	内閣府
I		土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進	<p>防災に関する世論調査における、風水害に対して「近くの学校や公民館などの避難場所・避難経路を決めている」の回答率 35%【R4】→50%【R14】</p>	内閣府
I		農山漁村における想定被害情報の共有による避難計画の精度の向上	<p>ハザードマップ等ソフト対策を実施した防災重点農業用ため池の割合 94%【R5】→100%【R12】 最大クラスの津波に対し安全に避難し、一定期間滞在することが可能となった漁村人口(約65万人(令和5年度末時点))の割合 49%【R5】→100%【R25】</p>	農林水産省
I		流域治水対策(河川、砂防、下水道、海岸)	<p>気候変動の影響を考慮した河川整備計画へ変更した割合(国管理河川の全121計画) 19%【R5】→64%【R12】→100%【R17】 河川整備計画(国管理河川の全121計画)のうち、河川環境の定量的な目標を位置付けた河川整備計画の割合 0%【R5】→43%【R12】→100%【R17】 気候変動を踏まえた洪水に対応(必要な流下能力を確保)した国管理河川(約1,500万m³/s・km)の整備完了率 31%【R5】→39%【R12】→100%【R62】 気候変動を踏まえた洪水により生じる国管理河川における床上浸水家屋(約670万戸)の解消率 20%【R5】→39%【R12】→100%【R62】</p>	国土交通省 農林水産省

			<p>気候変動を踏まえた洪水に対応（必要な流下能力を確保）した都道府県管理河川（約 53 万 m²・km）の整備完了率 21%【R6】→28%【R12】→100%【R72】</p> <p>気候変動を踏まえた高潮・津波に対応（必要な堤防高を確保）した海岸堤防等（延長約 2,700km）の整備完了率 51%【R5】→58%【R12】→100%【R52】</p> <p>まちづくり等と一体となった砂防関係施設（約 36,000 箇所）の整備完了率 31%【R5】→41%【R12】→100%【R52】</p> <p>浸水実績地区等（全国：約 37 万 ha（令和 5 年度末時点））における下水道による浸水対策完了率 70%【R5】→82%【R12】→100%【R22】</p> <p>浸水実績地区等（全国：約 37 万 ha（令和 5 年度末時点））における下水道による気候変動の影響を踏まえた浸水対策完了率 5%【R5】→12%【R12】→100%【R40】</p> <p>人口・資産集積地区（市街化区域・DID 地区等）からの排水を受け持つ下水処理場等（下水処理場：約 460 箇所、ポンプ場：約 1,700 箇所）における水害時の揚水機能確保完了率 16%【R5】→82%【R12】→100%【R14】</p>	
I		流域治水対策（国有地を活用した遊水地・貯留施設の整備のための治水関連計画の策定支援）	<p>遊水地・貯留施設の整備に活用可能な国有地が存在する河川流域において、流域水害対策計画等の治水関連の計画が策定された割合 33%【R5】→100%【R14】</p>	財務省
I		「協働防護」による港湾における気候変動適応	<p>民有護岸と公共護岸が混在するふ頭等を有する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾（63 港）のうち、気候変動への適応水準や適応時期に係る共通の目標等を定める「協働防護計画」を作成した港湾の割合 0%【R6】→11%【R12】→100%【R29】</p>	国土交通省
I		防災重点農業用ため池の防災・減災対策の推進	<p>防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））におけるハザードマップ等ソフト対策の完了率 94%【R5】→100%【R12】</p> <p>全国の防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））のうち、防災対策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事等推進計画に位置付けのある約 9,000 箇所（令和 5 年度末時点））における防災工事の着手率 46%【R5】→100%【R12】</p> <p>全国の防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））のうち、防災対策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事等推進計画に位置付けのある約 9,000 箇所（令和 5 年度末時点））における防災工事の完了率 30%【R5】→83%【R12】→100%【R17】</p> <p>全国の防災重点農業用ため池（約 53,000 箇所（令和 5 年度末時点））のうち、ため池工事特措法に基づく推進計画に位置付けのある防災重点農業用ため池（廃止工事を実施するものを除く約 51,000 箇所（令和 5 年度</p>	農林水産省

			末時点))の劣化状況、地震・豪雨耐性評価の完了率 67%【R5】→100%【R12】	
I		「田んぼダム」等の取組の推進	流域治水プロジェクトに位置付けられた田んぼダムの取組面積(500,000ha(令和6年度末時点))の取組完了率(地域の共同活動による防災・減災の取組を含む) 17%【R5】→36%【R12】→100%【R35】	農林水産省
I		山地災害危険地区等における森林整備対策	全国の人工林(約1,000万ha)のうち、国土保全機能(土砂災害防止機能等)の維持・発揮のために森林施業(再造林等)が必要な人工林(延べ約726万ha)における施業完了率 0%【R5】→48%【R12】→100%【R20】 山地災害危険地区(約21万地区)のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区(約15,000地区)における森林整備対策着手率 68%【R5】→86%【R12】→100%【R18】 山地災害危険地区(約21万地区)のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区(約15,000地区)における森林整備対策完了率 54%【R5】→64%【R12】→100%【R27】 全国の林道路線(約50,000路線)のうち、特に重要な林道路線(4,500路線)における排水施設や法面保全等の整備・強化着手率 59%【R5】→80%【R12】→100%【R18】 全国の林道路線(約50,000路線)のうち、特に重要な林道路線(4,500路線)における排水施設や法面保全等の整備・強化完了率 52%【R5】→71%【R12】→100%【R27】	農林水産省
I		山地災害危険地区等における治山対策	山地災害危険地区(約21万地区)のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区(約15,000地区)における治山対策着手率 68%【R5】→86%【R12】→100%【R18】 山地災害危険地区(約21万地区)のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区(約15,000地区)における治山対策完了率 54%【R5】→64%【R12】→100%【R27】	農林水産省
I		農村地域の総合的な防災・減災対策の推進	湛水被害等のおそれがあり防災対策(豪雨対策、地震対策、地すべり対策等)を講じる優先度が高い農地等(約50万ha(令和6年度末時点))における対策完了率 0%【R5】→50%【R12】→100%【R18】	農林水産省
I		森林等の荒廃の拡大を防ぐための鳥獣害対策の強化	指定管理鳥獣による植生への影響が報告されている調査地点(19,500ha)のうち、林床被度(50%以上)の確保率 35%【R6】→54%【R12】→100%【R27】	環境省
I		利用者の安全確保及び森林等の荒廃の拡大を防ぐ自然公園等の整備	国立公園、国定公園及び国民公園等における利用者の安全確保や国土の荒廃を防止するための対策(要対策箇所:1,726箇所)の完了率 44%【R6】→81%【R12】→100%【R22】	環境省
I		気候変動影響を踏まえた災害対策	防災の取組について気候変動適応の視点が反映されている行政計画の割合 34%【R5】→100%【R8】 地域気候変動適応計画の策定数(市町村含む) 346【R5】→増加【R8】	環境省

I	グリーンインフラを活用した防災・減災対策の推進	グリーンインフラ官民連携プラットフォームに登録している自治体（150自治体（令和12年度末時点想定））における取組完了率 16%【R4】→100%【R12】 緑の基本計画に浸水被害の軽減に資するグリーンインフラの活用を位置付けた都市（約100都市（令和4年度末時点））における取組完了率 11%【R4】→70%【R12】→100%【R18】	国土交通省
I	PCB 早期処理のための対策	地震や洪水に伴う飛散等により、人体に甚大な被害をもたらす低濃度PCB廃棄物（PCB特措法に基づく届出対象：約30万台（今後廃棄物となる推計量を含む））の処理割合 0%【R6】→50%【R12】→100%【R17】	環境省
I	国土強靱化関連の総合的な防衛体制の強化に資する研究開発等の促進	被災状況の把握や復旧・復興の迅速化、長寿命化や耐久力向上等に資する研究開発案件（センシング、情報処理、無人化・自律化、マテリアル等）の実施率 28%【R6】→100%【R12】	国土交通省
I	河川管理施設・砂防施設等の戦略的な維持管理の推進	国管理河川において、点検結果等を踏まえ早期に措置を講ずべき河川管理施設（堤防：約5,200km、樋門・樋管等：約2,600施設（令和5年度末時点））の修繕等による健全性確保率 60%【R5】→72%【R12】→100%【R22】 国・水資源機構・道府県管理ダムにおいて、点検結果等を踏まえ早期に措置を講ずべきダム管理施設（82施設（令和5年度末時点））の修繕等による健全性確保率 86%【R5】→98%【R12】→100%【R17】 国・都道府県管理の砂防関係施設（約97,000施設）のうち、重要交通網等を保全する砂防関係施設（約8,400施設）の修繕等による健全性確保率 87%【R5】→91%【R12】→100%【R27】 国管理河川における小規模な樋門等（約4,500施設）の無動力化整備完了率 43%【R5】→100%【R57】 国管理河川（約10,000km）における河川巡視の無人化に対応する環境整備（ドローンによる河川巡視のための通信環境の整備：約10,000km）の完了率 0%【R6】→100%【R15】 国・水資源機構管理ダム（129施設）のうち、早期に堆砂除去が必要なダム（22施設）の貯水池機能（約6,670万m ³ （令和5年度末時点））の回復率 74%【R5】→80%【R12】→100%【R27】 国・水資源機構・道府県管理ダム（569施設）のうち、堆砂除去を効率化するための施設が必要なダム管理施設（66施設）の整備完了率 0%【R5】→29%【R12】→100%【R47】 国管理河川の排水機場および国・水資源機構管理ダム等のうち、人口集中地域など早期に措置を講ずべき施設（約580施設（令和5年度末時点））の遠隔操作化の整備完了率 50%【R5】→59%【R12】→100%【R32】	国土交通省 農林水産省

			全国の海岸（延長約 13,800km）のうち、長寿命化計画が策定された海岸（延長約 8,200km）における事後保全段階の海岸堤防等の修繕完了率 87%【R5】 → 91%【R12】 → 100%【R28】	
I		地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進にかかる検討	全国の市区町村（約 1,741 自治体）のうち、効率的・効果的なインフラメンテナンスの取組を行っている自治体の割合 55%【R5】 → 100%【R12】	国土交通省
I		ICT 施工技術を活用した施工の効率化・省人化に資する対策	中小建設業者における ICT 施工技術の普及に向けた技術基準類（「3次元起工測量」「3次元設計データ作成」「ICT 建設機械による施工」「3次元出来形管理等の施工管理」「3次元データの納品」の 5 基準）の策定完了率 0%【R6】 → 100%【R12】	国土交通省
I		地震・津波対策の推進	死者数最大約 2.3 万人、全壊・焼失棟数最大約 61 万棟と想定される首都直下地震の死者数及び全壊・焼失棟数を概ね半減させる。	内閣府
I		大規模地震に備えた河川管理施設等の地震・津波対策	南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における河川堤防等（約 830km）の地震・津波対策の対策完了率 83%【R5】 → 87%【R12】 → 100%【R42】 南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における水門・樋門等（約 330 箇所）の地震・津波対策の対策完了率 77%【R5】 → 90%【R12】 → 100%【R22】 南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等におけるダム等管理設備（約 1,600 箇所）の耐震整備完了率 82%【R5】 → 86%【R12】 → 100%【R37】 南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等（延長約 3,500km）の耐震対策の完了率 65%【R5】 → 69%【R12】 → 100%【R62】	国土交通省 農林水産省
I		防波堤と防潮堤による多重防護での防災減災対策の推進	大規模地震・津波をはじめ災害リスクに対して、多重防護の視点を踏まえた対応力強化により、漁業地域の防災・減災対策等を推進する。	農林水産省
I		海岸防災林の整備	市街地等を飛砂害や風害、潮害から守る海岸防災林等が保全（災害防止機能の発揮対策）されている割合 98%【R5】 → 100%【R10】	農林水産省
I		海岸漂着物等に関する緊急対策	自然災害時において海上交通や漁業に影響を及ぼす恐れのある海岸漂着物（約 85 万トン（令和 8 年度から令和 22 年度までの推計累積値））の回収完了率 0%【R6】 → 33%【R12】 → 100%【R22】	環境省
I		火山災害対策の推進	火山防災エキスパートの派遣数 6 回【R5】 → 10 回【R10】	内閣府

1

2

（２）経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化

II		道路ネットワークの機能強化対策	災害に強い道路ネットワークとして必要な高規格道路（約 20,000km）の未整備区間（約 6,000km（令和 2 年度末時点））の整備完了率 6%【R5】 → 19%【R12】 → 100%【R66】 災害に強い道路ネットワークとして必要な高規格道路（有料）の 4 車線化優先整備区間	国土交通省
----	--	-----------------	---	-------

			等（約1,100km（令和5年度末時点））の整備完了率 0%【R5】→14%【R12】→100%【R55】	
II		大都市圏及び地方都市の環状道路の整備	激甚化、頻発化する災害から速やかに復旧・復興するため、災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能を確保する。	国土交通省
II		広域避難路（高規格道路等）へのアクセス強化	平地部における平均IC間隔延長 5.6km【R5】→5km【-】	国土交通省
II		道路橋梁等の耐震機能強化	緊急輸送道路（約110,000km）上の橋梁（約65,000橋（令和5年度末時点））の耐震化率 81%【R5】→88%【R12】→100%【R38】	国土交通省
II		渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策	緊急輸送道路（約110,000km）における渡河部の橋梁や河川に隣接する構造物の洗掘・流失の対策必要箇所（約1,700箇所（令和5年度末時点））の整備率 28%【R5】→67%【R12】→100%【R19】	国土交通省
II		道路の法面・盛土の土砂災害防止対策	緊急輸送道路（約110,000km）の法面・盛土における対策必要箇所（約34,000箇所（令和6年度末時点））の整備率 67%【R5】→76%【R12】→100%【R36】	国土交通省
II		道路の雪寒対策の推進	雪寒指定道路（直轄区間約12,000km）のうち交通障害が発生する危険性の高い箇所における雪寒事業対策必要箇所（約940箇所（令和5年度末時点））の整備率 0%【R5】→24%【R12】→100%【R28】	国土交通省
II		電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化対策	電柱倒壊のリスクがある市街地等の緊急輸送道路（全国約20,000km）における無電柱化着手率 45%【R5】→64%【R12】→100%【R38】 電柱倒壊のリスクがある市街地等の第一次緊急輸送道路（約10,000km）※における無電柱化整備完了率 54%【R5】→61%【R12】→100%【R61】 ※対策実施の優先度の観点から、市街地等の緊急輸送道路約20,000kmから市街地等の第一次緊急輸送道路に絞り込み	国土交通省 総務省 経済産業省
II		住宅・建築物の耐震化の促進	居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率） 90%【R5】→95%【R12】→耐震性が不十分なものをおおむね解消※【R17】 ※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標を設定 耐震診断が義務付けられた、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者等が利用する大規模建築物等（11,464棟）のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合 92.9%【R5】→耐震性が不十分なものをおおむね解消※【R12】 ※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標を設定 緊急輸送道路等（約9,000km）の沿道建築物で、耐震診断が義務付けられたもの（令和6年4月1日時点公表）（7,291棟）のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合 43.6%【R5】→60%【R12】※	国土交通省

			※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、将来的には100%に近い状態を目指す	
II		道路啓開計画策定（災害に備えた関係機関との連携）	道路啓開計画に基づく関係機関と連携した道路啓開訓練の実施率（10ブロック） 70%【R6】 → 100%【-】	国土交通省
II		信号機電源付加装置等の交通安全施設等の整備	主要幹線道路又は主要幹線道路と災害応急対策の拠点とを連絡する道路に設置されている重要な信号機（約19,000基）のうち、老朽化等への対処のため緊急的に整備が必要な箇所への信号機電源付加装置（約1,500台（令和6年度末現在））の整備完了率 0%【R6】 → 100%【R12】※ ※定期的（5年ごと）に過去の老朽化状況等を踏まえて必要台数を推計することとしており、R12年度以降も推計を実施し、対策を講じていくこととしている。	警察庁
II		農村における基幹集落への機能集約とネットワークの強化	対策が必要な農村における基幹集落への機能集約・ネットワーク強化の実施完了率 0%【R5】 → 100%【R15】	農林水産省
II		農林道の迂回路等としての活用に係る道路管理者間の情報共有等の促進	避難路や迂回路等になっている農道について、幅員、延長、構造物（橋梁及びトンネル）の状況等を記載した調書の策定割合 100%【R5】 → 100%【毎年度】	農林水産省
II		漁業地域における避難路、避難施設の整備	最大クラスの津波に対し安全に避難し、一定期間滞在することが可能となった漁村人口（約65万人（令和5年度末時点））の割合 49%【R5】 → 100%【R25】	農林水産省
II		基盤整備の推進による地方創生のより一層の充実・強化	内閣総理大臣が認定した地域再生計画に基づき実施する基盤整備事業の完了率 76%【R6】 → 100%【R11】	内閣府
II		鉄道施設の耐震対策	首都直下地震又は南海トラフ地震により震度6強以上が想定される地域等の主要鉄道路線等の駅、高架橋等（約30,000箇所）の耐震化率 0%【R6】 → 33%【R12】 → 100%【R40】 重い桁荷重を支えるラーメン橋台（約1,100箇所）の耐震化率（新幹線鉄道以外） 26%【R5】 → 100%【R9】	国土交通省
II		鉄道施設の浸水対策	既往最大規模の降雨により浸水の恐れがある地下駅や電気設備等（約1,000箇所）の浸水防止対策の完了率 38%【R5】 → 74%【R12】 → 100%【R24】	国土交通省
II		鉄道河川橋梁の流出、傾斜対策	既往最大規模の降雨により流失・傾斜の恐れがある鉄道河川橋梁（約380橋梁）の流失・傾斜対策の完了率 35%【R5】 → 80%【R12】 → 100%【R16】	国土交通省
II		鉄道の隣接斜面の斜面崩壊対策	既往最大規模の降雨により崩壊の恐れがある鉄道隣接斜面（約2,400箇所）の崩壊防止対策の完了率 29%【R5】 → 66%【R12】 → 100%【R19】	国土交通省
II		大雪に備えた災害対応に関する鉄道事業者への指導	計画運休等が適切に実施されるよう指導し、異常気象発生時における乗客の安全を確保する。	国土交通省
II		整備新幹線、リニア中央新幹線等の幹線鉄道ネットワークの整備推進	整備新幹線、リニア中央新幹線等の幹線鉄道ネットワークの整備を推進し、災害時のリダンダンシー等を確保する。	国土交通省
II		新幹線の大規模改修に対する引当金積立制度による支援	引当金積立制度により新幹線の大規模改修を支援することにより、既設新幹線の老朽化対策を強化する。	国土交通省

II		鉄道における異常気象発生時の二次災害に備えた運転規制に関する鉄道事業者への指導	適正に運転規制（速度規制、運転抑止）などが実施されるよう指導し、異常気象発生時における乗客の安全を確保する。	国土交通省
II		津波発生時における乗客の安全確保に関する鉄道事業者への指導	津波発生時に備えた乗客の避難誘導に関する取組について必要な助言等を行い、津波発生時における乗客の安全を確保する。	国土交通省
II		災害発生時における港湾を活用した物流・人流ネットワークの構築と復旧・復興体制の確保	国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾において、直近3年間の港湾BCPに基づく訓練の実施割合 91%【R5】 → 100%【毎年度】	国土交通省
II		関係機関と連携した海上における災害対応能力の向上	目標回数（500回）に対する防災訓練を実施した回数の割合 136%【R5】 → 100%【毎年度】	国土交通省
II		海上保安施設等の耐災害性強化対策	耐災害性の強化（非常用電源設備の設置や情報通信体制の強化等）が必要な海上保安施設等（274箇所）の改修完了率 47%【R5】 → 79%【R12】 → 100%【R19】	国土交通省
II		災害時における海上輸送ネットワークの確保のため、船舶の利用に係る関係者との体制構築等の推進	全国都道府県における「災害時の船舶活用マニュアル」等の策定率 46%【R5】 → 100%【R12】	国土交通省
II		迅速な航路啓開のための体制の整備	GNSS技術を用いた最低水面調査（480箇所）の完了率 67%【R5】 → 100%【R9】	国土交通省
II		効果的な航路啓開等に係る関係機関の連携の強化等	直近3年間に航路啓開訓練が実施された緊急確保航路の割合 100%【R5】 → 100%【毎年度】	国土交通省
II		航路標識の耐災害性強化対策（電源喪失、監視体制強化、信頼性向上、レーダーの耐風速）	航路標識（全国：5,125箇所）のうち、災害時の電源喪失対策が必要な航路標識（103箇所）の整備完了率 71%【R5】 → 100%【R10】 航路標識（全国：5,125箇所）のうち、災害時における航路標識の機能異常に対応するため監視装置の導入が必要な航路標識（1,638箇所）の整備完了率 39%【R5】 → 100%【R12】 航路標識（全国：5,125箇所）のうち、災害時の信頼性向上及び安定運用に必要な機器等（新光源（LED）機器：460箇所、耐波浪型LED機器：1,480箇所、船舶通航信号所関連機器：324箇所、老朽機器：267箇所）の整備完了率 22%【R5】 → 53%【R12】 → 100%【R17】 航路標識（全国：5,125箇所）のうち、レーダーの耐風速対策が必要な航路標識のレーダー施設（26箇所）の整備完了率 42%【R5】 → 100%【R11】	国土交通省
II		航路標識の老朽化等対策	老朽化等対策が必要な航路標識（1,468箇所）の整備完了率 51%【R5】 → 74%【R12】 → 100%【R22】	国土交通省
II		巡視船・航空機の整備	大型巡視船（90隻）の整備完了率 83%【R5】 → 100%【R10】 航空機（105機）の整備完了率 89%【R5】 → 100%【R10】	国土交通省
II		巡視艇の整備	代替整備が必要な巡視艇（35隻）の整備完了率 0%【R5】 → 100%【R12】	国土交通省
II		道路施設の老朽化対策	国及び地方公共団体が管理する道路における緊急又は早期に対策を講ずべき橋梁（約	国土交通省

			92,000 橋（令和 5 年度末時点）の修繕措置（完了）率 55%【R5】→80%【R12】→100%【R33】 緊急輸送道路（約 110,000km）等における舗装（約 8,300km（令和 5 年度末時点））の修繕措置（完了）率 0%【R5】→61%【R12】→100%【R38】	
II		鉄道施設の老朽化対策	耐用年数を超えて使用している又は老朽化が認められ、予防保全が必要な鉄道施設（約 470 箇所）の老朽化対策の完了率 27%【R5】→79%【R12】→100%【R18】 耐用年数を超えて使用している又は老朽化が認められ、予防保全が必要な青函トンネル施設（約 180 箇所）の老朽化対策の完了率 0%【R6】→17%【R12】→100%【R54】	国土交通省
II		地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進にかかる検討【再掲】	全国の市区町村（約 1,741 自治体）のうち、効率的・効果的なインフラメンテナンスの取組を行っている自治体の割合 55%【R5】→100%【R12】	国土交通省
II		老朽化した信号機や道路標識・道路標示等の交通安全施設等の更新	全国の信号制御機（約 204,000 基）のうち、老朽化への対処のため緊急的に対応すべき信号制御機（約 36,000 基（令和 6 年度末現在））の更新完了率※ 0%【R6】→100%【R12】 ※定期的（5 年ごと）に過去の老朽化状況等を踏まえて必要台数を推計することとしており、R12 年度以降も推計を実施し、対策を講じていくこととしている。	警察庁
II		農道・農道橋等の点検・診断を踏まえた保全対策の推進	機能保全計画（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している農道橋及び農道トンネル（237 箇所）の対策着手率 9%【R5】→50%【R12】→100%【R21】 機能保全計画（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している農道橋及び農道トンネル（237 箇所）の対策完了率 0%【R5】→21%【R12】→100%【R26】 機能保全計画（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している林道橋及び林道トンネル（3,252 施設）の対策完了率 30%【R5】→71%【R12】→100%【R16】	農林水産省
II		道路における防災拠点機能強化	道の駅における防災対策（防災上の位置付け（地域防災計画への位置付け）がある道の駅（約 450 箇所（令和 5 年度末時点））の建物の無停電化及び災害時も活用可能なトイレの確保）の完了率 55%【R6】→68%【R12】→100%【R37】	国土交通省
II		災害時における自転車の活用の推進	DID 地区を有する市区町村における、災害時の自転車活用が位置付けられた自転車活用推進計画の策定率（約 830 市区町村） 11%【R5】→100%【R37】	国土交通省
II		帰宅困難者・負傷者対応のための防災拠点の整備促進	大規模災害時に特に多くの帰宅困難者が見込まれる地域において、帰宅困難者対策に取り組む地域の割合 60%【R5】→100%【R28】	国土交通省
II		主要駅周辺等における帰宅困難者対策の推進	都市再生安全確保計画の策定率 40%【R5】→100%【R22】	内閣府 国土交通省

II	避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化の推進	<p>防災拠点や避難地等の確保を図るために整備が必要な防災公園（全国 268 箇所）の対策（避難場所となる運動施設、支援部隊の活動拠点となる広場、災害応急対策に必要な備蓄倉庫・発電施設等の整備）完了率 48%【R5】→100%【R12】</p> <p>広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園（約 1,500 箇所）における災害時に活用可能なトイレの確保率 17%【R4】→50%【R12】※</p> <p>※ソフト施策により災害時のトイレ機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用トイレの整備により災害時のトイレ機能を確保することとして目標を設定</p> <p>広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園（約 1,500 箇所）における災害時に活用可能な給水施設の確保率 28%【R4】→50%【R12】※</p> <p>※ソフト施策により災害時の給水機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用井戸等の整備により災害時の給水機能を確保することとして目標を設定</p>	国土交通省
II	地方公共団体等と連携した帰宅困難者対策の検討・実施	平時より鉄道事業者を指導することにより、地方公共団体等との連携体制の構築を図る。	国土交通省
II	滑走路等の耐震対策	航空ネットワークの拠点となる空港（23 空港）における滑走路等の耐震対策の完了率 61%【R6】→65%【R12】→100%【R17】	国土交通省
II	空港ターミナルビルの吊り天井の安全対策	全国の空港（95 空港）におけるターミナルビル吊り天井の安全対策の完了率 74%【R5】→100%【R22】	国土交通省
II	空港における護岸嵩上げ・排水機能強化による浸水対策	航空ネットワークの拠点となる空港（23 空港）における護岸の嵩上げや排水機能の強化等の浸水対策の完了率 48%【R6】→91%【R12】→100%【R22】	国土交通省
II	空港ターミナルビルの電源設備等の止水対策	全国の空港（95 空港）におけるターミナルビルの電源設備の浸水対策（止水扉設置等）の完了率 89%【R5】→100%【R22】	国土交通省
II	空港無線施設等の電源設備等の浸水対策	全国の空港（95 空港）における空港無線施設等（建物）の津波・高潮等の安全対策の完了率 79%【R6】→80%【R12】→100%【R22】	国土交通省
II	地域防災における空港の拠点化の推進	全国の空港（95 空港）における他空港との連携を空港の業務継続計画（A2-BCP）等に位置付けている計画の策定完了率 0%【R6】→100%【R12】	国土交通省
II	港湾施設の耐震・耐波性能等の強化や関連する技術開発	<p>全国の港湾（932 港）のうち、大規模地震時に確保すべき港内の海上交通ネットワーク（港湾計画等に基づく耐震強化岸壁に加え、前面の水域施設、外郭施設、背後の荷さばき地や臨港交通施設等を含めた陸上輸送から海上輸送を担う一連の構成施設：464 ネットワーク）の整備完了率 35%【R5】→43%【R12】→100%【R33】</p> <p>全国の港湾（932 港）のうち、高潮・高波対策（港湾計画等に基づく外郭施設等の防水・止水機能の強化、耐波性能の強化に資する</p>	国土交通省

			改良等) を実施する必要がある施設延長 (170km) の整備完了率 42%【R5】→48%【R12】→100%【R34】 全国の港湾及び開発保全航路(947箇所)のうち、埋塞対策等(水域施設の埋没対策、海洋環境整備船等の船舶建造・修繕)を行う必要がある港湾及び開発保全航路(100箇所)の整備完了率 4%【R5】→15%【R12】→100%【R31】 港湾における気候変動対策や災害時の港湾施設の利用可否判断の高度化等に必要な技術基準類(高潮、高波、津波等の作用条件や、岸壁、棧橋、防波堤等の港湾の施設の性能照査方法に関する6項目)の策定完了率 0%【R6】→67%【R12】→100%【R15】	
II		「協働防護」による港湾における気候変動適応【再掲】	民有護岸と公共護岸が混在するふ頭等を有する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾(63港)のうち、気候変動への適応水準や適応時期に係る共通の目標等を定める「協働防護計画」を作成した港湾の割合 0%【R6】→11%【R12】→100%【R29】	国土交通省
II		港湾における津波対策の実施	全国の港湾(932港)のうち、津波対策(港湾計画等に基づく第一線防波堤の整備・粘り強い構造への改良、津波避難施設の整備)を緊急的に行う必要がある港湾(46港)の整備完了率 35%【R5】→59%【R12】→100%【R27】	国土交通省
II		港湾における走錨事故の防止等に関する対策	全国の港湾(932港)のうち、船舶の避泊水域を確保(港湾計画等に基づく船舶の避難に関連する外郭施設等の整備)する必要がある施設延長(60km)の整備完了率 82%【R5】→88%【R12】→100%【R26】	国土交通省
II		災害時における自衛隊・海上保安庁の円滑な利用にも資する港湾施設の整備	特定利用港湾(20港(令和6年8月時点)における岸壁等(63箇所)の整備完了率 0%【R5】→22%【R12】→100%【R19】	国土交通省
II		港湾広域防災施設における防災教育の実施回数	港湾広域防災施設における防災教育の実施回数 51回【R5】→100回【R12】	国土交通省
II		港湾における老朽化対策	全国の港湾(932港)における老朽化した港湾施設(約2.5万施設)の予防保全対策の完了率 85%【R5】→90%【R12】→100%【R29】	国土交通省
II		空港の老朽化対策	全国の空港(95空港)における施設の老朽化に起因する航空機事故及び重大インシデントの件数 0件【R5】→0件【毎年度】 全国の空港(95空港)における予防保全を適切に実施した割合 100%【R5】→100%【毎年度】	国土交通省
II		上下水道施設の耐災害性強化	2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場(全国:約2000箇所)の停電対策完了率 73%【R4】→100%【R12】 2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場のうち、浸水想定区域内にある施設(全国:約700箇所)の浸水災害対策完了率 44%【R4】→75%【R12】→100%【R18】	国土交通省

			<p>給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約 25,000 箇所）のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合 15%【R5】→34%【R12】→100%【R36】 上水道事業者及び水道用水供給事業者（全国：約 1,400 者）における危機管理マニュアルの策定率 75.4%【R4】→100%【R12】 水道の急所施設である導水管・送水管（約 62,000km）の耐震化完了率 43%【R5】→59%【R12】→100%【R31】 水道の急所施設である取水施設（約 7,600 万 m³/日）の耐震化完了率 46%【R5】→67%【R12】→100%【R23】 水道の急所施設である浄水施設（約 7,100 万 m³/日）の耐震化完了率 43%【R5】→76%【R12】→100%【R17】 水道の急所施設である配水池（約 4,000 万 m³）の耐震化完了率 67%【R5】→84%【R12】→100%【R18】 下水道の急所施設である下水道管路（約 8,400km）の耐震化完了率 72%【R5】→82%【R12】→100%【R25】 下水道の急所施設である下水処理場（約 1,700 箇所）の耐震化完了率 48%【R5】→62%【R12】→100%【R32】 下水道の急所施設であるポンプ場（約 900 箇所）の耐震化完了率 46%【R5】→65%【R12】→100%【R25】</p>	
II		気候変動等に対応した渇水対策及び災害時における用水供給の確保【再掲】	<p>渇水対応タイムラインの作成を優先的に進める一級水系（58 水系）のうち、作成・公表を完了した割合 55%【R6】→100%【R12】</p>	国土交通省
II		上下水道施設の戦略的維持管理・更新	<p>点検により、更新等が必要となった水管橋（補剛形式）（約 760 箇所）の対策完了率 0%【R3】→100%【R12】 ※「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」等の議論を踏まえ、今後検討</p>	国土交通省
II		工業用水道施設の耐災害性の強化	<p>工業用水道の基幹管路（全国：約 7,900km）の耐震適合率 50%【R6】→65%【R12】→100%【R24】 工業用水道の取水施設（全国の取水施設能力：約 2,490 万 m³/日）の耐震化率 36%【R6】→50%【R12】→100%【R37】 工業用水道の浄水施設（全国の浄水施設能力：約 1,590 万 m³/日）の耐震化率 34%【R6】→50%【R12】→100%【R37】 工業用水道の配水池（全国の配水池有効能力：約 140 万 m³）の耐震化率 36%【R6】→50%【R12】→100%【R37】 工業用水道事業（全国 233 事業）のうち、最大規模の地震を想定した BCP 策定完了率 79%【R6】→100%【R12】 浸水害を想定した BCP 等と連携した浸水対策（全国 75 事業）の完了率 39%【R6】→75%【R12】→100%【R17】</p>	経済産業省

			長期の停電を想定した BCP 等と連携した停電対策（全国 233 事業）の完了率 72%【R6】→90%【R12】→100%【R17】 浸水害が想定される工業用水道事業（全国 75 事業）のうち、浸水害を想定した BCP 策定完了率 60%【R6】→100%【R12】	
II		集落排水施設の耐震性能照査・保全対策	最適整備構想（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している農業集落排水施設（3,400 施設）の更新対策完了率 0%【R5】→12%【R12】→100%【R31】 避難所などの重要施設へ接続する農業集落排水施設（1,400 施設）における耐震性能照査の完了率 0%【R5】→100%【R12】 最適整備構想（個別施設計画）で早期に対策が必要と判明している漁業集落排水施設（全国 300 地区（令和 5 年度末時点））の対策完了率 0%【R5】→20%【R12】→100%【R27】	農林水産省
II		農業水利施設の耐震化	耐震対策が早期に必要と判明している被災による影響度が極めて大きい重要度の高い国営造成施設（23 施設）における対策完了率 48%【R5】→91%【R12】→100%【R16】	農林水産省
II		農業水利施設等の機能診断を踏まえた保全対策	健全度評価により早急な対策が必要と判明している基幹的農業水利施設（水路約 4,200km、施設約 730 箇所）における対策着手率 60%【R5】→100%【R12】 健全度評価により早急な対策が必要と判明している基幹的農業水利施設（水路約 4,200km、施設約 730 箇所）における対策完了率 0%【R5】→70%【R12】→100%【R26】	農林水産省
II		災害に強い合併処理浄化槽の整備促進に対する支援	浄化槽整備区域内（単独処理浄化槽・合併処理浄化槽の総数：約 370 万基（令和 5 年度末時点））における合併処理浄化槽の割合 68%【R5】→77.9%【R12】→100%【R27】 浄化槽整備区域内の全人口（約 1,300 万人（令和 5 年度末時点））のうち、合併処理浄化槽の整備が完了した区域内の人口の割合 61.4%【R5】→72.6%【R12】→100%【R27】	環境省
II		浄化槽長寿命化計画策定推進への支援	浄化槽台帳のシステム化率（対策箇所数：全市区町村：1,741 市区町村）70.4%【R5】→100%【R27】	環境省
II		送電網の整備・強化対策	マスタープランを踏まえた送電網（増強運用容量：875 万 kW（広域系統整備計画策定時点））の整備完了率 0%【R6】→100%【R12】	経済産業省
II		強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立	日本における 1 需要家あたりの年間停電時間 36 分【R5】→16 分【R14】	経済産業省
II		ガス工作物等に係る地震・津波対応力強化	低圧本支管の耐震化率 92.7%【R5】→95%【R12】	経済産業省
II		天然ガス利用設備による災害時の強靱性向上対策	避難施設等（4,024 箇所）への停電対応型の天然ガス利用設備の導入等進捗率 77.5%【R6】→100%【R12】	経済産業省

II		携帯電話基地局強靱化対策事業	全国の携帯電話基地局 100 万局（令和 6 年 3 月末時点）のうち、災害対策本部の周辺等、強靱化が求められる基地局における配備完了率 0%【R6】 → 60%【R12】 → 100%【R16】	総務省
II		データセンター、海底ケーブル等の地方分散の推進	社会経済活動の災害時持続可能性の強化に資する、国の支援による 38 データセンターの分散立地（全国 10 箇所）の整備完了率 10%【R6】 → 100%【R9】 災害時における国内通信の耐災害性強化（冗長性確保）に資する、日本を周回する海底ケーブルネットワークの整備完了率 74%【R6】 → 100%【R9】 災害時における国際的な通信の接続性確保（分散化）に資する、国際海底ケーブルの主な陸揚拠点（全国 3 拠点）の整備完了率 67%【R6】 → 100%【R9】	総務省
II		ケーブルテレビネットワーク等の強靱化支援	ケーブルテレビネットワークの光化率 35%【R5】 → 60%【R12】	総務省
II		災害時の通信サービス確保のための連携の拡大・普及に関する対策	訓練に参画する連携機関数 47%【R6】 → 100%【R11】	総務省
II		地域における災害支援体制の整備・人材育成等の支援	「通信復旧支援士（仮）」の災害対策関連文書等への記載 0 自治体【R6】 → 21 自治体【R9】	総務省
II		HAPS 無線システムの高度化に向けた研究開発の推進	HAPS 無線システムの高度化に向けた研究開発の進捗率 0%【R6】 → 100%【R9】	総務省
II		災害対策としての地上波放送に係る予備送信所等の整備	地上基幹放送における自然災害等での放送停止事故件数の減少 96.6 件【R6】 → 96.6 件未満【R11】	総務省
II		放送局等の耐災害性を強化するための停電対策等の推進	地上基幹放送における自然災害等での放送停止事故件数の減少 96.6 件【R6】 → 96.6 件未満【R11】	総務省
II		難聴地域解消のためのラジオ中継局の整備の推進	地上基幹放送における自然災害等での放送停止事故件数の減少 96.6 件【R6】 → 96.6 件未満【R11】	総務省
II		国家備蓄石油の適切な管理	緊急放出訓練等の実施率 100%【R5】 → 100%【毎年度】	経済産業省
II		災害時に地域の燃料供給拠点となるサービスステーションの機能確保	地域の燃料供給拠点となるサービスステーション（うち令和 12 年度までに訓練実施予定の全国 235 箇所）における災害対応訓練実施率 0%【R7】 → 100%【R12】	経済産業省
II		災害時等に備えた需要家側に燃料タンクや自家発電設備の設置等の推進	燃料タンク等を整備した避難所等の社会的重要インフラの割合 70.3%【R6】 → 100%【R12】	経済産業省
II		災害時における石油製品供給の継続のための BCP の見直し	系列 BCP の不断の見直しにつながる取り組みの実施率 100%【R5】 → 100%【毎年度】	経済産業省
II		災害時石油ガス供給連携計画の訓練の継続及び計画の見直し	災害時石油ガス供給連携計画実施訓練の前年度課題の改善率 100%【R6】 → 100%【R12】	経済産業省
II		石油化学事業者による産業保安のための実施計画の策定とその PDCA サイクルの促進	産業保安のための施策の実施計画の策定と PDCA サイクルの実施 100%【R5】 → 100%【毎年度】	経済産業省
II		災害時石油供給連携計画の訓練の継続及び計画の見直し	災害時石油供給連携計画実施訓練の前年度課題の改善率 100%【R5】 → 100%【毎年度】	経済産業省

II	避難施設等への自立分散型再エネ設備等の導入推進対策	指定避難所（約 82,000 箇所）等のうち、緊急に整備が必要な公共施設等（4,000 箇所）における災害時に活用可能な再生可能エネルギー設備等の導入完了率 21%【R5】→ 62.5%【R12】→ 100%【R17】	環境省
II	農村地域における農業水利施設を活用した小水力等再生可能エネルギーの導入促進	土地改良施設の使用電力量に対する農業水利施設を活用した小水力等再生可能エネルギーによる発電電力量の割合 0%【R6】→ 100%【R12】	農林水産省
II	準天頂衛星システムを活用した防災機能の強化	発災後、概ね 1 日以内に自治体から防災機関へ避難所の状況通知をすることにより、災害時の円滑な情報提供を実現させる。	内閣府
II	衛星通信システムに関する制度整備等の推進	高速大容量通信等が可能な衛星通信サービス数 1 件【R6】→ 3 件【R8】	総務省
II	野外通信システム等の整備等による通信能力の向上	通信システム等対象装備品の整備数 18.5 式【R4】→ 26 式【R10】	防衛省
II	農業農村整備に関する防災・減災等に係る新技術の開発・共有	防災・減災等に資する実用化・事業化技術の導入割合 0%【R5】→ 100%【R12】	農林水産省
II	農地の荒廃の拡大を防ぐための鳥獣被害対策の強化	耕作放棄地の増加防止につながる野生鳥獣による農作物被害の防止を図る。 野生鳥獣による農作物被害額の総産出額に対する割合 0.28%【R5】→ 0.24%【R12】	農林水産省
II	農業用水緊急節水対策本部による関係者間の情報共有等の促進	渇水が生じた場合に、情報の収集・発信、渇水対策として活用できる施策の周知等により、農業への影響を最小限に抑える。	農林水産省
II	土地改良施設に係る施設管理者の業務体制の確立（継続計画策定等）の推進及び体制強化	業務継続計画を点検し、必要に応じて改定をすることで、災害時の被害の影響を最小化し、迅速な復旧・復興を可能とする。	農林水産省
II	災害時における食品サプライチェーンの事業者間の連携・協力体制の構築	食品サプライチェーン全体の連携・協力体制の構築を図ることで、災害時においても円滑な食料供給を維持する。	農林水産省
II	園芸産地事業継続強化対策	非常時の備えが特に必要とされる一定規模以上の農業用ハウスのうち、耐候性基準に合致した事業継続計画の見直しが必要なハウス（約 8,000ha）の対策完了率 0%【R2】→ 100%【R12】	農林水産省
II	防災重点農業用ため池の防災・減災対策の推進【再掲】	防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））におけるハザードマップ等ソフト対策の完了率 94%【R5】→ 100%【R12】 全国の防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））のうち、防災対策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事等推進計画に位置付けのある約 9,000 箇所（令和 5 年度末時点））における防災工事の着手率 46%【R5】→ 100%【R12】 全国の防災重点農業用ため池（約 5.3 万箇所（令和 5 年度末時点））のうち、防災対策の優先度の高い防災重点農業用ため池（防災工事等推進計画に位置付けのある約 9,000 箇所（令和 5 年度末時点））における防災工事の完了率 30%【R5】→ 83%【R12】→ 100%【R17】 全国の防災重点農業用ため池（約 53,000 箇所（令和 5 年度末時点））のうち、ため池工	農林水産省

			<p>事特措法に基づく推進計画に位置付けのある防災重点農業用ため池（廃止工事を実施するものを除く約 51,000 箇所（令和 5 年度末時点））の劣化状況、地震・豪雨耐性評価の完了率 67%【R5】 → 100%【R12】</p>	
II		山地災害危険地区等における治山対策【再掲】	<p>山地災害危険地区（約 21 万地区）のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区（約 15,000 地区）における治山対策着手率 68%【R5】 → 86%【R12】 → 100%【R18】 山地災害危険地区（約 21 万地区）のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区（約 15,000 地区）における治山対策完了率 54%【R5】 → 64%【R12】 → 100%【R27】</p>	農林水産省
II		山地災害危険地区等における森林整備対策【再掲】	<p>全国の人工林（約 1,000 万 ha）のうち、国土保全機能（土砂災害防止機能等）の維持・発揮のために森林施業（再造林等）が必要な人工林（延べ約 726 万 ha）における施業完了率 0%【R5】 → 48%【R12】 → 100%【R20】 山地災害危険地区（約 21 万地区）のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区（約 15,000 地区）における森林整備対策着手率 68%【R5】 → 86%【R12】 → 100%【R18】 山地災害危険地区（約 21 万地区）のうち、最も危険度の高い山地災害危険地区（約 15,000 地区）における森林整備対策完了率 54%【R5】 → 64%【R12】 → 100%【R27】 全国の林道路線（約 50,000 路線）のうち、特に重要な林道路線（4,500 路線）における排水施設や法面保全等の整備・強化着手率 59%【R5】 → 80%【R12】 → 100%【R18】 全国の林道路線（約 50,000 路線）のうち、特に重要な林道路線（4,500 路線）における排水施設や法面保全等の整備・強化完了率 52%【R5】 → 71%【R12】 → 100%【R27】</p>	農林水産省
II		CLT（直交集成板）等の開発・普及	<p>建築用材等における国産材利用量の達成率 62%【R5】 → 100%【R12】</p>	農林水産省
II		漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等の推進	<p>水産物の流通拠点となる漁港（全国 136 漁港（令和 5 年度末時点））のうち、主要施設（岸壁及び防波堤等）において必要な耐震・耐津波・耐浪化対策及び水産業を早期回復させる計画の策定が完了した漁港の割合 14%【R5】 → 100%【R35】 水産物の流通拠点や災害時に物資輸送の拠点等となる漁港（全国 272 漁港（令和 5 年度末時点））のうち、主要施設（岸壁及び防波堤等）において必要な耐震・耐津波・耐浪化対策が完了した漁港の割合 16%【R5】 → 40%【R12】 → 100%【R35】 定期的な離島航路を有する漁港（全国 150 漁港（令和 5 年度末時点））のうち、主要施設（岸壁及び防波堤等）において必要な耐震・耐津波・耐浪化対策が完了した漁港の割合 15%【R5】 → 40%【R12】 → 100%【R35】</p>	農林水産省
II		卸売市場における防災・減災対策のための施設整備の推進	<p>全国の主要な卸売市場（64 箇所）のうち、特に早期（今後 10 年以内）に実施すべき老朽化した卸売市場（全国 10 箇所）の対策完了率</p>	農林水産省

			0%【R6】→20%【R12】→100%【R17】	
II		水産物の生産・流通にかかるBCPの策定の促進	水産物の流通拠点となる漁港（全国136漁港（令和5年度末時点）のうち、主要施設（岸壁及び防波堤等）において必要な耐震・耐津波・耐浪化対策及び水産物を早期回復させる計画の策定が完了した漁港の割合14%【R5】→100%【R35】	農林水産省
II		漁港施設等の緊急性の高い長寿命化対策の推進	地域において中核となる漁港等（全国1,552漁港）のうち、施設の長寿命化対策が完了した漁港の割合53%【R5】→80%【R12】→100%【R25】	農林水産省

1

2

(3) デジタル等新技术の活用による国土強靱化施策の高度化

III		技術試験衛星9号機(ETS-9)等の通信衛星の開発	災害時に緊急観測を行うことが求められる地球観測を中心とした衛星開発に係る技術を維持・向上する。	文部科学省
III		ALOSシリーズ等の地球観測衛星の開発	ALOS-2の運用年数(設計耐用年数を越えた運用段階) 8年【R4】→前年度以上【毎年度】 公共の安全の確保のための国内及びアジア地域等の災害時の情報把握の実施率 100%【R6】→100%【毎年度】 公共の安全の確保のための地殻変動の予測・監視の実施率 100%【R6】→100%【毎年度】	文部科学省
III		ヘリコプター映像伝送装置の整備等による情報収集体制の整備	ヘリコプター映像伝送装置を用いた情報収集体制の整備率 100%【R4】→100%【毎年度】 ヘリサットを用いた情報収集体制の整備率 10%【R4】→100%【R9】	防衛省
III		道路システムのDXによる道路管理及び情報収集等の体制強化対策	緊急輸送道路(1次)における常時観測が必要な区間のCCTVカメラ(約3,000箇所)の設置完了率 29%【R5】→100%【R12】	国土交通省
III		港湾における災害情報収集等に関する対策	全国の国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び開発保全航路(140箇所)のうち、遠隔かつ早期の現場監視体制を構築するための災害監視システム(みなとカメラ、強震計、海象計、潮位計、ドローン、利用可否判断のための事前解析のうち港湾等の特性に応じて必要となるもの)を緊急的に導入すべき港湾及び開発保全航路(123箇所)における整備完了率 9%【R6】→39%【R12】→100%【R27】	国土交通省
III		TEC-FORCE等に係る機能強化による災害対応力の強化	TEC-FORCE(対象隊員数:約8,900人)による被災状況把握等の高度化(DiMAPSをはじめとした情報集約ツールの開発等)への対応(訓練・研修・講習の受講)完了率 13%【R5】→100%【R12】 大規模氾濫等に対応(高揚程化による機能強化)する災害対策用車輛(排水ポンプ車:約240台(令和6年度末時点))の整備完了率 75%【R6】→83%【R12】→100%【R22】 国土交通省の庁舎等の防災拠点(対象:約890拠点(令和5年度末時点))のうち、信	国土交通省

			<p>頼性の高いネットワーク（大容量化・冗長化した光ファイバ通信、多重無線通信等）を運用できる防災拠点の整備完了率 29%【R5】→72%【R12】→100%【R17】</p>	
III		RAIL-FORCE 隊員の対応能力向上と資機材の ICT 化・高度化	<p>鉄道施設の被災状況調査を行う RAIL-FORCE 隊員のデジタルツールに関わる訓練・研修・講習等（対象隊員数：約 50 人）への参加完了率 12%【R6】→100%【R10】</p>	国土交通省
III		建設生産プロセスにおける新技術等の開発・活用を通じた災害対策の高度化	<p>地方整備局の主要な災害時活動拠点（本局・事務所等：89 箇所）におけるインフラ DX ネットワーク（高速・大容量の通信環境）への接続完了率 44%【R6】→100%【R12】</p>	国土交通省
III		自動施工技術を活用した建設現場の省人化対策	<p>工種（盛土・掘削・積込み・運搬・押土・敷均し・締固めの 7 工種）における自動施工機械の技術基準の適用（基準整備、試行工事の実施）完了率 0%【R6】→100%【R12】</p>	国土交通省
III		ICT 施工技術を活用した施工の効率化・省人化に資する対策【再掲】	<p>中小建設業者における ICT 施工技術の普及に向けた技術基準類（「3 次元起工測量」「3 次元設計データ作成」「ICT 建設機械による施工」「3 次元出来形管理等の施工管理」「3 次元データの納品」の 5 基準）の策定完了率 0%【R6】→100%【R12】</p>	国土交通省
III		河川管理施設・砂防施設等の戦略的な維持管理の推進【再掲】	<p>国管理河川において、点検結果等を踏まえ早期に措置を講ずべき河川管理施設（堤防：約 5,200km、樋門・樋管等：約 2,600 施設（令和 5 年度末時点））の修繕等による健全性確保率 60%【R5】→72%【R12】→100%【R22】 国・水資源機構・道府県管理ダムにおいて、点検結果等を踏まえ早期に措置を講ずべきダム管理施設（82 施設（令和 5 年度末時点））の修繕等による健全性確保率 86%【R5】→98%【R12】→100%【R17】 国・都道府県管理の砂防関係施設（約 97,000 施設）のうち、重要交通網等を保全する砂防関係施設（約 8,400 施設）の修繕等による健全性確保率 87%【R5】→91%【R12】→100%【R27】 国管理河川における小規模な樋門等（約 4,500 施設）の無動力化整備完了率 43%【R5】→100%【R57】 国管理河川（約 10,000km）における河川巡視の無人化に対応する環境整備（ドローンによる河川巡視のための通信環境の整備：約 10,000km）の完了率 0%【R6】→100%【R15】 国・水資源機構管理ダム（129 施設）のうち、早期に堆砂除去が必要なダム（22 施設）の貯水池機能（約 6,670 万 m³（令和 5 年度末時点））の回復率 74%【R5】→80%【R12】→100%【R27】 国・水資源機構・道府県管理ダム（569 施設）のうち、堆砂除去を効率化するための施設が必要なダム管理施設（66 施設）の整備完了率 0%【R5】→29%【R12】→100%【R47】</p>	国土交通省 農林水産省

			<p>国管理河川の排水機場および国・水資源機構管理ダム等のうち、人口集中地域など早期に措置を講ずべき施設（約 580 施設（令和 5 年度末時点））の遠隔操作化の整備完了率</p> <p>50%【R5】→59%【R12】→100%【R32】</p> <p>全国の海岸（延長約 13,800km）のうち、長寿命化計画が策定された海岸（延長約 8,200km）における事後保全段階の海岸堤防等の修繕完了率</p> <p>87%【R5】→91%【R12】→100%【R28】</p>	
III		港湾整備におけるデジタル化に関する対策	<p>港湾工事において 3 次元モデルを活用した自動・自律化施工の工事数</p> <p>0 件 → 15 件【R12】</p> <p>港湾工事において 3 次元モデルを活用した自動・自律化施工の工種数</p> <p>0 件 → 3 工種【R12】</p>	国土交通省
III		水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化、効果的な管理運用の推進	<p>大規模地震が想定されている地域等における水門・陸閘等（約 14,000 施設）の安全な閉鎖体制の確保率</p> <p>85%【R5】→100%【R22】</p>	国土交通省 農林水産省
III		非破壊診断技術に関する研究開発	<p>建築物・土木構造物を破壊することなく欠陥箇所・脆弱箇所を高速かつ高性能に特定・把握するための診断・計測技術を実現する。</p>	文部科学省
III		ラストマイルを含む円滑な支援物資輸送体制の構築	<p>地方公共団体（全国 1,741 市町村）と物流事業者団体との間の支援物資物流に関する協力協定の締結完了率</p> <p>62%【R6】80%【R12】→100%【R17】</p>	国土交通省
III		交通情報収集・提供・活用のためのシステムの整備・運用	<p>広域交通管制システムによる道路状況等の把握完了率</p> <p>84%【R6】→100%【R13】</p>	警察庁
III		災害時における自転車の活用の推進【再掲】	<p>DID 地区を有する市区町村における、災害時の自転車活用が位置付けられた自転車活用推進計画の策定率（約 830 市区町村）</p> <p>11%【R5】→100%【R37】</p>	国土交通省
III		消防団の更なる災害対応能力の強化に関する対策	<p>全消防団（全 2,174 団（令和 6 年 4 月時点）のうち、特に風水害に対応した十分な資機材（排水ポンプ、ボート、浮環、フローティングロープ、水のう及び高視認性雨衣）を備え、救助活動等を行える消防団の割合</p> <p>52.8%【R6】→100%【R12】</p>	総務省
III		緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化	<p>緊急消防援助隊（全 6,661 隊（令和 7 年 3 月時点）のうち、特に整備が必要な車両・資機材（特殊装備車両、後方支援車両、情報共有資機材等）を備えた緊急消防援助隊の割合</p> <p>92%【R6】→100%【R12】</p> <p>航空消防防災体制の充実のため、航空小隊（全 77 隊（令和 7 年 3 月時点））に特に必要な航空機・資機材（消防防災ヘリコプター（消防庁ヘリコプター含む）、ヘリサット地球局、持込型機上装置）の整備完了率</p> <p>94%【R6】→100%【R12】</p>	総務省

III	消防分野における DX・新技術の活用に関する対策	消防防災分野における重要施設推進等を目的とする消防防災科学技術研究推進制度（競争的研究費）を活用して実施した DX・新技術の活用に関する実証の完了率 0%【R6】→100%【R12】 消防防災科学技術研究推進制度（競争的研究費）において、消防本部が実証に参画した研究課題 0件【R6】→20件【R12】 モデル事業の対象本部（25箇所）におけるデジタル技術等を活用した新技術の導入による消防活動の省力化・効率化（通報・出動・情報収集・指揮統制・部隊活動等）の取組完了率 0%【R6】→100%【R12】	総務省
III	消防指令システムの高度化	消防本部（全国：720本部）における耐災害性強化や新技術等に対応した標準仕様等に基づく指令システムの導入完了率 0%【R6】→50%【R12】→100%【R17】	総務省
III	自治体庁舎等における非常用通信手段の確保対策	全国47都道府県における、災害時の専用衛星通信網の安定的確保が可能となる地域衛星通信ネットワークの第3世代システム等の整備完了率 21%【R6】→100%【R12】	総務省
III	自衛隊の災害救助能力の向上に資する装備品の整備	災害救助能力の向上に資する装備品（CH-47JA）の整備率 17%【R6】→100%【R9】	防衛省
III	機動警察通信隊の対処能力の更なる向上	他の機動警察通信隊との合同訓練の実施完了率 0%【R6】→100%【R12】	警察庁
III	警察用車両等の整備	老朽化した警察用車両（19,000台）の更新完了率 57.5%【R6】→100%【R12】	警察庁
III	災害用装備資機材の充実強化	広域緊急援助隊の災害時の救出救助活動に必要な資機材（近年の豪雨災害等への対応にあたり不足が確認された水難救助セット（ヘルメット、救命胴衣、ブーツ等）：約2,500式）の更新整備の完了率 0%【R6】→100%【R12】	警察庁
III	大規模な地震災害にも耐えうる自衛隊施設とするための施設機能の維持・強化	全国の自衛隊施設の強靱化（建物の建替・改修等846事業（令和5年度末時点）※）の整備完了率 ※今後の施設の再配置・集約等の計画見直しを踏まえ、事業数は増減する。 19%【R5】→100%【R11】	防衛省
III	大規模な災害にも耐えうるインフラ基盤とするための機能の維持・強化	全国の駐屯地・基地を対象に点検結果を踏まえた、インフラ基盤の強化の整備完了率 37%【R5】→100%【R11】	防衛省
III	デジタル・防災技術の活用促進	全国47都道府県における新総合防災情報システム（SOBO-WEB）等を活用した訓練実施率 0%【R6】→100%【R12】	内閣府
III	中央防災無線網設備の整備	中央防災無線網設備の整備した割合（全体整備数137箇所） 92%【R6】→100%【R9】 老朽化している指定公共機関（全体整備数85箇所）の衛星設備から衛星通信サービスへの移行箇所数の割合 3%【R6】→100%【R9】	内閣府

III	警察施設の耐災害性の強化	災害発生時に警察活動の中核拠点となる警察施設（全国 1,315 施設）の耐震対策の完了率 99%【R6】 → 100%【R12】	警察庁
III	警察情報通信設備等の更新整備	設置年数 50 年を経過した無線中継所の更新・改修完了率 11%【R6】 → 100%【R18】 耐用年数を超過した警察電話用交換装置の更新・改修完了率 10%【R6】 → 100%【R13】 耐用年数を超過した衛星通信システムの更新・改修完了率 0%【R6】 → 100%【R12】 耐用年数を超過したヘリコプターテレビシステムの更新・改修完了率 14%【R6】 → 100%【R14】	警察庁
III	防衛情報通信基盤の各種通信器材の着実な更新等	衛星及びマイクロ器材の維持整備率 100%【R6】 → 100%【毎年度】	防衛省
III	上下水道施設の耐災害性強化【再掲】	2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場（全国：約 2000 箇所）の停電対策完了率 73%【R4】 → 100%【R12】 2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場のうち、浸水想定区域内にある施設（全国：約 700 箇所）の浸水災害対策完了率 44%【R4】 → 75%【R12】 → 100%【R18】 給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約 25,000 箇所）のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合 15%【R5】 → 34%【R12】 → 100%【R36】 上水道事業者及び水道用水供給事業者（全国：約 1,400 者）における危機管理マニュアルの策定率 75.4%【R4】 → 100%【R12】 水道の急所施設である導水管・送水管（約 62,000km）の耐震化完了率 43%【R5】 → 59%【R12】 → 100%【R31】 水道の急所施設である取水施設（約 7,600 万 m ³ /日）の耐震化完了率 46%【R5】 → 67%【R12】 → 100%【R23】 水道の急所施設である浄水施設（約 7,100 万 m ³ /日）の耐震化完了率 43%【R5】 → 76%【R12】 → 100%【R17】 水道の急所施設である配水池（約 4,000 万 m ³ ）の耐震化完了率 67%【R5】 → 84%【R12】 → 100%【R18】 下水道の急所施設である下水道管路（約 8,400km）の耐震化完了率 72%【R5】 → 82%【R12】 → 100%【R25】 下水道の急所施設である下水処理場（約 1,700 箇所）の耐震化完了率 48%【R5】 → 62%【R12】 → 100%【R32】 下水道の急所施設であるポンプ場（約 900 箇所）の耐震化完了率 46%【R5】 → 65%【R12】 → 100%【R25】	国土交通省

III	避難施設等への自立分散型再エネ設備等の導入推進対策【再掲】	指定避難所（約 82,000 箇所）等のうち、緊急に整備が必要な公共施設等（4,000 箇所）における災害時に活用可能な再生可能エネルギー設備等の導入完了率 21%【R5】→62.5%【R12】→100%【R17】	環境省
III	衛星通信システムに関する制度整備等の推進【再掲】	高速大容量通信等が可能な衛星通信サービス数 1件【R6】→3件【R10】	総務省
III	準天頂衛星システムを活用した防災機能の強化【再掲】	発災後、概ね1日以内に自治体から防災機関へ避難所の状況通知をすることにより、災害時の円滑な情報提供を実現させる。	内閣府
III	医療用コンテナ活用の促進	可動性のある医療コンテナを有する三次医療圏（全52医療圏）の割合 63%【R6】→100%【R12】※ ※災害時の利活用方法について厚生労働科学研究等を通じ検討を進めつつ、R12以降も各都道府県全体で各二次医療圏1基以上に相当する個数の医療コンテナ（災害時に利用可能な可動性を有するもの）保有を目指す等導入拡大を図る。	厚生労働省
III	モバイルファーマシーの活用環境の整備	モバイルファーマシーの活用環境を整備し、災害時に被災者等に対して迅速・的確な医薬品提供体制を確保する。	厚生労働省
III	災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進	船舶を活用した災害医療活動の実証訓練の実施回数 1回【R6】→1回【毎年度】	内閣府
III	特別機動警備隊の活動に必要な備品の整備	特別機動警備隊による管区機動警備隊に対する技術等の指導の実施率 100%【R6】→100%【毎年度】	法務省
III	矯正施設のデジタル無線機の適正な稼働	デジタル無線機の適正な稼働率 100%【R6】→100%【毎年度】	法務省
III	矯正施設の被災状況に関する関係機関等との情報共有体制の検討及び構築並びに訓練の実施	矯正施設の被災状況に関する関係機関等との情報共有体制の検討及び構築並びに訓練の実施率 100%【R6】→100%【毎年度】 刑事施設の一部を避難場所に指定するなどの自治体との協定等の締結状況等 89%【R6】→100%【毎年度】	法務省
III	少年鑑別所の収容の確保及び非常招集時における初動体制の迅速化	入退室管理システムの整備済庁における適正稼働率 100%【R6】→100%【毎年度】	法務省
III	矯正施設の監視カメラ等の総合警備システム、自家発電機・蓄電池の更新整備	総合警備システム等の警備機器等の適正な稼働率 100%【R6】→100%【毎年度】	法務省
III	法務省施設の防災・減災対策	法務省施設（全国771施設）の耐震化の完了率 90%【R7】→100%【R14】	法務省
III	新総合防災情報システム（SOBO-WEB）等を活用した一元的な情報収集・提供システムの整備・運用	全国自治体等（1,917機関）における新総合防災情報システム（SOBO-WEB）の利用率 0%【R5】→100%【R12】 全国自治体（1,788団体）における新物資システム（B-PLo）の操作訓練参加率 0%【R6】→100%【R12】	内閣府
III	スマートインフラマネジメントシステムの構築	デジタルツイン群構築のためのインフラデータベースの共通基盤開発にむけた5つの3Dモデル開発の完了率 0%【R5】→100%【R9】	内閣府

III		スマート防災ネットワークの構築	災害情報の広域かつ瞬時把握・共有を目指したセンシングデータ収集・集約システムと連携する7種のデータの共有完了率 0%【R5】 → 100%【R9】	内閣府
III		スーパーコンピュータを活用した防災・減災対策	国土強靱化に資する「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備の実現率 0%【R6】 → 100%【R12】 国土強靱化に資する「富岳」を利用した線状降水帯や地震及び津波などの予測技術等の社会実装の実現率 0%【R6】※ → 100%【R12】 ※令和8年度からの累積目標発表件数15件に対する達成率として目標を設定しているため、0%【R6】としている。	文部科学省
III		防災・減災及び災害対応に資する地理空間情報の整備	陸域における主要活断層帯の活断層図（全300面）の整備完了率 81%【R6】 → 100%【R11】 浸水区域の特定に必要な都市部（全国の概ね人口25万人以上の市町村及び特別区:113都市）における1mメッシュ標高データの整備完了率 35%【R5】 → 100%【R12】 災害情報の共有・一元化のために必要となる、人口が集中する地域（全国79,735メッシュ）の地図情報の精緻化完了率 86%【R5】 → 100%【R12】 災害リスク評価の基礎となる平野部における地形分類情報（10万km ² ）の整備完了率 61%【R5】 → 100%【R12】	国土交通省
III		災害時の情報システム活用による保健医療福祉活動支援体制の強化	D24Hに係る都道府県への説明会の実施率 100%【R6】 → 100%【毎年度】	厚生労働省
III		GISを活用した農業水利施設の可視化・共有化	地理情報システム（GIS）に施設情報を蓄積した国営造成農業水利施設の割合 94%【R5】 → 100%【R19】	農林水産省
III		マイナンバーカードを活用した避難所運営効率化等の横展開	サービスの導入に有効なモデル仕様書の目標ダウンロード数（2030年度目標750件）の達成割合 38.5%【R6】 → 100%【R12】	デジタル庁
III		ハザード関連データの整備・更新・発信	国土数値情報ダウンロードサイト等における防災・復旧関連データの配信率（令和12年度目標値500万件に対する割合） 4.8%【R5】 → 14%【R12】 不動産情報ライブラリにおける防災・復旧関連データの閲覧率（令和12年度目標値2730万件に対する割合） 4.8%【R6】 → 7.3%【R12】	国土交通省

1 (4) 災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化

IV		住宅・建築物の耐震化の促進【再掲】	居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率） 90%【R5】 → 95%【R12】 → 耐震性が不十分なものをおおむね解消※【R17】 ※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標を設定耐震診断が義務付けられた、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者等が利用する大規模	国土交通省
----	--	-------------------	---	-------

			建築物等（11,464棟）のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合 92.9%【R5】→耐震性が不十分なものをおおむね解消※【R12】 ※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標を設定 緊急輸送道路等（約9,000km）の沿道建築物で、耐震診断が義務付けられたもの（令和6年4月1日時点公表）（7,291棟）のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合 43.6%【R5】→60%【R12】※ ※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、将来的には100%に近い状態を目指す	
IV		老朽化マンションの建替え等の促進	居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等しないよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率） 90%【R5】→95%【R12】→耐震性が不十分なものをおおむね解消【R17】※ ※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100%に近い状態を目指す目標を設定	国土交通省
IV		脱炭素かつ、レジリエンス性の高い建築物に対する支援	新たに整備したZEBの数 67件【R6】→67件【毎年度】	環境省
IV		超高層建築物等における長周期地震動対策の推進	超高層建築物等への長周期地震動による影響に関して、所有者等への自主的な検証や必要に応じた補強等の措置を促し、長周期地震動による被害を防ぐ。	国土交通省
IV		地域の防災性向上に資する空家等の除却や活用の促進	全国の空家（住宅：約900万戸（令和5年度時点）、ほか建築物等）のうち、特に対応が必要な空家（約20万物件）について、市区町村の取組（空家法に基づく助言、空き家条例に基づく助言・指導・勧告、任意の行政指導等）により対応（改修等による利活用、適切な管理、除却や修繕等）がなされた割合 40.1%【R5】→100%【R12】※ ※市区町村の取組実績を踏まえ、当面は全国200,000戸の対応に取り組むとともに、R12年度以降においても更なる取組を実施。	国土交通省
IV		災害に強い市街地形成に関する対策	災害に強い市街地形成に関する対策を優先的に必要とする地域（569市区町村（令和5年度時点））のうち、対策（津波避難タワー等の整備、不燃化促進、緊急車両アクセス向上、防災機能強化等）が概成した割合 9.0%【R5】→45%【R12】→100%【R25】	国土交通省
IV		地下街の耐震性向上等に関する対策	地下街等防災推進計画に基づく耐震対策（全国：77箇所（令和5年度末時点））が完了した地下街の割合 78%【R5】→86%【R12】→100%【R25】	国土交通省
IV		密集市街地等の改善に向けた対策の推進	著しく危険な密集市街地の面積（全国：5,745ha（平成23年度末時点））の解消率 71%【R5】→100%【R12】	国土交通省
IV		防災性に優れた業務継続地区の構築	令和17年度までに災害対応拠点を含む拠点地区で自律分散型面的エネルギーシステムによりエネルギー供給が開始されることが予測される地区数に対する進捗率 41%【R5】→100%【R17】	国土交通省

IV		大規模盛土造成地等のリスク把握に関する対策【再掲】	大規模盛土造成地を有する市町村(全国:約1,000市区町村)における安全性把握調査完了率 10.9%【R5】→65.9%【R12】→100%【R18】 都道府県、指定都市、中核市(全国:129団体)における盛土規制法に基づく規制区域の指定完了率 3.1%【R5】→100%【R10】 液状化の発生傾向が比較的強いエリアが含まれる市区町村(全国:約700市区町村)におけるリスクコミュニケーションの充実に必要な液状化ハザードマップの作成完了率 8.5%【R6】→20%【R12】※ ※当面は、高度化された液状化ハザードマップを作成した市区町村の現状値(8.5%)を倍増(20%)し、市区町村におけるリスクコミュニケーションを促進する目標を設定 液状化リスクマップによるリスク把握がなされ、関係者間での共有が図られた都道府県の割合 0%【R6】→100%【R11】	農林水産省 国土交通省
IV		医療施設の耐震化	全国の災害拠点病院等(災害拠点病院(全国771施設)、救命救急センター(全国298施設)、二次救急医療機関(全国3,592施設))の耐震化率 82.5%【R4】→90%【R12】→100%【R23】	厚生労働省
IV		国立大学附属病院施設の防災・減災機能強化	国立大学附属病院の整備の進捗率 0%【R6】→100%【R12】	文部科学省
IV		社会福祉施設等の耐災害性強化対策	廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)の耐震化率 99.47%【R2】→99.71%【R12】→100%【R52】 廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)のうち、倒壊の恐れのあるブロック塀の改修が必要とされる施設(全国約500施設)の対策完了率 20%【R4】→53%【R12】→100%【R52】 廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)のうち、洪水、内水、高潮または津波による浸水が想定される区域内にある等、水害対策(止水板設置、浸水深以上の階への避難手段確保等)が必要とされる施設(全国約4,200施設)の対策完了率 4%【R4】→24%【R12】→100%【R37】 廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等(全国約22万施設)のうち、大規模地震時にも対応可能な非常用自家発電設備(3日分の電力確保)の強化が必要とされる施設(全国約7,600施設)の対策完了率 12%【R4】→49%【R12】→100%【R20】	厚生労働省 こども家庭庁
IV		災害拠点病院等の自家発電設備の整備強化等	全国の災害拠点病院等(災害拠点病院(全国705施設)、救命救急センター(全国274施設)、周産期母子医療センター(全国328施設)、二次救急医療機関(全国1968施設))における非常用自家発電設備設置率 92%【R4】→100%【R12】	厚生労働省

IV		災害拠点病院等の給水設備の整備強化	全国の災害拠点病院等（災害拠点病院（全国705施設）、救命救急センター（全国274施設）、周産期母子医療センター（全国328施設）、二次救急医療機関（全国1,968施設））における給水設備整備完了率 76%【R4】→91%【R12】→100%【R17】	厚生労働省
IV		救命救急センター等の非常用通信設備の整備強化等	全国の救命救急センター等（救命救急センター（全国274施設）、周産期母子医療センター（全国328施設）、二次救急医療機関（全国1968施設））における非常用通信施設設備整備完了率 47%【R4】→100%【R22】	厚生労働省
IV		病院における事業継続計画（BCP）の策定	BCPを策定している災害拠点病院等（災害拠点病院（全国705施設）、救命救急センター（全国274施設）、周産期母子医療センター（全国328施設）、二次救急医療機関（全国1968施設））の割合 63%【R4】→100%【R17】	厚生労働省
IV		公立社会教育施設（公民館）の耐震化	全国の公民館（約12,000箇所）の耐震化完了率 75.7%【R3】→100%【R32】	文部科学省
IV		公立社会体育施設の耐震化・防災機能強化	避難所等にもなる公立社会体育施設（11,741施設）における構造体の耐震対策完了率 87%【R5】→100%【R10】 避難所等にもなる公立社会体育施設（11,741施設）のうち、空調設置が必要と認められる室（6,280室）を対象とした空調設備の設置完了率 27.1%【R5】→35.7%【R12】→100%【R65】	文部科学省
IV		国立大学等の最先端研究基盤の整備、共同利用による、行政等の災害対策への実装への貢献	気候変動観測に適した観測設備・装置の高度化、地殻変動の観測・分析等に係る最先端研究設備等（10箇所（気候変動予測・地殻変動研究分野等））の整備完了率 0%【R7】→100%【R15】	文部科学省
IV		災害廃棄物仮置場整備の支援	仮置場候補地検討率 79%【R4】→100%【R12】	環境省
IV		地方公共団体に対する国有財産を活用した廃棄物仮置き場や避難場所確保等支援	災害発生時に提供可能な国有財産のリストを整備している財務局等の割合 100%【R5】→100%【R12】	財務省
IV		災害廃棄物対策指針に基づく自治体による災害廃棄物処理計画の作成支援	災害廃棄物処理計画策定率（市区町村） 80%【R4】→100%【R12】	環境省
IV		一般廃棄物処理施設の防災機能の向上への支援	竣工・稼働後25年以上経過した施設のうち、緊急性が認められる一般廃棄物処理施設（（約2,500施設（令和5年度末時点））の整備・更新の完了率 17%【R5】→30.8%【R12】→100%【R32】	環境省
IV		廃棄物処理技術と教育・訓練プログラムの開発	教育・訓練の実施率（都道府県） 96%【R4】→100%【R12】 教育・訓練の実施率（市区町村） 27%【R4】→60%【R12】	環境省
IV		海岸漂着物等に関する緊急対策【再掲】	自然災害時において海上交通や漁業に影響を及ぼす恐れのある海岸漂着物（約85万トン（令和8年度から令和22年度までの推計累積値））の回収完了率 0%【R6】→33%【R12】→100%【R22】	環境省

IV		災害時における二次災害防止のための有害廃棄物対策	災害廃棄物処理の安全の確保のため、災害時の有害廃棄物の処理計画や関連技術を広く情報共有し、対応能力の強化を図る。	環境省
IV		PCB 早期処理のための対策【再掲】	地震や洪水に伴う飛散等により、人体に甚大な被害をもたらす低濃度 PCB 廃棄物 (PCB 特措法に基づく届出対象：約 30 万台 (今後廃棄物となる推計量を含む)) の処理割合 0%【R6】→ 50%【R12】→ 100%【R17】	環境省
IV		有害物質による健康被害を防ぐための調査	エコチル調査参加者数 92930 人【R5】→ 80000 人【R9】	環境省
IV		「化学物質に係る災害・事故対応マニュアル」の策定支援	各地方公共団体環境部局が保持する化学物質に係る災害・事故対応マニュアルの策定率を 5 年間で 100%にする	環境省
IV		鉱山集積場の耐震化に関する対策	鉱山保安法に基づく集積場の安定性評価に係る技術指針に基づく適合性調査の結果、耐震性に問題のある集積場の対策を進める。 対策を行った集積場の割合 57%【R5】→ 100%【-】	経済産業省
IV		休廃止鉱山鉱害防止等工事に関する対策	鉱山集積場の耐震化工事及び重点坑道対策工事の工事完了率<集積場> 50%【R5】→ 66%【R12】	経済産業省
IV		所有者不明土地対策の推進	所有者不明土地対策計画を策定すると見込まれる市町村 (150 市町村) のうち対策計画を作成した市町村の割合 11%【R5】→ 100%【R9】	国土交通省
IV		国土調査 (土地分類基本調査・水基本調査)	土地履歴調査を実施し、土地の安全性を考慮した土地利用や防災計画作成に貢献する。	国土交通省
IV		災害後の円滑な復旧・復興を確保するための地籍調査の推進	優先実施地域 (土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化された地域を除く地域: 188,694km ²) における地籍調査の完了率 80%【R5】→ 87%【R11】※ ※第 7 次国土調査事業十箇年計画 (令和 2 年 5 月 26 日閣議決定) に基づいた当面の目標値 調査対象地域 (全国: 287,966km ²) における地籍調査の完了率 53%【R5】→ 57%【R11】※ ※第 7 次国土調査事業十箇年計画 (令和 2 年 5 月 26 日閣議決定) に基づいた当面の目標値 土砂災害特別警戒区域等の特に緊急性が高い地域 (全国: 1,323km ²) を対象とした地籍調査の完了率 39%【R5】→ 100%【R12】	国土交通省
IV		法務局地図作成事業	現行地図整備計画における進捗率 90%【R6】→ 10%【毎年度】	法務省
IV		長期相続登記等未了土地の解消作業	長期相続登記等未了土地の解消作業の着手筆数 100,271 筆【R6】→ 21,000 筆【毎年度】	法務省
IV		被災者のための移動自動車相談所の設置	災害に関し、過去の実施例の情報共有等を行った本省・運輸局間の会議の回数 2 回【R6】→ 1 回【毎年度】	国土交通省
IV		復興事前準備の推進	大規模地震対策が必要な市区町村 (日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域、首都直下地震緊急対策区域及び南海トラフ地震防災対策推進地域の市区町村:	国土交通省

			約 1,100 市区町村) における事前復興まちづくり計画等の策定完了率 3%【R6】→9%【R12】→20%【R25】※ ※当面は、津波等により、甚大な被害が想定される沿岸部等の市区町村を中心に事前復興まちづくり計画等を策定し、市区町村における事前復興まちづくり計画等の策定を普及促進する目標を設定。	
IV		老朽化した公営住宅の建替等による防災・減災対策	特に老朽化した公営住宅団地（全国の公営住宅：5500 団地（令和 6 年度時点想定）の更新や老朽化対策のための改修の完了率 0%【R6】→100%【R17】	国土交通省
IV		予防保全型管理への転換やストックの適正化に資する都市公園の老朽化対策の推進	インフラ長寿命化計画を策定済みの都市公園（約 75,000 公園（令和 5 年度時点）のうち、緊急度の高い老朽化した公園施設の改修等の対策を完了した都市公園の割合 51%【R5】→100%【R12】	国土交通省
IV		学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化（国立学校）	避難所や防災拠点等にもなる国立大学法人等のうち、点検等により早急な対応が必要とされた施設（築 45 年以上かつ 200 ㎡を超える棟に存在する落下・崩落の危険性のある非構造部材（天井、外壁、内壁、窓・ガラス、照明器具）：600 万㎡）・設備（避難所機能の確保に必要な主要配管・配線：4,564km、基幹設備：5,991 台）の老朽化対策（落下・崩落対策等）完了率 68.5%【R5】→76.4%【R12】→100%【R27】 災害（地震、豪雨）時の機能確保が必要な国立大学等の基盤的インフラ設備（情報通信、医療機器管理システム等）（34 件）の整備完了率 0%【R6】→100%【R15】	文部科学省
IV		学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化（公立学校）	避難所等にもなる公立小中学校の体育館等（体育館、武道場：32,616 室）における空調設備の設置完了率 18.9%【R6】→68.1%【R12】→100%【R17】 避難所等にもなる公立小中学校におけるトイレの洋式化（420,891 基）の整備完了率 68.3%【R5】→100%【R12】 避難所等にもなる公立小中学校におけるバリアフリー化（201,619 箇所）の整備完了率 67.8%【R4】→100%【R12】 避難所等にもなる公立小中学校施設のうち、点検等により早急な対応が必要とされた施設（築 45 年以上かつ 200 ㎡を超える棟に存在する落下・崩落の危険性のある非構造部材（天井、外壁、内壁、窓・ガラス、照明器具）：3,937 万㎡）の老朽化対策（落下・崩落対策）完了率 28.5%【R4】→49.1%【R12】→100%【R27】	文部科学省
IV		学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化（私立学校）	避難所等にもなる私立学校施設の構造体（15,732 棟及び 6,683 万㎡）の耐震対策完了率 92.9%【R4】→100%【R10】 避難所等にもなる私立学校施設の非構造部材（吊り天井等 6,688 棟及び吊り天井等以外 7,833 校）の耐震対策完了率	文部科学省

			39.4%【R4】 → 65.8%【R12】 → 100%【R22】 避難所等にもなる私立学校（1,207校）におけるバリアフリー化の整備完了率 37%【R4】 → 65.0%【R12】 → 100%【R22】	
IV		企業の本社機能の地方移転・拡充の支援	地方拠点強化税制等による本社機能の移転・拡充に伴う従業員増加数の累計(目標)の達成率 77%【R5】 → 100%【R9】	内閣府
IV		民間企業及び企業間/企業体/業界等におけるBCPの策定促進及びBCMの普及推進	大企業のBCPの策定割合 76.4%【R5】 → 100%【R17】 中堅企業のBCPの策定割合 45.5%【R5】 → 80%【R17】	内閣府
IV		中小企業・小規模事業者の事前の防災・減災対策の促進	事業継続力強化計画認定件数 62802件【R5】 → 90000件【R8】	経済産業省
IV		石油製品の円滑な供給に向けた関係府省庁間連携の強化	関係機関で連携した上で、地方公共団体等のニーズに沿う形で訓練等を実施し、災害時の安定的な石油製品供給を図る。	経済産業省
IV		石油コンビナート等防災計画の実効性の担保	石油コンビナート等防災計画に基づく訓練を実施した防災本部の割合 82%【R5】 → 100%【R12】	総務省
IV		石油コンビナート事業者の応急対応力、関係機関との連携の強化	前年中の「石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要」の提供1回の実施完了率 100%【R5】 → 100%【毎年度】 自衛防災組織の技能コンテストの実施回数1回の実施完了率 100%【R5】 → 100%【毎年度】	総務省
IV		海上における有害・危険物質対応能力の維持向上	目標回数(500回)に対する防災訓練を実施した回数の割合 136%【R5】 → 100%【毎年度】	国土交通省
IV		物流事業者における災害対応力の強化	物流事業者(大企業:全国689社)におけるBCPの策定割合 41%【R5】 → 100%【R12】 物流事業者(中堅企業:全国2,840社)におけるBCPの策定割合 17%【R5】 → 80%【R12】 民間物資拠点(全国1,816箇所)のうち、災害時に物流施設としての機能を維持することができる電源設備の導入完了率 19.7%【R5】 → 50%【R12】 → 100%【R24】	国土交通省
IV		日本郵便株式会社における事業継続のための防災用品の備蓄	賞味期限・使用期限に合わせた災害用備蓄食料セットの更改 約4万セット【R6】 → 約100万セット【R11】	総務省
IV		日本郵便株式会社における郵便事業に係る事業継続計画の策定	事業継続計画の検証 1回【R6】 → 1回【毎年度】	総務省
IV		預貯金口座付番制度	預貯金口座付番制度の認知率 0%【R6】 → 25.9%【R12】	デジタル庁
IV		災害保険や民間の防災・減災サービスの活用・啓蒙活動の強化	損害保険業界との防災・減災に関する対話実績 100%【R5】 → 100%【毎年度】	金融庁
IV		金融機関のシステムセンター等の耐震化、自家発電機の設置等	金融機関やシステムセンター等の耐震化の割合(全預金取扱金融機関) 99%【R5】 → 100%【毎年度】 金融機関におけるシステムセンター等の重要拠点への自家発電機の設置割合(全預金取扱金融機関)	金融庁

			99%【R5】→ 100%【毎年度】	
IV		金融機関における通信手段の多様化	金融機関における通信手段の多様化対応割合（全預金取扱金融機関） 100%【R5】→ 100%【毎年度】	金融庁
IV		金融機関のシステムセンター等のバックアップサイトの確保等、顧客データの安全対策	金融機関のシステムセンター等の重要拠点のバックアップサイトの確保割合（全預金取扱金融機関） 99%【R5】→ 100%【毎年度】 災害時に備え、紙情報の電子化、電子化されたファイルやプログラムのバックアップ等、顧客データの安全対策割合（全預金取扱金融機関） 99%【R5】→ 100%【毎年度】	金融庁
IV		銀行業界等関係業界内横断的な防災訓練等の実施	銀行業界における横断的訓練の実施割合 100%【R6】→100%【毎年度】 3市場合同の横断的訓練の実施割合 100%【R6】→100%【毎年度】	金融庁
IV		金融庁における国内外への情報発信	情報発信にかかる事前の準備実績 100%【R6】→100%【毎年度】	金融庁
IV		金融機関における国内外への情報発信	金融機関における BCP 発動時の対外的な情報発信体制整備割合（全銀協正会員） 97%【R5】→ 100%【毎年度】	金融庁
IV		金融機関における BCP の策定・実効性の検証、非常時参集要員体制の整備	金融機関における BCP の策定割合（全預金取扱金融機関） 100%【R5】→ 100%【毎年度】 金融機関の BCP における非常時参集要員等の対応に係る規定の整備割合（全預金取扱金融機関） 98%【R5】→ 100%【毎年度】	金融庁

1

2

（５）地域における防災力の一層の強化

V		防災庁の設置	令和8年度中に防災庁を設置	内閣官房
V		中央省庁における業務継続体制の確保	中央省庁（32機関）における業務継続計画の見直し率 100%【R6】→ 100%【毎年度】	内閣府
V		立川・有明の丘・東扇島施設の適切な整備・維持管理の実施及び現地対策本部設置のための官庁施設の整備	施設の不備・不具合の解消率 100%【R5】→ 100%【毎年度】	内閣府
V		災害応急対策の活動拠点となる官庁施設の防災拠点機能確保	災害応急対策の活動拠点となる合同庁舎（全国124施設）のうち被災時の機能確保が必要な施設（全国88施設）における対策（電力確保のための改修、劣化箇所等の改修等）の完了率 0%【R6】→42%【R12】→ 100%【R24】	国土交通省
V		官庁施設の老朽化対策	合同庁舎のうち老朽化対策が必要な施設（全国127施設）における対策（危険箇所の改修等）の完了率 0%【R6】→ 100%【R24】	国土交通省
V		国と地方の防災を担う人材の育成	学習到達度テストの一定点数以上達成者率 80%【R5】→ 100%【毎年度】	内閣府
V		防災拠点となる公共施設等の耐震化	防災拠点となる公共施設等の耐震率 96.2%【R4】→ 100%【R12】	総務省
V		災害対策本部設置庁舎における非常用電源の確保	災害対策本部が設置される庁舎の非常用電源の整備率 96.3%【R5】→ 100%【R12】	総務省

V		南海トラフ地震防災対策推進地域等における地方公共団体の業務継続計画の策定	地方公共団体の業務継続計画の重要6要素策定率(南海トラフ地震防災対策推進地域) 54%【R5】 → 100%【R15】 地方公共団体の業務継続計画の重要6要素策定率(首都直下地震防災対策推進地域) 56%【R5】 → 100%【R15】 地方公共団体の業務継続計画の重要6要素策定率(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域) 48%【R5】 → 100%【R15】	内閣府
V		避難所の生活環境改善対策とそのため の備蓄の推進	キッチンカー・トレーラーハウス等の登録 制度に登録された車両等の支援範囲に含ま れる都道府県の割合 0%【R6】 → 100%【R9】 避難所運営に係る好事例を周知した都道府 県の割合 0%【R6】 → 100%【R12】	内閣府
V		地方公共団体における災害時受援体 制の構築の推進	地方公共団体の受援計画の策定率(日本海 溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進 地域) 77%【R5】 → 100%【R13】 地方公共団体の受援計画の策定率(南海ト ラフ地震防災対策推進地域) 77%【R5】 → 100%【R15】 地方公共団体の受援計画の策定率(首都直 下地震防災対策推進地域) 76%【R5】 → 100%【R15】	内閣府
V		円滑な復旧・復興に向けた取組の強 化	復旧・復興施策等に関する事例等の地方公 共団体への周知率 100%【R6】 → 100%【毎年度】	内閣府
V		総合防災訓練大綱に基づく総合防災 訓練の実施	前年度総合防災訓練大綱のフォローアップ により明らかとなった課題項目の対応数 96%【R5】 → 100%【毎年度】	内閣府
V		地方公共団体の組織体制の強化・危 機対応能力の向上	最近の災害対応等を踏まえて、研修内容を 充実させることにより、地方公共団体の防 災・危機管理能力の維持、強化を図る。	総務省
V		消防庁舎の耐震化	消防庁舎の耐震率 95.7%【R4】 → 100%【R12】	総務省
V		自治体庁舎等における非常用通信手 段の確保対策【再掲】	全国47都道府県における、災害時の専用衛 星通信網の安定的確保が可能となる地域衛 星通信ネットワークの第3世代システム等 の整備完了率 21%【R6】 → 100%【R12】	総務省
V		消防団の更なる災害対応能力の強化 に関する対策【再掲】	特に風水害に対応した十分な資機材を備 え、救助活動等を行える消防団の割合 52.8%【R6】 → 100%【R12】	総務省
V		消防防災施設の整備	災害発生時に消防機関が消火活動を行うた めに必要な消防水利の整備完了率 78.9%【R5】 → 100%【R19】	総務省
V		常備消防力の強化	常備消防力の強化のため、消防本部の約6 割を占める小規模消防本部の広域化を推進 し、消防本部の体制強化を図る。	総務省
V		消防指令システムの高度化【再掲】	消防本部(全国:720本部)における耐災害 性強化や新技術等に対応した標準仕様等 に基づく指令システムの導入完了率 0%【R6】 → 50%【R12】 → 100%【R17】	総務省
V		マイナ救急の全国展開・機能拡充	消防本部(全国:720本部)におけるマイナ 救急(救急隊員が傷病者のマイナ保険証を	総務省

			活用し、傷病者に関する情報を把握する取組)の導入完了率 9.3%【R6】→100%【R12】	
V		火災予防・被害軽減、危険物事故防止対策等の推進	モデル自治体(45団体)のうち、危険性が高いエリアの全世帯への感震ブレーカーの設置を完了した自治体の割合 0%【R6】→100%【R12】	総務省
V		国民の防災意識の向上	防災に係る普及啓発イベント(ぼうさいこくたい)への団体(行政、学術界、民間企業など:400団体(毎年度))参加率 96%【R5】→100%【R12】	内閣府
V		防災計画の充実のための取組推進	南海トラフ地震防災対策推進計画の変更率 92%【R6】→100%【毎年度】 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の変更率 40%【R6】→100%【毎年度】 地方緊急対策実施計画の策定率 90%【R6】→100%【毎年度】	内閣府
V		地域の克雪方針策定と共助による除排雪体制整備の推進	共助等による除雪体制が整備された市町村の割合 70%【R6】→80%【R13】 共助等による除雪体制が十分に整備されている市町村の割合 32%【R6】→50%【R13】	国土交通省
V		避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化の推進【再掲】	防災拠点や避難地等の確保を図るために整備が必要な防災公園(全国268箇所)の対策(避難場所となる運動施設、支援部隊の活動拠点となる広場、災害応急対策に必要な備蓄倉庫・発電施設等の整備)完了率 48%【R5】→100%【R12】 広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園(約1,500箇所)における災害時に活用可能なトイレの確保率 17%【R4】→50%【R12】※ ※ソフト施策により災害時のトイレ機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用トイレの整備により災害時のトイレ機能を確保することとして目標を設定 広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園(約1,500箇所)における災害時に活用可能な給水施設の確保率 28%【R4】→50%【R12】※ ※ソフト施策により災害時の給水機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市公園で非常用井戸等の整備により災害時の給水機能を確保することとして目標を設定	国土交通省
V		予防保全型管理への転換やストックの適正化に資する都市公園の老朽化対策の推進【再掲】	インフラ長寿命化計画を策定済みの都市公園(約75,000公園(令和5年度時点))のうち、緊急度の高い老朽化した公園施設の改修等の対策を完了した都市公園の割合 51%【R5】→100%【R12】	国土交通省
V		熱中症予防対策の強化	関係部局間における情報共有・連携の場を設ける等を行う地方自治体の割合を5年間で30%に引き上げる。	環境省
V		利用者の安全確保及び森林等の荒廃の拡大を防ぐ自然公園等の整備【再掲】	国立公園、国定公園及び国民公園等における利用者の安全確保や国土の荒廃を防止するための対策(要対策箇所:1,726箇所)の完了率 44%【R6】→81%【R12】→100%【R22】	環境省

V	独立行政法人等文教施設の耐災害性強化対策	避難所や教育・研究活動等の役割を担う文教施設の早急に対策を講ずべき施設・設備（点検により対策が必要な非構造部材の耐震対策や、外壁改修、空調設備改修等：413箇所）の整備完了率 22%【R5】→100%【R23】 広域防災補完拠点として機能するための整備（給排水、非常用発電機、空調設備等）を行った国立青少年教育施設（28施設）の割合 25%【R5】→100%【R11】	文部科学省
V	学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化（国立学校）【再掲】	避難所や防災拠点等にもなる国立大学法人等のうち、点検等により早急な対応が必要とされた施設（築45年以上かつ200㎡を超える棟に存在する落下・崩落の危険性のある非構造部材（天井、外壁、内壁、窓・ガラス、照明器具）：600万㎡）・設備（避難所機能の確保に必要な主要配管・配線：4,564km、基幹設備：5,991台）の老朽化対策（落下・崩落対策等）完了率 68.5%【R5】→76.4%【R12】→100%【R27】 災害（地震、豪雨）時の機能確保が必要な国立大学等の基盤的インフラ設備（情報通信、医療機器管理システム等）（34件）の整備完了率 0%【R6】→100%【R15】	文部科学省
V	学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化（公立学校）【再掲】	避難所等にもなる公立小中学校の体育館等（体育館、武道場：32,616室）における空調設備の設置完了率 18.9%【R6】→68.1%【R12】→100%【R17】 避難所等にもなる公立小中学校におけるトイレの洋式化（420,891基）の整備完了率 68.3%【R5】→100%【R12】 避難所等にもなる公立小中学校におけるバリアフリー化（201,619箇所）の整備完了率 67.8%【R4】→100%【R12】 避難所等にもなる公立小中学校施設のうち、点検等により早急な対応が必要とされた施設（築45年以上かつ200㎡を超える棟に存在する落下・崩落の危険性のある非構造部材（天井、外壁、内壁、窓・ガラス、照明器具）：3,937万㎡）の老朽化対策（落下・崩落対策）完了率 28.5%【R4】→49.1%【R12】→100%【R27】	文部科学省
V	学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化（私立学校）【再掲】	避難所等にもなる私立学校施設の構造体（15,732棟及び6,683万㎡）の耐震対策完了率 92.9%【R4】→100%【R10】 避難所等にもなる私立学校施設の非構造部材（吊り天井等6,688棟及び吊り天井等以外7,833校）の耐震対策完了率 39.4%【R4】→65.8%【R12】→100%【R22】 避難所等にもなる私立学校（1,207校）におけるバリアフリー化の整備完了率 37%【R4】→65.0%【R12】→100%【R22】	文部科学省

V	避難施設等への自立分散型再エネ設備等の導入推進対策【再掲】	指定避難所（約 82,000 箇所）等のうち、緊急に整備が必要な公共施設等（4,000 箇所）における災害時に活用可能な再生可能エネルギー設備等の導入完了率 21%【R5】→ 62.5%【R12】→ 100%【R17】	環境省
V	応急用食料等物資供給体制の充実及び備蓄の推進	平時より食料事業者等の協力の下、食料等物資供給体制を整備することで、災害時においても物資供給が確実かつ円滑に行われる。	農林水産省
V	「食料供給困難事態対策法」に基づく対策	食料供給困難兆候が発生し、必要があると認めるときは政府対策本部を設置し、供給確保対策を講ずる。	農林水産省
V	防災に関する知識及び技術の普及	阪神・淡路大震災を始めた国内の大規模災害の経験や教訓などに関する企画展の開催率 100%【R6】→ 100%【毎年度】	内閣府
V	災害対応に必要な資格取得・講習受講の推進	能登半島地震において有用であった具体的な資格を地方公共団体向けの会議や研修等の機会を捉えて、周知・徹底し、災害対応力の向上を図る。	総務省
V	学校における防災教育の充実	災害安全について指導している学校の割合 95.6%【R5】→ 100%【毎年度】 職員に対する研修の実施状況（校内研修の実施） 66.7%【R5】→ 100%【毎年度】	文部科学省
V	防災・減災、国土強靱化を担う建設業の担い手確保等に関する対策	国・都道府県・市町村（全国：1,928 団体）における建設キャリアアップシステム活用工事の導入完了率 6.8%【R5】→ 100%【R12】 国・都道府県・市町村（全国：1,928 団体）における公共工事の週休 2 日工事又は交替制工事の制度の導入完了率 25.1%【R5】→ 100%【R12】	国土交通省
V	水防団の充実強化等による地域水防力の強化	水防協力団体の指定数の割合 41%【R5】→ 100%【R12】	国土交通省
V	心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関の老朽化対策	医療観察法指定入院医療機関の整備数 35 機関【R5】→ 36 機関【R12】	厚生労働省
V	国指定等文化財の耐震対策・防火対策の推進	不特定の者が立ち入る国宝・重要文化財（建造物：全国 1,997 棟）に係る耐震対策の完了率 51%【R6】→ 100%【R32】 不特定の者が立ち入る国宝・重要文化財（建造物：全国 1,997 棟）のうち、特に優先して対策すべきもの（公開時の 1 日の来場者数が 100 人以上等の公共所有・管理の建造物：194 棟）に係る耐震対策の完了率 47%【R6】→ 72【R12】→ 100%【R17】 不特定の者が立ち入る世界遺産・国宝（建造物：全国 236 件）・大規模な重要文化財（建造物：全国 136 棟）のうち、特に優先して対策すべきもの（世界遺産・国宝：調査等により防火機能の低下が判明した建造物：107 件、重要文化財：公開時の 1 日の来場者数が 100 人以上等の建造物：42 棟）に係る防火設備の老朽化対策等が完了した割合 30%【R6】→ 99%【R12】→ 100%【R17】 不特定の者が立ち入る大規模な重要文化財（建造物：全国 136 棟）に係る防火設備の老朽化対策等が完了した割合	文部科学省

			5%【R6】→100%【R27】 国指定文化財(美術工芸品)の保存活用施設(全国689棟)のうち、特に優先して対策すべきもの(災害のリスクが高い施設:100棟)に係る水害・老朽化対策の完了率 13%【R6】→100%【R19】	
V		博物館資料の保管環境整備の推進	研修及び関係団体会議において、適切な保存環境の推進を促す回数目標達成率 100%【R5】→100%【毎年度】	文部科学省
V		重要伝統的建造物群保存地区における防災対策	重要伝統的建造物群保存地区(全国129地区)のうち、特に優先して対策すべき地区(政令指定都市や中核市に所在するもの:20地区)に係る防災計画の策定完了率 65%【R6】→100%【R14】 重要伝統的建造物群保存地区(全国129地区)のうち、特に優先して対策すべき地区内の不特定の者が立ち入る公共所有の伝統的建造物(政令指定都市や中核市に所在するもの:21棟)に係る耐震対策の完了率 57%【R6】→100%【R15】 重要伝統的建造物群保存地区(全国129地区)を対象とした防災計画の策定完了率 53%【R6】→100%【R27】 重要伝統的建造物群保存地区内の不特定の者が立ち入る公共所有の伝統的建造物(374棟)に係る耐震対策の完了率 20%【R6】→100%【R37】	文部科学省
V		史跡・名勝・天然記念物の水害・老朽化対策	史跡等に所在する災害時のリスクが高い史跡等の斜面等(全国:1,200箇所)に係る水害・老朽化対策の完了率 0%【R6】→100%【R27】 史跡等に所在する災害時のリスクが高い史跡等の斜面等(全国:1,200箇所)のうち、特に優先して対策すべきもの(世界遺産、特別史跡等に所在する斜面等:250箇所)に係る水害・老朽化対策の完了率 0%【R6】→100%【R12】 史跡等(全国111箇所)の石垣悉皆調査及び石垣耐震診断の完了率 6%【R6】→60%【R12】→100%【R17】 史跡等(全国111箇所)の石垣悉皆調査及び石垣耐震診断に基づく保全対策の完了率 0%【R6】→3%【R12】100%【R27】	文部科学省
V		地域コミュニティ維持のための地域交通網確保	旅客自動車運送事業者の協定締結率 84%【R3】→100%【R12】	国土交通省
V		地域の共同活動による防災・減災の取組の推進	地域の共同活動により保全管理が行われている農業用排水施設のうち流域治水としての機能を発揮するために補修・更新が必要な施設(17,000km)の対策完了率 35%【R5】→100%【R20】	農林水産省
V		山村コミュニティによる森林整備・保全活動等の推進	全国的人工林(約1,000万ha)のうち、国土保全機能(土砂災害防止機能等)の維持・発揮のために森林施業(再造林等)が必要な人工林(延べ約726万ha)における施業完了率 0%【R5】→48%【R12】→100%【R20】	農林水産省
V		農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全	都市と農山漁村の交流人口の達成率 63%【R5】→100%【R12】	農林水産省

V		男女共同参画の視点からの防災・災害対応	男女で異なるニーズに配慮した取組や性暴力防止のポスター掲示等、男女共同参画の視点に立った避難所等の運営体制等の整備を推進する。	内閣府
V		被災者一人ひとりに寄り添った支援の推進	地方公共団体への「災害ケースマネジメント実施の手引き」等の認知率 0%【R3】 → 80%【R12】	内閣府
V		プッシュ型支援における内閣府備蓄物資の分散備蓄整備	全国8か所の備蓄拠点に、一定の備蓄が必要な物資について分散備蓄を実施することで、迅速かつ確実なプッシュ型支援を可能とする。	内閣府
V		大学・高専の練習船を活用した災害支援対策	国立の大学及び高等専門学校が所有し、地方公共団体と災害時の協定等を締結するなど災害支援機能を有する練習船(17隻)について、機能の強化のため着手すべき練習船の代船(17隻)建造の完了率 0%【R6】 → 100%【R31】	文部科学省
V		各種災害を想定した対処訓練の継続的实施	防災訓練等の実施率 100%【R6】 → 100%【毎年度】	防衛省
V		インフラ企業等関係機関との共同図上演習等の実施	停電復旧等に係る共同図上演習の実施率 100%【R4】 → 100%【毎年度】	防衛省
V		各種訓練を踏まえた関係機関との通信連携要領の確立	野外通信システム等を用いた連携訓練の実施率 100%【R6】 → 100%【毎年度】	防衛省
V		災害派遣医療チーム(DMAT)の養成	DMAT保有率(基幹災害拠点病院2チーム以上、地域災害拠点病院1チーム以上) 100%【R6】 → 100%【毎年度】	厚生労働省
V		災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の体制構築	地方ブロックDHEAT協議会が主催する、DHEAT訓練や研修等の開催率 0%【R6】 → 100%【毎年度】	厚生労働省
V		災害派遣精神医療チーム(DPAT)の養成	各都道府県におけるDPAT先遣隊の整備率 100%【R6】 → 100%【毎年度】	厚生労働省
V		(都道府県・地域)災害医療コーディネーターの養成	都道府県災害医療コーディネーターを3人以上任命している都道府県割合 0%【R6】 → 100%【毎年度】	厚生労働省
V		災害薬事コーディネーターの養成	災害薬事コーディネーターの養成研修を実施した都道府県の割合 40%【R5】 → 100%【R11】	厚生労働省
V		被災地における各種保健医療福祉活動チームの連携体制構築	医療・福祉等の関係団体合同連絡会(仮称)の開催率 0%【R6】 → 100%【毎年度】	厚生労働省
V		都道府県単位での公民協働の広域的な福祉支援ネットワークの構築	災害福祉支援ネットワークの構築都道府県数 47都道府県【R5】 → 47都道府県【毎年度】 災害派遣福祉チーム(DWAT, DCAT)の設置済都道府県数 47都道府県【R5】 → 47都道府県【毎年度】	厚生労働省
V		技術職員の充実による市町村支援・中長期派遣体制の強化	各都道府県「技術職員確保計画」における中長期派遣に対応する技術職員数 387名【R6】 → 1000名【R10】	総務省
V		応急対策職員派遣制度の運用による応援体制の強化	定期的に訓練を実施するとともに、大規模災害に備えた調査・研究を行うことにより、「応急対策職員派遣制度」の円滑な運用を実現する。	総務省
V		災害ボランティア等の多様な主体との連携促進	都道府県域における災害中間支援組織の設置率	内閣府

			45%【R5】→100%【R12】 全国の地方公共団体（1,741市町村）の地域ボランティア人材育成研修等の開催完了率 1%【R5】→50%【R12】→100%【R17】	
V		国際防災協力の推進	国際防災協力推進のための対面、オンラインを活用した各国ステークホルダーへの様々な研修・協議等の実施率 100%【R3】→100%【毎年度】	内閣府
V		「世界津波の日」を含む防災への意識向上のための普及啓発活動	国家防災戦略を策定した国の割合 67%【R5】→100%【R12】 津波を含む防災に関するイベントを実施した国の割合（累計150か国に対する割合） 0%【R6】→100%【R12】 日本開催の防災イベント参加を踏まえ、防災教育を実施した国の割合（累計150か国に対する割合）0%【R6】→100%【R12】	外務省

1 (施策群の分類)

2 I：国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理

3 ①：ハザードマップの作成・充実等

4 ②：ハザードエリアからの移転・誘導・避難の推進・促進

5 ③：事前防災の段階的・選択的な推進

6

7 II：経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化

8 ①：陸海空の交通ネットワークの一体的耐災害性向上・確保

9 ②：上下水道等の一体的耐災害性向上・確保

10 ③：電力・通信等の一体的耐災害性向上・確保

11 ④：生業基盤の持続性確保

12

13 III：デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化

14 ①：災害応急対応の強化

15 ②：避難所等の生活環境の向上

16

17 IV：災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化

18 ①：生活基盤の持続性確保

19 ②：生業基盤の持続性確保

20

21 V：地域における防災力の一層の強化

22 ①：自立強化

23 ②：連携強化

24